



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU I SPORT

KLASA: 602-02/17-02/
URBROJ: 251-10-03-17-2
Zagreb, 18. travnja 2017.

URED GRADONAČELNIKA
Trg Stjepana Radića 1
10000 ZAGREB

PREDMET : Pitanja i prijedlozi gradskih zastupnika na 51. sjednici
Gradske skupštine Grada Zagreba 28. ožujka 2017.,
- pitanje gradskog zastupnika g. Maria Župana,
- odgovor, dostavlja se,

Poštovani,

Vezano za upit gradskog zastupnika g. Maria Župana na sjednici 51. Gradske skupštine Grada Zagreba u svezi realizacije planiranih radova gradnje sportske dvorane Osnovne škole Granešina, Osnovne škole u Ivanjoj Reci i Dječjeg vrtića u Čučerju, u nastavku donosimo status aktivnosti :

- sportska dvorana OŠ Granešina - završeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), kojim se pozivaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da u roku od 5 dana od dana objave o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na dokumentaciju. Objava javnog nadmetanja za izvođenje radova se očekuje u tjednu od 18. do 21. travnja 2017. Realizacija programa je u nadležnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo i komunalne poslove i promet.
- OŠ Ivanja Reka - ishoda je pravomoćna građevinska dozvola, te je u tijeku postupak pripreme dokumentacije za objavu javnog nadmetanja za izvođenje radova. Realizacija programa je u nadležnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo i komunalne poslove i promet.
- DV ČUČERJE - u tijeku je izrada glavnog projekta za izgradnju vrtića. Realizacija izrade projektne dokumentacije je u nadležnosti Gradsku ureda za mjesnu samoupravu

S poštovanjem,

