

Savska cesta 41, Zagreb

T: +385 1 6468-320

F: +385 1 6468-324

Klasa: 400-04/21-05/01

Urbroj:ZCGO-01-01-04/1-21-01

Zagreb, 29. travnja 2021.

Poslovno izvješće

**Uprave Trgovačkog društva
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.**

za razdoblje siječanj - prosinac 2020.

Sadržaj

1.	Uvodne napomene	2
1.1.	Osnovni podaci o trgovačkom društvu.....	2
1.2.	Zakonodavni okvir.....	2
1.3.	Ciljevi ZCGO d.o.o. u 2020.	4
2.	Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva ZCGO d.o.o. za 2020. tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2020.	5
2.1.	Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa za 2020. tijekom razdoblja siječanj - prosinac 2020. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	5
2.1.1.	Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – prosinac 2020.....	13
2.1.2.	Korištenje finansijskih sredstava dostupnih kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK).....	14
2.2.	Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	15
3.	Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za razdoblje siječanj – prosina 2020.....	15
3.1.	Broj zaposlenih	15
3.2.	Fizički opseg usluga	17
3.3.	Stanje kvalitete usluga	17
4.	Finansijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – prosina 2020.....	18
4.1.	Račun dobiti i gubitka	18
4.2.	Bilanca.....	19
5.	Investicije	20
6.	Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	23
7.	Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	24

1. Uvodne napomene

1.1. Osnovni podaci o trgovačkom društvu

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-13/30085 od 2. siječnja 2014. osnovano je trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom društvo s ograničenom odgovornošću (ZCGO), čiji jedini osnivač je Grad Zagreb.

ZCGO je osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' (CGO) Grada Zagreba, pri čemu predmet poslovanja društva obuhvaća slijedeće:

1. gospodarenje otpadom	23. prerada ostataka od hrane, pića i duhana u sekundarnu sirovinu
2. djelatnost druge obrade otpada	24. obrada ostataka i otpadaka bez stvarnog mehaničkog ili kemijskog procesa transformacije
3. djelatnost oporabe otpada	25. stručni poslovi zaštite od okoliša
4. djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom	26. energetske usluge
5. djelatnost prijevoza otpada	27. projektiranje obnovljivih izvora energije
6. djelatnost sakupljanja otpada	28. istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije
7. djelatnost trgovanja otpadom	29. kupnja i prodaja robe
8. djelatnost zbrinjavanja otpada	30. obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
9. reciklaža	31. zastupanje inozemnih tvrtki
10. proizvodnja električne energije	32. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
11. prijenos električne energije	33. savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
12. distribucija električne energije	34. reklama (promidžba i propaganda)
13. organiziranje tržišta električne energije	35. usluge informacijskog društva
14. opskrba električnom energijom	36. organiziranje kongresa, sajmova, priredbi, promocija, tečajeva
15. trgovina električnom energijom	37. projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
16. proizvodnja toplinske energije	38. nadzor nad gradnjom
17. distribucija toplinske energije	39. stručni poslovi prostornog uređenja
18. opskrba toplinskom energijom	40. obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
19. skladištenje energije	
20. upravljanje energetskim objektima	
21. proizvodnja proizvoda iz sekundarnih sirovina	
22. proizvodnja komposta	

1.2. Zakonodavni okvir

Osnovni dokumenti na kojima se temelji Plan poslovanja ZCGO-a za 2020., su slijedeći:

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. (NN 3/17)- dalje u tekstu: PGORH
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022., Klasa: 022-03/17-04/191, Urbroj: 50301-25/25-17-2 od 25. svibnja 2017., kojom je utvrđena obveza Grada Zagreba i Zagrebačke županije da zajednički pripreme i realiziraju projekt Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (u daljnjem tekstu: Odluka VRH)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)- dalje u tekstu: ZOGO
- Razvojna strategija Grada Zagreba do 2020. (Zaključak: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine; Službeni glasnik Grada Zagreba 18/2017);
- Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14, 23/14, 7/15; 22/2017)
- Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)

- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za period 2018.-2023., donesen Zaključak (Klasa: 021-05/18-01/235, Ur.broj: 251-01-05-18-3 od 25. svibnja 2018., Sl.glasnik Grada Zagreba br. 13 od 28. svibnja 2018., prilog 1)

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno PGORH nadležan je za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te poduzimanje svih drugih radnji koje su propisane PGORH, Odlukom VHR i ZOGO-om.

Kako je Grad Zagreb nadležan za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te poduzimanje svih drugih propisanih radnji to su Planom poslovanja trgovačkog društva za 2020. definirane aktivnosti koje treba provesti i/ili započeti s provođenjem.

Kako je Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, u daljnjem tekstu Uredba) propisala sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, to je Grad Zagreb u obavezi provoditi istu od dana stupanja Uredbe na snagu, odnosno od 1. studenog 2017.

*'Usvojenim PGO-om Grada Zagreba, a u svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom **primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom**, i to:*

1. sprječavanje nastanka otpada
2. priprema za ponovnu uporabu
3. recikliranje
4. drugi postupci uporabe, npr. energetska uporaba
5. zbrinjavanje otpada.



1.3. Ciljevi ZCGO d.o.o. u 2020.

Red. br.	Aktivnosti	Opis aktivnosti za realizaciju poslovnih ciljeva u 2020.
P1	<i>Razvoj društva</i>	- Upravljanje ljudskim resursima društva - Priprema za uspostavu informatičkog sustava društva - Opremanje uredskog prostora za planirane djelatnike - Suradnja sa nacionalnim i međunarodnim pravnim subjektima - Ažuriranje i održavanje web stranice ZCGO d.o.o. - Hladni pogon društva (režije, kotizacije, troškovi goriva, automobila, plaća djelatnika i dr...).
P2	<i>Projektne aktivnosti</i>	1. Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001 2. Priprema projekata - Studijsko projektna dokumentacija za: - Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada - Priprema terena DIOKI (rušenje i uklanjanje) - Postrojenje za obradu biootpada Novska sa pretovarnim stanicama - Gospodarenje građevinskim otpadom - Studijsko projektna dokumentacija - Reciklažno dvorište za građevinski otpad. 3. Pilot projekti: - Podizanje svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom 4. Nastavak suradnje sa Zagrebačkom županijom i jedinicama lokalnih samouprava na području županije na aktivnostima vezanima sa pripremu projekta CGO Zagreb 5. Sudjelovanje u uspostavi sustava za provedbu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017), nastavak aktivnosti 6. Suradnja s MRRFEU u cilju osiguravanja sredstava za projekte koji se planiraju financirati iz OPKK 2014-2020.

Redni br.	Opis	Plan 2020	Realizacija I-XII 2020
P1	Razvoj društva	4.130.000,00	4.099.773,00
P2	Projektne aktivnosti	18.137.537,00	13.245.932,28
Ukupno:	P1+P2	22.267.537,00	17.345.705,28

Iz Proračuna Grada Zagreba za razvoj društva (P1) za 2020. osigurana su sredstva u iznosu **3.330.000,00 kn**, a razlika sredstava od **800.000,00 kn** planirana je kroz projekt KK.06.3.1.08.0001 iz sredstava Fondova EU.

Iz Proračuna Grada Zagreba za Projektne aktivnosti (P2) za 2020. osigurana su sredstva u iznosu **10.000.000,00 kn**, a razlika sredstava planirana je kroz projekt KK.06.3.1.08.0001 iz sredstava Fondova EU.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva ZCGO d.o.o. za 2020. tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2020.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa za 2020. tijekom razdoblja siječanj - prosinac 2020. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

1. Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije obuhvaćaju dvije grupe:

Grupa 1:

- Izrada studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Izrađena Studija izvedivosti postati će sastavni dio dokumentacije potrebne za prijavu projekta izgradnje za sufinanciranje sredstvima EU fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020.
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za maksimalno 8 pretovarnih stanica čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Lokacije pretovarnih stanica odredit će se Studijom izvedivosti.

Ugovor za Grupu 1 potpisan je **16. rujna 2019.** sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iznosi **12.960.601,17 kn.** Uvođenje u posao Zajednice gospodarskih subjekata (Izvršitelja) za Grupu 1 predmeta nabave obavljeno je dana **26. rujna 2019.**

Sažetak rada u promatranom razdoblju:

- 10 dana po potpisivanju Ugovora održano je uvođenje u posao, kada su Naručitelju dostavljeni Početni planovi provedbe projekta i Početni financijski planovi predviđenih plaćanja. S obzirom na prirodu projekta, Planovi provedbe za obje grupe su naknadno revidirani i usuglašeni.
- Imenovani su Ovlaštenici za komunikaciju. Izvršitelju su predane podloge za izradu studijsko-projektne dokumentacije.
- Predstavljen je projektni tim za praćenje realizacije usluge s Voditeljem tima koji je ujedno i ovlaštenik ZCGO d.o.o. za komunikaciju s Izvršiteljem.
- Sukladno revidiranom Planu provedbe projekta:
- Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za Centar za gospodarenje otpadom Zagreb
- Izrađena je Studija utjecaja na okoliš (50%) što uključuje: Opis zahvata, Opis varijantnih rješenja, Prikupljeni podaci i provedena mjerenja na lokaciji zahvata i Opis lokacije i okoliša zahvat.
- Izrađene su geodetske podloge za potencijalne lokacije pretovarnih stanica na području zagrebačke županije (8 geodetskih podloga: Vrbovec, Dugo Selo, Jastrebarsko, Samobor, Ivanić Grad, Velika Gorica, Zaprešić, Sv. Ivan Zelina)
- Izrađeni su Elaborati zaštite okoliša za pet potencijalnih lokacija pretovarnih stanica na području zagrebačke županije (Vrbovec, Dugo Selo, Jastrebarsko, Samobor i Ivanić Grad)
- Provedena je recenzija cijele Studije izvodljivosti i izrađenog dijela Studije utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje Centra za gospodarenje otpadom od strane poduzeća AAVA Savjetovanje d.o.o., a sukladno ugovoru od 18. veljače 2020. (Klasa:400-01/19-004/8766, Ur. broj: 251-26-32/003-20).

Pregled statusa provedbe projekta:

- aktivnosti provedbe izrade studijsko-projektne dokumentacije teku sukladno ugovornoj dinamici i u skladu su s revidiranim Planovima provedbe.

Grupa 2:

- Usluge savjetovanja i izrada tehničkih podloga i dokumentacije o nabavi za radove/opremu/usluge potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Ugovor za Grupu 2 potpisan je **17. lipnja 2019.** sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iznosi **4.963.417,46 kn.** Uvođenje u posao Zajednice gospodarskih subjekata (Izvršitelja) za Grupu 2 predmeta nabave obavljeno je dana **02. srpnja 2019.**

U promatranom razdoblju dostavljene su radne verzije Projektnih zadataka za Dokumentaciju o nabavi za usluge tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom, i Dokumentacija o nabavi za usluge promidžbe projekta.

Projektni zadatak „Usluga tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije sa stručnom pomoći pri provedbi postupaka javne nabave radova/nadzora/opreme“ predviđa kroz posebne ciljeve osiguranje:

- usluga grupe stručnjaka na čijem čelu će biti Voditelj projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- pravovremenu i učinkovitu fizičku i financijsku provedbu
- podršku ZCGO-u u donošenju odluka o pojedinim aspektima provedbe Projekta, kada je to propisano zahtjevima naručitelja u slučaju Ugovora o radovima
- pripreme kvalitetnih, cjelovitih i pravovremenih izvješća o napretku Projekta
- učinkovitog nadziranja provedbe svih aktivnosti na provedbi Projekta u pogledu vremena, načina, kvalitete i usklađenosti sa zahtjevima naručitelja odnosno Ugovora o građenju
- upravljanja rizicima koji mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja ugovora od strane Izvođača radova
- podršku nakon preuzimanja radova u razdoblju za prijavu nedostataka
- pravovremeno i cjelovito izvještavanje o napretku Projekta kako bi ZCGO mogao donositi pravilne odluke iz svoje nadležnosti
- pomoć pri uspostavi novih poslovnih procesa te unaprjeđenje znanja i vještina osoblja ZCGO-a za upravljanje sustavom gospodarenja otpadom prema ulogama CGOZ i PS u CSGO
- pomoć ZCGO-u u prilagodbi postojećeg sustava gospodarenja otpadom novom sustavu gospodarenja otpadom koji uključuje rad izgrađenih građevina za gospodarenje otpadom, dopremu i preuzimanje otpada iz PS, gospodarenje proizvodima obrade otpada itd.

Realizacijom predmetnih Usluga očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:

- ZCGO podržan u provedbi predviđenih aktivnosti - od provedbe postupaka javnog nadmetanja do dovršetka Radova te u Razdoblju za prijavu nedostataka
- ZCGO podržan u prilagodbi postojećeg sustava novom sustavu gospodarenja otpadom sukladno konceptu CSGO u Gradu Zagrebu/Zagrebačkoj županiji, što podrazumijeva osiguranje učinkovite organizacije rada i uspostave ugovornih odnosa s korisnicima CGOZ i PS

- ZCGO osnažen u pogledu znanja i vještina za upravljanje centrom za gospodarenje otpadom, pretovarnim stanicama, pokretnom opremom potrebnom za rad CGOZ i PS te učinkovitog prijevoza otpada.

Projektni zadatak „Usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti te promidžbe projekta izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije“ (CGO 'Zagreb' i PS) (dalje u tekstu: Usluge) predviđa kroz posebne ciljeve:

- osigurati kvalitetno predstavljanje i vidljivost Projekta izgradnje različitim skupinama javnosti
- pomoći ZCGO-u u predstavljanju uloge Projekta u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (dalje u tekstu: CSGO) koji se uvodi u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
- podizanje javne svijesti o koristima Projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima
- povećanja razumijevanja uloge ZCGO-a u uspostavljanju CSGO u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
- motiviranje stanovnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije za aktivno sudjelovanje u razvoju novog CSGO
- unaprjeđenje znanja i vještina zaposlenika ZCGO-a za stvaranje i provedbu dugoročne kvalitetne strategije odnosa s javnošću u uspostavi i razvoju CSGO, promociji kružne ekonomije, zaštite okoliša, zdravlja ljudi i dr.

Realizacijom usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti te promidžbe izgradnje očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:

- osigurano kvalitetno prezentiranje i vidljivost Projekta izgradnje CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije i pretovarnih stanica različitim skupinama javnosti
- osigurana vidljivosti financijske podrške EU u izgradnji kao mjere za podizanje standarda usluga gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- pružena pomoć ZCGO d.o.o., u prezentaciji Projekta kao važne sastavnice novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- podignuta javna svijest o koristima projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima
- povećano razumijevanje uloge ZCGO d.o.o. u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- motivirani građani za aktivno sudjelovanje u primjeni novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- unaprijeđena znanja i vještina zaposlenika ZCGO d.o.o. za provedbu strategije odnosa s javnošću otpadom.

Dinamika izrade navedenih dokumentacija prati dinamiku izrade projektne dokumentacije Grupe 1. U promatranom razdoblju izrađeni su nacrti dokumentacije za nadmetanje kako slijedi:

- Dokumentacija o nabavi usluga tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica) sa stručnom pomoći pri provedbi postupaka javne nabave radova/nadzora/opreme,
- Dokumentacija o nabavi usluga promidžbe projekta izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (CGO 'Zagreb' i PS).

Promidžba i vidljivosti izrade studijsko projektne dokumentacije

Za potrebe provedbe projekta CGO 'Zagreb' na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (KK.06.3.1.08.0001) evidencijskog broja nabave 008-003-19-2019-EMV. Za navedeni natječaj 24. travnja 2020. donesena je Odluka o odabiru, te je s gospodarskim subjektom Park Avenia d.o.o. 2. lipnja 2020. potpisan Ugovor za Usluge promidžbe i vidljivosti za projekt izrade studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta CGO 'Zagreb' 719/2020 u iznosu od 406.100,00 kn.

U sklopu navedenog planirane su aktivnosti:

- anketno ispitivanje javnosti
- strateški dokument
- aktivnost osmišljavanja, dizajna i grafičke pripreme materijala za tisak i tisak te dostava i/ili distribucije (brošura i plakata)
- priopćenja za javnost
- oglašavanje
- radio spot
- video reportaža
- prezentacija Studije izvodljivosti
- konferencije.

Kako se aktivnost odnosi na promidžbu i vidljivost **izrade studijsko projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' bitne točke koje minimalno moraju biti popraćene aktivnostima usluge promidžbe i vidljivosti provedbe projekta** su:

- izrada Idejnog rješenja Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba koje je sastavni dio nacrtu Studije izvodljivosti koja mora biti prihvaćena od Skupštine Grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije
- rezultati Studije izvodljivosti za zastupnike Skupštine Grada i Županije s organizacijom prezentacije Studije izvodljivosti u Skupštini Grada i Skupštini Zagrebačke županije
- ishodenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike na Studiju utjecaja na okoliš o prihvatljivost zahvata na okoliš
- odobrenje Projektne prijave za izgradnju CGO 'Zagreb' od strane Jaspers-a.

Dinamika provedbe aktivnosti prati dinamiku izrade projektne dokumentacije Grupe 1 i obuhvaća:

- anketno ispitivanje javnosti
- strateški dokument

2. Priprema projekata - Studijsko projektne dokumentacije za:

Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – sortirnica planira se izgraditi na dijelu kč. br. 135/7 i kč.br. 139/2 k.o. Žitnjak području „DIOKI“.

Grad Zagreb otkupio je zemljište od DIOKI d.d. u stečaju površine 96.136 m² u vrijednosti cca 36,5 mil. kuna.

U rujnu 2019. potpisan je Ugovor o javnoj nabavi za izradu Studijsko projektne dokumentacije s tvrtkom Hidroplan d.o.o. u vrijednosti od **1.855.000,00 kn.**

Kroz navedeni ugovor u promatranom razdoblju izrađeno je:

- Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi i analizom poslovnog modela u skladu sa Smjernicama za izradu analize troškova i koristi koje je izradila Europska komisija
- Idejno rješenje koje je 20. veljače 2020. predano u Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet koji je od javnopravnih tijela zatražio utvrđivanje **Posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja u svrhu**

izrade idejnog projekta za izgradnju Postrojena za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba s transformatorskom stanicom

- od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobiveno je očitovanje da za zahvat izgradnje Sortirnice za odvojeno prikupljane komunalnog otpada na području Grada Zagreba nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš, a kako je riječ o projektu čije se sufinanciranje planira sredstvima EU-a izrađen je Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Dana 4. studenog 2020. podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole temeljem izrađenog Idejnog projekta.

Dana 22. prosinca 2020., temeljem Zaključka Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet od 23. studenog 2020., zatražena je od Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. izmjena Posebnih uvjeta budući da temeljem istih, spoj fekalnih i oborinskih voda budućeg postrojenja s k.č.br. 139/2 i 135/7 preko parcela k.č.br. 9337, 9338, 138/50 i 138/33, zbog izjave vlasnika kojom se dozvoljava pravo služnosti za k.č.br. 139/2 radi izgradnje novog priključnog kanala fekalne odvodnje i priključnog kanala oborinske odvodnje, nije moguće zadovoljiti. S tim u svezi Izrađivač je iznašao novo rješenje, te u prilogu zahtjeva za izmjenom dostavio tehnički opis rješenja vodoopskrbe i odvodnje, kao i grafički prilog budućeg priključka i zatražio nove posebne uvjete za odvodnju. Po zaprimanju novih Posebnih uvjeta ViO d.o.o. za odvodnju stvorit će se preduvjeti za nastavak postupka ishoda lokacijske dozvole za Postrojenje te izradu preostale dokumentacije sukladno Ugovoru. Nakon izrađene preostale dokumentacije objaviti će se natječaj za izgradnju Postrojenja.

Do sada je izrađena slijedeća dokumentacija:

1. Studija izvodljivosti
2. Idejno rješenje,
3. Elaborat zaštite okoliša
4. Idejni projekt za ishoda uvjeta i ishoda lokacijske dozvole

Zahvat se planira realizirati na dijelu k.č. br. 135/7 i k.č.br. 139/2 k.o. Žitnjak, čija ukupna površina iznosi oko 59.080 m².

U sklopu zahvata izvode se dvije etape:

- Etapa 1
 - a) Transformatorska stanica s ogradom
- Etapa 2
 - a) Prostor ulaznog dijela gdje su smještene mosne vage i parkiralište
 - b) Upravna zgrada za smještaj ureda za osoblje, servisnih službi, službi za održavanje postrojenja, garderoba, sanitarnih čvorova, tuš kabina i ostalih sadržaja za radnike u sortirnici (npr. kuhinja i blagovaonica).
 - c) Sortirnica otpada koja je tehnološki podijeljena na tri djela: dio za zaprimanje otpada i kontrolu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, dio za sortiranje, te dio za baliranje, privremenu pohranu bala i otpremu sortiranih frakcija.
 - d) Zaštitni zeleni pojas oko lokacije.

Tehnološki dio sortirnice, ovisno o vrsti otpada, razvrstavanju, separiranju, drobljenju, prosijavanju i skladištenju razvrstanog i pročišćenog odvojeno prikupljenog otpada čime se povećava njegova kvalitete i tržišna vrijednost. Sortira se i pročišćava odvojeno sakupljeni papir i karton, odvojen prikupljeno staklo, plastika, metali, tekstil koji u otpadu predstavljaju tzv. suhe reciklate.

Projektno rješenje sortiranja odnosno odvajanja otpada na dva ili više izlaznih tokova temelji se različitosti njihovih fizikalnih svojstava kao što su veličina, oblik, masa, magnetizam, refleksivnost svjetlosti i sl. U predloženom tehnološkom rješenju odvajanje otpada provodi se:

- prema veličini materijala
- prema balističkim svojstvima materijala
- prema magnetskim i induktivnim svojstvima metala
- prema reflektivnim svojstvima materijala
- ručnom separacijom materijala
-

Kako bi se osigurala površina potrebna za izgradnju Postrojenja sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji te u skladu s ishođenim posebnim uvjetima INA d.d. potrebno je izmjestiti postojeću blokadnu stanicu smještenu na dijelu parcele k.č.br. 139/2 k.o. Žitnjak za koju svrhu je izrađen je glavni projekt izmicanja.

Uklanjanje objekata na lokaciji DIOKI

ZCGO, izradio je projekt uklanjanja predmetnih građevina te je dana 20. ožujka 2020. objavljen otvoreni postupak javne nabave radova uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, k.o. Žitnjak, procijenjene vrijednosti 7.530.000,00 kuna (broj objave: 2020/S 0F2-0011804). Objekti su najvećim dijelom monolitno izvedeni, dok je manji dio montažni. Postoji izvedena komunalna infrastruktura s priključenjem na javne mreže: elektroinstalacije, plin, vodovod i kanalizacija te interne podzemne instalacije koje su služile za odvijanje tehnoloških procesa postrojenja na čijem su obuhvatu izvedene. Predviđeno je kompletno vađenje svih podzemnih instalacija, uz prethodno pražnjenje i inertizaciju istih, te njihovo zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Odluka o odabiru donesena je 16. lipnja 2020. a 6. srpnja 2020. potpisan je Ugovor o radovima uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, k.o. Žitnjak s odabranom zajednicom ponuditelja JONING d.o.o. i C.I.A.K d.o.o. po ponuđenoj cijeni od **2.976.977,35 kn.**

Postrojenje za obradu biootpada Novska sa pretovarnim stanicama

Izgradnja građevina za biološku obradu otpada, propisana je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao jedna od mjera čiji je cilj smanjenje količine biorazgradivog otpada za odlaganje. Nositelji ove mjere su jedinice lokalne samouprave koje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjere.

Dana 23. svibnja 2018. Gradonačelnik je objavio Javni poziv za iskaz interesa o zajedničkom investicijskom ulaganju u gradnju postrojenja za obradu biootpada na područjima do najviše udaljenosti od 30 km izvan administrativnih granica Grada Zagreba. Na predmetni Javni poziv nije se odazvala niti jedna jedinica lokalne samouprave unutar navedenog područja, odnosno udaljenosti. Međutim kako je izdvajanje biootpada temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) postala obaveza, Grad Novska je 16. siječnja 2019. pisanim putem iskazao interes za zajedničko investicijsko ulaganje u izgradnju postrojenja za obradu biootpada s Gradom Zagrebom. Grad Novska na području poduzetničke zone „Novska“ raspolaže zemljištem u svojem vlasništvu, površine veće od 80.000,00 m². Prostornim planom uređenja Grada Novske, na prostoru ove poduzetničke zone predviđena je izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, među ostalim i građevine za biološku obradu otpada.

ZCGO d.o.o. je temeljem iskazanog interesa naručio izradu Predstudije izvodljivosti zajedničke izgradnje postrojenja za obradu biorazgradivog otpada Grada Zagreba i Grada Novske, te pripremio nacrt Sporazuma o suradnji koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila na 20. sjednici a s čim je u svezi donesen Zaključak (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/2019.) o sklapanju Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada s Gradom Novskom.

U Gradu Novska održana je javna tribina na temu izgradnje postrojenja za obradu biootpada gdje su prezentirana moguća tehnološka rješenja Postrojenja za obradu biootpada.

Gradsko vijeće Grada Novske, je na 18. sjednici održanoj 28. ožujka 2019., također prihvatilo Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada s Gradom Zagrebom (Službeni Vjesnik br. 17/2019).

Usvajanjem prijedloga Zaključaka te potpisivanjem navedenog Sporazuma 10. travnja 2019., stekli su se uvjeti za početak provođenja aktivnosti na pripremi studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju planiranog postrojenja i pretovarne stanice. Nositelj izrade ove dokumentacije temeljem potpisanog Sporazuma je Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Sukladno odredbama Sporazuma o suradnji, gradonačelnik Grada Zagreba donio je 2. svibnja 2019. Zaključak i imenovao Projektni tim za prihvaćanje Projektnog zadatka i koordinaciju aktivnosti izrade studijsko-projektne dokumentacije na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

ZCGO d.o.o. izradio je Projektni zadatak, koji je prihvaćen od strane Projektnog tima te se započelo s pripremom postupka Javne nabave za izradu Usluge provedbe istražnih radova i izradu studijsko projektne dokumentacije za postrojenja za obradu biootpada s područja Grada Novske i Grada Zagreba i za pretovarnu stanicu za odvojeno prikupljeni biootpada s područja Grada Zagreba te je 17. lipnja 2019. objavljen natječaj (EVV-008-003-16-2019) za izradu iste, pri čemu je u rujnu 2019. potpisan Ugovor za izradu studijsko projektne dokumentacije s tvrtkom IPZ Uniprojekt TERRA u vrijednosti od **3.692.290,00 kn.**

Studijsko projektna dokumentacija sadrži:

- izradu Studije izvodljivosti
- izradu idejnog rješenja postrojenja za obradu biootpada
- izradu dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš
- izradu idejnog projekta, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole za postrojenje za obradu biootpada
- izradu glavnog projekata, ishođenje potvrda i građevinske dozvole za postrojenje za obradu biootpada
- izradu izvedbenog projekta i troškovnika za postrojenje za obradu biootpada
- izradu projektne prijave za EU financiranje sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Planirani rok izrade dokumentacije je **24 mjeseca, rujan 2021.**, kada će se objaviti natječaj za izgradnju postrojenja za obradu biootpada.

Sažetak izvršenih radova u razmatranom razdoblju:

a) IDEJNO RJEŠENJE

- modificirano Idejno rješenje za izgradnju postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada na području Grada Novske, te ishođeni posebni uvjeti, izuzev uvjeta HEP-a za što se čeka izrada EOTPR-a i dobivanje EE suglasnosti.

b) STUDIJA IZVODLJIVOSTI

- izrađena Studija izvedivosti te prihvaćanja od strane gradskog vijeća Grada Novske i skupštine Grada Zagreba.

c) DOKUMENTACIJA ZA PROCJENU UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

- proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata izgradnje Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada na lokaciji Novska, te ishođeno Rješenje nadležnog Ministarstva.

Pretovar biootpada na području Grada Zagreba

Sažetak izvršenih radova u razmatranom razdoblju:

a) IDEJNO RJEŠENJE

- modificirano Idejno rješenje za izgradnju građevine za pretovar biootpada te je ishoden dio posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu.

b) DOKUMENTACIJA ZA PROCJENU UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

- proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata izgradnje građevine za pretovar biootpada na lokaciji Žitnjak-Zagreb, te ishoden Rješenje nadležnog Ministarstva.

Provedena je recenzija Studije izvodljivosti i Elaborata zaštite okoliša za građevinu za pretovar biootpada od strane AAVA Savjetovanje d.o.o (Narudžbenica br. 2020-24203 od 17. ožujka 2020.)

3. Pilot projekti

Podizanje svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom – nastavak provedbe zajedničkih aktivnosti.

Dana 03. ožujka 2020. u Meštrovićevom paviljonu održana je manifestacija Zagreb Fashion Destination 2020., na kojoj je sudjelovao i ZCGO sa svojom maskotom ZGOGO.

Na manifestaciji su dijeljeni promotivni materijali u sklopu Edukacije o postupku odvojenog sakupljanja otpada koja je dio Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021.

Vrijednost promidžbe iznosi **48.500,00 kn.**

U sklopu projekta "Stavi pravu stvar na pravo mjesto" ZCGO je tijekom lipnja izvršio distribuciju promotivnog materijala koji se sastojao od letka i brošure na temu kompostiranja i odvojenog sakupljanja otpada. Na području Grada Zagreba podijeljeno je 380.000 komada letaka i 380.000 komada brošura. Vrijednost izvršene usluge iznosi **129.200,00 kn.**

4. Nastavak suradnje sa Zagrebačkom županijom i jedinicama lokalnih samouprava na području županije na aktivnostima vezanima sa pripremu projekta CGO Zagreb

Kako je, predloženim Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, definirano da su jedinice lokalne samouprave dužne predati svoj miješani komunalni otpad u odgovarajući centar za gospodarenje otpadom, ZCGO d.o.o. je s tim u svezi pokrenuo aktivnosti na uspostavi suradnje i formaliziranju odnosa s 33 jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

5. Sudjelovanje u uspostavi sustava za provedbu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja

6. Suradnja s MRRFEU u cilju osiguravanja sredstava za projekte koji se planiraju financirati iz OPKK 2014-2020

Kako provedba investicijskog prioriteta 6i, Specifičnog cilja 6i1 uvelike ovisi o dinamici raspisivanja javnih poziva od strane operative strukture, a imajući u vidu zakonske obaveze Grada Zagreba i rokove postavljene za provedbu, ZCGO d.o.o. radi na intenziviranju direktne suradnje s MRRFEU-om kako bi se iznašla adekvatna rješenja za direktno sufinanciranje pripreme i provedbe projekta od strane MRRFEU-a.

2.1.1. Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – prosinac 2020.

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u okviru instrumenata kohezijske politike Europske unije (EU) u Republici Hrvatskoj (RH) u razdoblju 2014.-2020. izradilo javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“. ZCGO d.o.o. je dana 2. lipnja 2020. prijavio projekt Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (KK.06.3.1.17.0071) na natječaj Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada KK.06.3.1.17.

Za dostavu projektnog prijedloga izrađena je Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi za nabavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Sukladno Narudžbenici br. 2020-27985 od 26. svibnja 2020, posao je povjeren poduzeću Eco Solutions d.o.o. u iznosu od **69.200,00 kn**.

Lokacija DIOK-i

Grad Zagreb je u stečajnom postupku ušao u posjed nekretnine oznake zk.č. 6883/3, tvorničko postrojenje površine 19022 m² i zk.č. 6915/2 k.o. Grad Zagreb, tvornički prostor površine 77114 m², kupljene u stečajnom postupku St-1984/13 pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu. Dana 27. kolovoza 2019. pristupilo se primopredaji nekretnina o čemu je sastavljen Zapisnik o preuzimanju.

Također, u Zapisniku o preuzimanju nekretnina u točki 3. **navode se objekti i površine koje koriste treće osobe a koje Grad Zagreb NE preuzima u neposredni posjed i to kako slijedi:**

- na dijelu zk.č. 6915/2 dijelu zk.č. 6883/3 k.o. Grad Zagreb nalazi se objekt i postrojenje plinske redukcijske stanice PLINACRO MRS – ZAGREB ISTOK koje je u funkciji i za koji ne postoji pravni akt kojim je regulirano korištenje s društvom DIOKI d.d. u stečaju
- na dijelu zk.č. 6915/2 k.o. Grad Zagreb nalazi se ograda unutar koje se nalazi postrojenje INA-e Ivanić Grad koje je u funkciji i za koji ne postoji pravni akt kojim je regulirano korištenje s društvom DIOKI d.d. u stečaju.

Imajući u vidu da je Grad Zagreb, u stečajnom postupku **ušao u posjed nekretnine** oznake zk.č. 6883/3, tvorničko postrojenje površine 19022 m² i zk.č. 6915/2 k.o. Grad Zagreb, tvornički prostor površine 77114 m², odnosno postao vlasnik zemljišta na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, k.o. Žitnjak, **a kako se na predmetnom zemljištu nalazi infrastruktura** u vlasništvu tvrtke Plinacro d.o.o., INA d.d. **koje su izuzete iz preuzimanja**, navedena javnopravna tijela su u svojim Posebnim uvjetima gradnje za zahvat u prostoru za 'Postrojene za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba' definirala svoje uvjete **koje je potrebno ispoštovati kako bi dala svoju suglasnost** na idejni projekt za ishođenje lokacijske odnosno glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Postrojenja za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba s transformatorskom stanicom. S tim u svezi ZCGO d.o.o. pokrenuo je niz aktivnosti kako bi se osigurali preduvjeti za ishođenje dozvola za izgradnju Sortirnice koje između ostaloga uključuju:

- izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za servisnu cestu uz buduće objekte sortirnice i građevina za pretovar biootpada na području Grada Zagreba
- izrada projektne dokumentacije za izmještanje blokadne stanice u vlasništvu INA d.d. smještene na k.č. 139/2, k.o. Žitnjak u vlasništvu Grada Zagreba.

Navedene aktivnosti pokrenute su temeljem uvida u postojeću dokumentaciju te pribavljenih Posebnih uvjeta gradnje za zahvat u prostoru za 'Postrojene za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba'.

- **INA d.d.** između ostaloga uvjetuje i definira opće i tehničke uvjete za izradu glavnog projekta, uvid u glavni projekt u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta te ishodenje odobrenja za izvođenje radova u neposrednoj blizini i iznad njihovih instalacija. S tim u svezi ZCGO d.o.o. pokrenuo je izradu Glavnog projekta s mjerama zaštite instalacija i izmještanja same blokadne stanice u vlasništvu INA d.d. smještene na k.č. 139/2 k.o. Žitnjak u vlasništvu Grada Zagreba.
- **Plinacro d.o.o.** između ostaloga definira da se obuhvat u prostoru treba definirati na način da se osigura građevinska čestica za smještaj postojećeg objekta mjerno redukcijske stanice (MRS Zagreb Istok) u minimalnoj površini od 1.322 m² te omogućiti pristup na javnu prometnu površinu s istočne strane buduće građevinske čestice MRS-a, te da je za postojeći MRS potrebno osigurati priključak struje s nove transformatorske stanice.
- **Gradska plinara Zagreb d.o.o.** između ostaloga navodi kako je potrebno osigurati u svakom trenutku neometan pristup do postojeće plinske odorizacijske stanice, bez posebnih uvjeta i traženja, kao i do postojećih visokotlačnih plinovoda.

Izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za servisnu cestu uz buduće objekte sortirnice i građevina za pretovar biootpada na području Grada Zagreba. ZCGO d.o.o. Temeljem Narudžbenice br. 2020-27611 od 21. svibnja 2020., Elipsa-s.z. d.o.o. obvezala se za **165.000,00 kn** izraditi Idejni projekta za lokacijsku dozvolu za servisnu cestu uz buduće objekte sortirnice i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba.

Izrada projektne dokumentacije za izmještanje blokadne stanice u vlasništvu INA d.d. smještene na k.č. 139/2, k.o. Žitnjak u vlasništvu Grada Zagreba. ZCGO d.o.o. je u kontaktu s INA d.d., temeljem tvrtke Inženjering za naftu i plin d.o.o. predvidio izradu glavnog projekta za ishodenje građevinske dozvole s troškovnikom radova potrebnih za izmještanje blokadne stanice u vlasništvu INA d.d. u iznosu od **147.000,00 kn**.

Nadalje, imajući u vidu usvojeni Plan poslovanja društva u referentnom periodu važno je naglasiti da je dana 11. ožujka 2020. donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, (Klasa: 011-02/20-01/143, Urbroj: 534-02-01-2/6-20-01), da je dana 23. ožujka 2020. donesen Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba (Klasa: 361-07/20-01/2; Urbroj: 251-03-02-2) te da je dana 23. travnja 2020. Vlada Republike Hrvatske donijela Zaključak kojim će se tijekom svibnja donijeti mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti. Tijekom svibnja pokrenuto je niz mjera, te se sukladno istima postupno normalizira funkcioniranje javnopravnih tijela. S tim u svezi očekuju se moguće promjene u dinamici realizacije provedbe pojedinih projektnih aktivnosti.

2.1.2. Korištenje financijskih sredstava dostupnih kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK)

Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

Navedeni projekt u ožujku 2018. prijavljen je za uvrštavanje na listu strateških investicijskih projekata RH u skladu sa Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13., 152/14. i 22/16.). Prijavom projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' osiguralo se 85% sredstava iz EU-a - 25,5 mil. kuna, 5% sredstava FZOEU-a - 1,5 mil. kuna te 5% sredstava MRRFEU-a - 1,5 mil. kuna što osim izrade dokumentacije uključuje troškove vezane za promidžbu i vidljivost projekta 900.000 kuna, troškove plaća

osoblja u projektnom timu do 15.000 kn po zaposleniku (uključujući porez, prirez te doprinose) za 3 osobe u periodu od 1. siječnja 2018. do završetka prijavljenog projekta, te neizravne troškove po fiksnoj stopi do visine od 15% troškova plaća osoblja za troškove uredskog prostora, kao što su najam prostora, režijski troškovi (grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije i sl.) te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta.

U sklopu projekta od potpisa ugovora za dodjelu financijskih sredstava za Izradu studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' odobreni su troškovi u iznosu od **3.579.452,42 kn**, od čega isplaćena EU sredstva iznose **3.042.534,55 kn**.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (Evid. broj: 008-003-17-2019-EVV)

Po izradi dokumentacije planira se prijaviti izgradnja postrojenja za sufinanciranje sredstvima EU-a. Kako je Izrađivač naveo u Izvješću o napretku br. 3 za razdoblje od 17. rujna 2019. do 17. lipnja 2020. *'zbog razornog potresa od 22. ožujka 2020. godine te pandemije koronavirusa COVID-19 i posljedične nedostupnosti službenih institucija došlo je do kašnjenja u pribavljanju Posebnih uvjeta nužnih za dovršetak Idejnog projekta i ishoda lokacijske dozvole...'*.

Usluge provedbe istražnih radova i izrade stud.-proj. dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada na području Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (Evid. broj: 008-003-16-2019-EVV)

Po izradi dokumentacije planira se prijaviti izgradnju na sufinanciranje sredstvima EU. Javni poziv MZOE-a za prijavu izgradnje otvoren je do rujna 2020.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Kako je ZCGO osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje CGO-a Grada Zagreba u odnosu na prethodno Izvješće za siječanj – lipanj 2020 u referentnom vremenskom razdoblju osiguran je nesmetan razvoj poslovanja i učinkovitosti organizacije, racionalno upravljanje planskim sredstvima s ciljem maksimalizacije osiguravanja sredstava kroz Kohezijski fond EU-a. Navedeno je vidljivo iz poslovnih učinaka i provedenih aktivnosti koje su imale direktan utjecaj na realizaciju financijsko – poslovnih rezultata navedenih u tablicama ovog izvješća.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za razdoblje siječanj – prosinac 2020.

3.1. Broj zaposlenih

Sukladno prihvaćenom Planu poslovanja društva za 2020. u promatranom periodu zaposlena je jedna osoba.

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2020.		Stanje 31.12.2020.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	10	11	2	1	11	100,0	110,0	100,0
	1.1. Muškarci	5		1	1	5	45,5	100,0	
	1.2. Žene	5		1		6	54,5	120,0	
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:								
	2.1. Muškarci								
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	10		2	1	11	100,0	110,0	
	3.1 Muškarci	5		1	1	5	45,5	100,0	
	3.2. Žene	5		1		6	54,5	120,0	
4.	Od ukupno došlih :			2					
	4.1. Novozaposleni			2					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :				1				
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu				1				
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2020.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	11			4	2	4	1	

Prilikom planiranog zapošljavanja vodilo se računa i o odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; 69/17) odnosno da svi djelatnici bez obzira na spol imaju jednaki status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

3.2. Fizički opseg usluga

Društvo još ne pruža nikakve usluge prema korisnicima. Usluge navedene u Tablici 3. odnose se na planirano poslovanje društva sukladno Planu poslovanja društva za 2020. godinu.

Planom poslovanja društva u periodu siječanj - prosinac 2020. realizirano je **17.345.705,28 kn** za aktivnosti navedene u poglavlju **2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana izvješća**, od čega **4.099.773,00 kn** odnosi se na aktivnosti vezane za Razvoj društva. U referentnom razdoblju na razvoj društva utrošeno je 99,3 % planiranih sredstava za 2020. godinu, a za projektne aktivnosti utrošeno **13.245.932,00 kn** (tablica 3).

Što se tiče realizacije plana u referentnom razdoblju siječanj-prosinac ona je bila 99,3% za razvoj društva i 73,0 % u segmentu projektne aktivnosti.

Ostali dio planirane realizacije iz Plana rashoda, Projektna dokumentacija, dozvole, izgradnja te prethodni radovi planiraju se nastaviti i u 2021. godini.

Tablica 3

Fizički opseg usluga

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno I. - XII. 2019.	Plan I. - XII. 2020.	Ostvareno I. - XII. 2020.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Razvoj društva		3.027.850	4.130.000	4.099.773	135,4	99,3
2.	Projektne aktivnosti		5.704.144	18.137.537	13.245.932	232,2	73,0

3.3. Stanje kvalitete usluga

Društvo još ne pruža nikakve usluge prema korisnicima.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2020.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2019.	Plan I. - XII. 2020.	Ostvareno I. - XII. 2020.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	6.071.984	4.130.000	4.109.267	67,7	99,5
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	6.071.975	4.130.000	4.099.773	67,5	99,3
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	5.092.135	3.330.000	3.330.000	65,4	100,0
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	5.092.135	3.330.000	3.330.000	65,4	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	979.840	800.000	769.773	78,6	96,2
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja			241.923		
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	979.840	800.000	527.850	53,9	66,0
	2. Financijski prihodi	9		9.494	105.488,9	
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	6.065.264	4.130.000	4.101.266	67,6	99,3
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	6.064.777	4.130.000	4.101.241	67,6	99,3
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	3.609.360	1.063.820	1.043.273	28,9	98,1
	a) troškovi sirovina i materijala	2.871.326	59.995	58.407	2,0	97,4
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	738.034	1.003.825	984.866	133,4	98,1
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	2.250.881	2.967.405	2.957.613	131,4	99,7
	a) troškovi osoblja	2.250.881	2.922.200	2.893.962	128,6	99,0
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika		45.205	63.651		140,8
	4) Amortizacija	24.273	18.625	16.501	68,0	88,6
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	180.263	80.150	83.854	46,5	104,6
	4. Financijski rashodi	487		25	5,1	
III.	Dobit prije oporezivanja	6.720		8.001	119,1	
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	6.717		2.255	33,6	
VI.	Dobit razdoblja	3		5.746	191.533,3	
VII.	Gubitak razdoblja					

4.2. Bilanca

Tablica 5

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

		-iznosi u kunama, bez lipa				-udjeli u %
Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2019.		31.12.2020.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	4.617.084	73,5	1.188	0,0	0,0
4.	Materijalna imovina	23.184	0,4	17.140.212	85,2	73931,2
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	4.640.268	73,9	17.141.400	85,2	369,4
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe			87.000	0,4	#DIV/0!
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	855.554	13,6	1.694.762	8,4	198,1
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	783.592	12,5	1.203.358	6,0	153,6
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	1.639.146	26,1	2.985.120	14,8	182,1
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	6.279.414	31,2	20.126.520	100,0	320,5
	Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20.000	0,3	20.000	0,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	113	0,0	116	0,0	102,7
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	3	0,0	5.746	0,0	191533,3
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	20.116	0,3	25.862	0,1	128,6
9.	II. Rezerviranja					
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima	800	0,0	60	0,0	7,5
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	800	0,0	60	0,0	7,5
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	1.230.851	19,6	5.711.343	28,4	464,0
26.	Obveze prema zaposlenicima	121.328	1,9	151.452	0,8	124,8
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	99.028	1,6	104.287	0,5	105,3
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	1.451.207	23,1	5.967.082	29,6	411,2
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	4.807.291	76,6	14.133.516	70,2	294,0
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	6.279.414	31,2	20.126.520	100,0	320,5
	Izvanbilančni zapisi					

Stavke aktive bilance pokazuju slijedeća stanja potraživanja: potraživanja za PDV i novac u banci, te nematerijalnu imovinu i materijalnu imovinu. Stavke pasive bilance pokazuju slijedeća stanja obaveza: kratkoročne obveze prema dobavljačima, ostale nespomenute dugoročne obveze i upisani kapital.

5. Investicije

Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) utvrđeno da je postojeći sustav gospodarenja otpadom ekološki neprihvatljiv i neodrživ, obilježen nedostatnim postrojenjima za gospodarenje otpadom, visokim udjelom komunalnog/biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta otpada i niskim udjelom recikliranja iz komunalnog otpada. **OPKK 2014.-2020.** u sklopu prioritetne osi **6. 'Zaštita okoliša i održivost resursa'** navodi investicijski prioritet **6i 'Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve'** pri čemu je specifični cilj **6i1 'Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta'** u iznosu od **475.000.000 €**.

Vlada Republike Hrvatske je donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. (Narodne novine 3/17) te Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022., Klasa: 022-03/17-04/191, Urbroj: 50301-25/25-17-2 od 25. svibnja 2017., utvrdila obvezu Grada Zagreba i Zagrebačke županije da zajednički pripreme i realiziraju centar za gospodarenje otpadom Zagreb (u daljnjem tekstu: CGO Zagreb) kao nositelji aktivnosti, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao su-nositelj aktivnosti. Sporazumom o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ Grad Zagreb, Zagrebačka županija i trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. reguliraju međusobna prava i obveze na zajedničkoj pripremi izrade studijsko-projektne dokumentacije za sufinanciranje sredstvima EU.

Vezano za poslovanje ZCGO d.o.o. sufinanciranje planiranih aktivnosti sredstvima EU iz OPKK nastavljena je provedba u 2020. kroz mjere navedene u PGORH i PGOGZg u svezi s čime ZCGO d.o.o. planira u 2020. formalizirati suradnju za projekte sortirnica, postrojenja za obradu odvojeno sakupljenog biootpada na alternativnoj lokaciji van administrativnih granica Grada Zagreba, Centra za ponovnu uporabu otpada i dr. a sve u skladu s pozivima MRRFEU-a.

Planom poslovanja društva u periodu siječanj – prosinac 2020. planirano je 20.037.694,00 kn pri čemu realizacija u periodu siječanj – prosinac 2020. iznosi 3.720,188.00 kn, pri čemu je u referentnom periodu, u odnosu na period siječanj – lipanj 2019. indeks realizacije 129,1 %. (tablica 6)

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2019.		Plan I. - XII. 2020.		Ostvareno I. - XII. 2020.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:								
1.1.	-								
2.	Oprema, od toga najviše:								
2.1.	-								
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	5.704.144	100,0	18.137.537	318,0	13.245.932	232,2	232,2	73,0
3.1.	Studijsko projektna dokumentacija CGO	500.590	8,8	7.687.537	134,8	5.776.250	101,3		
3.2.	Pilot projekt kućnog kompostiranja -posude za odvojeno prikupljanje za vrtiće	2.809.031	49,2	100.000	1,8	87.000	1,5		
3.3.	Studijsko projektna dokumentacija: -Sortirnica -Centar za ponovnu uporabu CPU -Gospodarenje građevnim otpadom	1.261.085	22,1	6.750.000	118,3	4.557.682	79,9		
3.4.	Studijsko projektna dokumentacija: Postrojenje za biootpad na alternativnoj lokaciji Novska	898.438	15,8	3.500.000		2.738.500			
3.5.	Analiza količina i karakteristika mješanog komunalnog otpada koji će gravitirati prema pretovarnim stanicama na području Zagrebačke županije	235.000	4,1						
3.6.	Studijsko projektna dokumentacija: Reciklažno dvorište za građ.otpad			100.000		86.500			
		5.704.144	100,0	18.137.537	100,0	13.245.932	100,0	232,2	73,0

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2019.		Plan I. - XII. 2020.		Ostvareno I. - XII. 2020.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva								
2.	Tuđa sredstva, od toga:	5.704.144	100,0	18.137.537	318,0	13.245.932	232,2	232,2	73,0
2.1.	Kredit banke								
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba	5.066.868	88,8	8.861.843	155,4	6.369.814	111,7	125,7	71,9
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	28.040		2.611.622		1.711.368		6.103,3	65,5
2.6.	Fondovi EU	287.628	5,0	6.147.569	107,8	4.811.000	84,3	1.672,6	78,3
2.7.	Hrvatske vode								
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	239.230	4,2	154.881	2,7	70.750	1,2	29,6	45,7
2.9.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva MRRFEU	82.378	1,4	361.622	6,3	283.000	5,0	343,5	78,3
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	5.704.144		18.137.537		13.245.932			
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	5.704.144	100,0	18.137.537	100,0	13.245.932	100,0	232,2	73,0

U periodu siječanj - prosinac 2020. bilo je planirano osiguranje izvora financiranja investicija iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od **154.881,00 kn** temeljem Sporazuma sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje provedbe aktivnosti vezanih za pripremu studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb'.

Iz sredstava proračuna Grada Zagreba u referentnom razdoblju od planiranih **8.861.843,00 kn** realizirano je **6.369.814,00 kn** što je 71,9 %-tna realizacija u periodu siječanj – prosinac 2020., a 73,0 % realizacija u odnosu godišnji plan.

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - XII. 2019.	I. - XII. 2020.	
1	2	3	5	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	100,0658805	100,1950861	100,12912
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	607750	373569,7	61,467664
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	0,1	0,2	175,93055
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	7198,0	-1468,0	-20,39455
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2019. 0,3	31.12.2020. 0,1	38,362169
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2019. 113,0	31.12.2020. 50,0	44,262838
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2020. / siječanj - prosinac 2019. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - XII. 2019. 11.805,2	I. - XII. 2020. 11.454,0	97,0
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		10.994,0	9.500,4	86,4
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		12.455,0	13.407,6	107,6
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	45	72	160,3
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Kako je osim pripreme projektne dokumentacije i provedbe projekata i trošak za zaposlene djelatnike (uključene u projekte koji se planiraju financirati iz OPKK 2014-2020) također prihvatljiv trošak za EU financiranje to je ZCGO u suradnji s MZOE-om u promatranom razdoblju kroz prijavu projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' osigurao sredstava za troškove plaća osoblja do **15.000,00 kn** po zaposleniku (uključujući porez, prirez te doprinose) za 3 osobe u periodu od 1. siječnja 2018. do završetka prijavljenog projekta, te neizravne troškove po fiksnoj stopi do visine od 15% troškova plaća osoblja za troškove uredskog prostora, kao što su najam prostora, režijski troškovi (grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije i sl.) te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta u vremenu trajanja projekta (1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2022.).

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Provedba strateških odrednica ZCGO-a je dugotrajan proces u koji su uključene različite razine zadužene za rješavanje pojedine tematike u samim projektima te u mnogome ovise o dobroj suradnji, koordinaciji i političkoj stabilnosti dionika svih razina uključenih u provedbu.

Glavni je cilj tako zacrtane poslovne politike osigurati uvjete za ishođenje sredstava iz fondova Europske unije u najvećoj mogućoj mjeri, te sukladno zakonskim odrednicama i pravilima struke pripremiti dokumentaciju, riješiti imovinsko-pravne odnose na području projekta, ishoditi sve potrebne dozvole i rješenja te započeti sa građenjem.

U svrhu unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. planira u 2021. nastaviti suradnju sa Gradom Zagrebom kao osnivačem i trgovačkim društvom Zagrebački holdingom d.o.o. na organizaciji i provedbi projekata unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu tako i sa svim ostalim dionicima uključenima u pripremu i provedbu projekata.


Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022., uz planirane aktivnosti, utvrđena je nužnost kontinuiranog provođenja informativno – izobraznih aktivnosti kako bi se građanstvo upoznalo s nužnosti postizanja cilja navedenog plana. ZCGO d.o.o., je u tu svrhu, kroz projekt Izrade studijsko projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' za aktivnosti promidžbe i informiranja o važnosti uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom osigurao sredstva iz Fondova EU-a, te će svoje aktivnosti u sklopu navedenog projekta planirati sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba. Osim navedenog ZCGO d.o.o. sudjeluje u svim aktivnostima Grada Zagreba vezanim za sustav gospodarenja otpadom.

Osnovni cilj tako zacrtane poslovne politike, koja proizlazi iz zakonskih i pod-zakonskih odredbi, je uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom 'Zagreb' uz sufinanciranje EU sredstvima. Budući da je riječ o strateškom projektu koji iziskuje angažiranje značajne količine resursa ne smije se smetnuti s uma da je, neovisno o izvoru financiranja sama priprema projekata svih odrednica cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, izradom potrebnih dokumenata, ishođenjem svih potrebnih dozvola, dugotrajan proces koji osim dobre suradnje i koordinacije dionika svih razina uključenih u pripremu podrazumijeva i političku stabilnost i bezrezervnu potporu uspostavi sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.

Bez obzira na kompleksnost samih projekata, kompleksnih odnosa između dionika temeljem gore navedenog, provođenje ciljeva i politike ZCGO-a, koji se preklapaju s ciljevima i politikom RH vezanima za gospodarenje otpadom, uvelike ovise o vanjskim faktorima te je za ostvarenje zadanog od izuzetne važnosti politička i strukturno-zakonodavna stabilnost budući da je uspostava sustava gospodarenja otpadom strateški prioritet RH.

Nastavno na upravljanje financijskim rizicima ZCGO djeluje u svjetlu dobrog gospodarstvenika te je osigurao sve pretpostavke za povlačenje sredstava iz EU-a. Navedeno se osim za direktne projektne aktivnosti odnosi i na trošak plaća djelatnika uključenih u projekte i neizravne troškove poslovanja društva u fiksnom buduću da su isti troškovi također prihvatljivi za financiranje EU sredstvima.

U Zagrebu, 29. travnja 2021.

DIREKTOR

Igor Zgomba, dipl.oec.
ZAGREBAČKI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 41