

Savska cesta 41, Zagreb

T: +385 1 6468-320

F: +385 1 6468-324

Klasa: 400-04/21-04/02

Urbroj: ZCGO-01-01-04/1-21-01

Zagreb 12. kolovoza 2021.

Poslovno izvješće

**Uprave Trgovačkog društva
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.**

za razdoblje siječanj - lipanj 2021.

Sadržaj

1.	Uvodne napomene	2
1.1.	Osnovni podaci o trgovačkom društvu.....	2
1.2.	Zakonodavni okvir.....	2
1.3.	Ciljevi ZCGO d.o.o. u 2021.	4
2.	Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva ZCGO d.o.o. za 2021. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2021.....	5
2.1.	Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa za 2021. tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2021. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	5
2.1.1.	Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – lipanj 2021.	18
2.1.2.	Korištenje financijskih sredstava dostupnih kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK).....	20
2.2.	Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	21
3.	Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za razdoblje siječanj – lipanj 2021.	21
3.1.	Broj zaposlenih	22
3.2.	Fizički opseg usluga	23
3.3.	Stanje kvalitete usluga.....	23
4.	Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2021.	24
4.1.	Račun dobiti/gubitka i bilanca.....	24
5.	Investicije	26
6.	Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	29
7.	Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	30

1. Uvodne napomene

1.1. Osnovni podaci o trgovačkom društvu

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-13/30085 od 02. siječnja 2014. godine osnovano je trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom društvo s ograničenom odgovornošću (ZCGO), čiji jedini osnivač je Grad Zagreb.

ZCGO je osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' (CGO) Grada Zagreba, pri čemu predmet poslovanja društva obuhvaća slijedeće:

1. gospodarenje otpadom	23. prerada ostataka od hrane, pića i duhana u sekundarnu sirovinu
2. djelatnost druge obrade otpada	24. obrada ostataka i otpadaka bez stvarnog mehaničkog ili kemijskog procesa transformacije
3. djelatnost oporabe otpada	25. stručni poslovi zaštite od okoliša
4. djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom	26. energetske usluge
5. djelatnost prijevoza otpada	27. projektiranje obnovljivih izvora energije
6. djelatnost sakupljanja otpada	28. istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije
7. djelatnost trgovanja otpadom	29. kupnja i prodaja robe
8. djelatnost zbrinjavanja otpada	30. obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
9. reciklaža	31. zastupanje inozemnih tvrtki
10. proizvodnja električne energije	32. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
11. prijenos električne energije	33. savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
12. distribucija električne energije	34. reklama (promidžba i propaganda)
13. organiziranje tržišta električne energije	35. usluge informacijskog društva
14. opskrba električnom energijom	36. organiziranje kongresa, sajmova, priredbi, promocija, tečajeva
15. trgovina električnom energijom	37. projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
16. proizvodnja toplinske energije	38. nadzor nad gradnjom
17. distribucija toplinske energije	39. stručni poslovi prostornog uređenja
18. opskrba toplinskom energijom	40. obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
19. skladištenje energije	
20. upravljanje energetskim objektima	
21. proizvodnja proizvoda iz sekundarnih sirovina	
22. proizvodnja komposta	

1.2. Zakonodavni okvir

Osnovni dokumenti na kojima se temelji Plan poslovanja ZCGO-a za 2020. godinu su slijedeći:

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. (NN 3/17)- dalje u tekstu: PGORH
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022., Klasa: 022-03/17-04/191, Urbroj: 50301-25/25-17-2 od 25. svibnja 2017., kojom je utvrđena obveza Grada Zagreba i Zagrebačke županije da zajednički pripreme i realiziraju projekt Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (u daljnjem tekstu: Odluka VRH)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)- dalje u tekstu: ZOGO
- Razvojna strategija Grada Zagreba do 2020. (Zaključak: Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine; Službeni glasnik Grada Zagreba 18/2017);
- Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14, 23/14, 7/15; 22/2017)
- Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)
- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za period 2018.-2023. godine, donesen Zaključak (Klasa: 021-05/18-01/235, Urbroj: 251-01-05-18-3 od 25. svibnja 2018. godine, Službeni glasnik Grada Zagreba br. 13 od 28. svibnja 2018., prilog 1)

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno PGORH nadležan je za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te poduzimanje svih drugih radnji koje su propisane PGORH, Odlukom VHR i ZOGO-om.


Kako je Grad Zagreb nadležan za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te poduzimanje svih drugih propisanih radnji to su Planom poslovanja trgovačkog društva za 2020.godinu definirane aktivnosti koje treba provesti i/ili započeti s provođenjem.

Kako je Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, u daljnjem tekstu Uredba) propisala sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, to je Grad Zagreb u obavezi provoditi istu od dana stupanja Uredbe na snagu, odnosno od 01. studenog 2017. godine.

'Usvojenim PGO-om Grada Zagreba, a u svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to:

1. sprječavanje nastanka otpada
2. priprema za ponovnu uporabu
3. recikliranje
4. drugi postupci uporabe, npr. energetska uporaba
5. zbrinjavanje otpada.

Hijerarhija otpada temeljni je koncept gospodarenja otpadom u EU



1.3. Ciljevi ZCGO d.o.o. u 2021. godini

Red. br.	Aktivnosti	Opis aktivnosti za realizaciju poslovnih ciljeva u 2021.
P1	<i>Razvoj društva</i>	- Upravljanje ljudskim resursima društva - Opremanje uredskog prostora za planirane djelatnike - Suradnja sa nacionalnim i međunarodnim pravnim subjektima - Ažuriranje i održavanje web stranice ZCGO d.o.o. - Hladni pogon društva (režijski troškovi, rashodi za zaposlene, najam informatičke i telekomunikacijske opreme i dr...).
P2	<i>Projektne aktivnosti</i>	1. Nastavak izrade studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001 (G1; G2; Promidžba i vidljivost) 2. Priprema projekata - Studijsko projektne dokumentacija za: - Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada - Uspostava Edukacijskog Centra za ponovnu uporabu Grada - Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba 3. Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada 4. Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba 5. Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 6. Pilot projekti: - Podizanje svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom 7. Nastavak suradnje sa Zagrebačkom županijom i jedinicama lokalnih samouprava na području županije na aktivnostima vezanima sa pripremu projekta CGO Zagreb 8. Suradnja s MRRFEU u cilju osiguravanja sredstava za projekte koji se planiraju financirati iz OPKK 2014-2020, odnosno iz instrumenta Next Generation EU

Redni br.	Opis	Plan 2021	Realizacija I-VI 2021
P1	Razvoj društva	4.310.000,00	2.285.300,00
P2	Projektne aktivnosti	122.116.207,00	1.773.988,00
Ukupno:	P1+P2	126.426.207,00	4.059.288,00

Iz Proračuna Grada Zagreba za razvoj društva (P1) za 2021. osigurana su sredstva u iznosu **3.330.000,00 kn**, a razlika sredstava od **980.000,00 kn** planirana je kroz projekt KK.06.3.1.08.0001 iz sredstava Fondova EU.

Iz Proračuna Grada Zagreba za Projektne aktivnosti (P2) za 2021. osigurana su sredstva u iznosu **15.000.000,00 kn**, a razlika sredstava planirana je kroz projekt KK.06.3.1.08.0001 iz sredstava Fondova EU.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva ZCGO d.o.o. za 2021. godinu tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2021. godine

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa za 2021. godinu tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2021. godine i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

I. Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije obuhvaćaju dvije grupe:

Grupa 1:

- Izrada studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Izrađena Studija izvedivosti postati će sastavni dio dokumentacije potrebne za prijavu projekta izgradnje za sufinanciranje sredstvima EU fondova u programskom razdoblju 2014. – 2020. godine
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za maksimalno 8 (osam) pretovarnih stanica čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Lokacije pretovarnih stanica odredit će se Studijom izvedivosti.

Ugovor za Grupu 1 potpisan je **16. rujna 2019.** godine sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iznosi **12.960.601,17 kn** bez PDV-a. Uvođenje u posao Zajednice gospodarskih subjekata (Izvršitelja) za Grupu 1 predmeta nabave obavljeno je dana **26. rujna 2019.** godine.

Studijsko projektna dokumentacija CGO 'Zagreb':

1. Izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i s analizom poslovnog modela uključivo najmanje tri obrađena varijantna idejna rješenja (svako s dva podrješenja) i odabirom najboljeg rješenja (CGO 'Zagreb' i maksimalno 8 (osam) PS),
2. Izrada idejnog rješenja CGO 'Zagreb',
3. Izrada dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu,
4. Izrada geodetskih i drugih podloga te parcelacijskih elaborata za izradu idejnog projekta CGO 'Zagreb'
5. Izrada idejnog projekta CGO 'Zagreb', ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole,
6. Izrada projektne prijave za EU financiranje (Aplikacijski paket) sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Za projektno-tehničku dokumentaciju potencijalnih pretovarnih stanica:

1. Izmjera terena i izrada posebnih geodetskih podloga ukoliko iste ne postoje, izrada parcelacijskih elaborata ukoliko za to postoji potreba

2. Izrada Idejnih projekata PS, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku ishoda lokacijskih dozvola
3. Izrada Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu, sudjelovanje u postupku ishoda rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu i sudjelovanje u postupku ishoda rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i ishodu „Annexa I“ Aplikaciji za projekt
4. Izrada Glavnih i Izvedbenih projekata s projektantskim troškovnicima radova, te ishodom potrebnih potvrda za dobivanje građevne dozvole.

Sažetak rada u promatranom razdoblju (siječanj 2021. – lipanj 2021.):

- Veljača 2021. godine, dostavljena su preostala tri Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata izgradnje pretovarnih stanica na okoliš (točka 8.1).
- 15. travnja 2021. godine održan je sastanak s predstavnicima Jaspersa, MINGOR-a, FZOEU-a, IDOM-a, HIS-a i ZCGO-a na kojima se diskutiralo o prethodno danim komentarima. Također, na sastanku su predstavnici Jaspersa utvrdili da Studija izvodljivosti ide u pravom smjeru te naglasili važnost i kompleksnost ovog projekta.
- S Izrađivačima studije dogovoreno je da će svi komentari tehničkog djela Studije izvodljivosti i dodatne analize obraditi u lipnju.
- U svibnju 2021. godine, dostavljeno je Idejno rješenje i cjelovita, radna verzija Studije utjecaja na okoliš, nakon čega je izvršen pregled i recenzija dostavljene dokumentacije te su izrađivaču upućene komentari i primjedbe.
- Krajem svibnja 2021. godine dostavljeni su revidirani dokumenti: tehnički dio Studije izvedivosti, Idejno rješenje te Studija o utjecaju na okoliš.
- Nakon ishoda potvrde o usklađenosti zahvata s prostorno planskom dokumentacijom, koja obzirom da se radi o projektu državnog značaja, izdaje Ministarstvo prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine, planira se pokrenuti procedura postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Očekivani tijekom trajanja postupka je oko 10 mjeseci.
- U srpnju se očekuje dostava Studije o utjecaju na okoliš koja će biti podloga za pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
- Po završenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, podnijet će s zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole te pristupiti izradi projektne aplikacije za sufinanciranje projekta iz EU fondova.
- Uzimajući u obzir proteklo vrijeme i usporavanje aktivnosti tijekom COVID 19 pandemije te potrebe nadležnih tijela za provođenje postupaka, moguće je odstupanje od planiranog roka završetka izrade studijsko-projektne dokumentacije te Anex postojećeg ugovora u smislu produžetka izrade iste.

Grupa 2:

- Usluge savjetovanja i izrada tehničkih podloga i dokumentacije o nabavi za radove/opremu/usluge potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Ugovor za Grupu 2 potpisan je **17. lipnja 2019.** godine sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iznosi **4.963.417,46 kn** bez PDV-a. Uvođenje u posao Zajednice gospodarskih subjekata (Izvršitelja) za Grupu 2 predmeta nabave obavljeno je dana **02. srpnja 2019.** godine

U promatranom razdoblju dostavljene su radne verzije kompletne Dokumentacije o nabavi za usluge tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom, i Dokumentacije o nabavi za usluge promidžbe i vidljivosti projekta.

Projektni zadatak „Usluga tehničke pomoći u provedbi i upravljanju projektom sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije sa stručnom pomoći pri provedbi postupaka javne nabave radova/nadzora/opreme“ predviđa kroz posebne ciljeve osiguranje:

- usluga grupe stručnjaka na čijem čelu će biti Voditelj projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- pravovremenu i učinkovitu fizičku i financijsku provedbu
- podršku ZCGO-u u donošenju odluka o pojedinim aspektima provedbe Projekta, kada je to propisano zahtjevima naručitelja u slučaju Ugovora o radovima
- pripreme kvalitetnih, cjelovitih i pravovremenih izvješća o napretku Projekta
- učinkovitog nadziranja provedbe svih aktivnosti na provedbi Projekta u pogledu vremena, načina, kvalitete i usklađenosti sa zahtjevima naručitelja odnosno Ugovora o građenju
- upravljanja rizicima koji mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta i/ili dovesti do kršenja ugovora od strane Izvođača radova
- podršku nakon preuzimanja radova u razdoblju za prijavu nedostataka
- pravovremeno i cjelovito izvještavanje o napretku Projekta kako bi ZCGO mogao donositi pravilne odluke iz svoje nadležnosti
- pomoć pri uspostavi novih poslovnih procesa te unaprjeđenje znanja i vještina osoblja ZCGO-a za upravljanje sustavom gospodarenja otpadom prema ulogama CGOZ i PS u CSGO
- pomoć ZCGO-u u prilagodbi postojećeg sustava gospodarenja otpadom novom sustavu gospodarenja otpadom koji uključuje rad izgrađenih građevina za gospodarenje otpadom, dopremu i preuzimanje otpada iz PS, gospodarenje proizvodima obrade otpada itd.

Realizacijom predmetnih Usluga očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:

- ZCGO podržan u provedbi predviđenih aktivnosti - od provedbe postupaka javnog nadmetanja do dovršetka radova, te u razdoblju za prijavu nedostataka
- ZCGO podržan u prilagodbi postojećeg sustava novom sustavu gospodarenja otpadom sukladno konceptu CSGO u Gradu Zagrebu/Zagrebačkoj županiji, što podrazumijeva osiguranje učinkovite organizacije rada i uspostave ugovornih odnosa s korisnicima CGOZ i PS
- ZCGO osnažen u pogledu znanja i vještina za upravljanje centrom za gospodarenje otpadom, pretovarnim stanicama, pokretnom opremom potrebnom za rad CGOZ i PS te učinkovitog prijevoza otpada.

Projektni zadatak „Usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti te promidžbe projekta izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije“ (CGO 'Zagreb' i PS) (dalje u tekstu: Usluge) predviđa kroz posebne ciljeve:

- osigurati kvalitetno predstavljanje i vidljivost Projekta izgradnje različitim skupinama javnosti
- pomoći ZCGO-u u predstavljanju uloge Projekta u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (dalje u tekstu: CSGO) koji se uvodi u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
- podizanje javne svijesti o koristima Projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima
- povećanja razumijevanja uloge ZCGO-a u uspostavljanju CSGO u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
- motiviranje stanovnika Grada Zagreba i Zagrebačke županije za aktivno sudjelovanje u razvoju novog CSGO

- unaprijeđenje znanja i vještina zaposlenika ZCGO-a za stvaranje i provedbu dugoročne kvalitetne strategije odnosa s javnošću u uspostavi i razvoju CSGO, promociji kružne ekonomije, zaštite okoliša, zdravlja ljudi i dr.

Realizacijom usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti te promidžbe izgradnje očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:

- osigurano kvalitetno prezentiranje i vidljivost Projekta izgradnje CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije i pretovarnih stanica različitim skupinama javnosti
- osigurana vidljivosti financijske podrške EU u izgradnji kao mjere za podizanje standarda usluga gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- pružena pomoć ZCGO d.o.o., u prezentaciji Projekta kao važne sastavnice novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- podignuta javna svijest o koristima projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima
- povećano razumijevanje uloge ZCGO d.o.o. u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- motivirani građani za aktivno sudjelovanje u primjeni novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u CGO Grada Zagreba i Zagrebačke županije
- unaprijeđena znanja i vještina zaposlenika ZCGO d.o.o. za provedbu strategije odnosa s javnošću otpadom.

Dinamika izrade preostalih dokumentacija o nabavi prati dinamiku izrade projektne dokumentacije Grupe 1, odnosno:

– **po ishodu lokacijske dozvole za CGO 'Zagreb' steći će se preduvjet za:**

- a) Izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji CGO-a 'Zagreb' sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornom predlošcima.

Dokumentacija o nabavi mora biti izrađena sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i usklađena sa ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornim predlošcima. Prilikom izrade ugovora prema FIDIC („yellow book“) predlošcima izrađivač će uskladiti ugovorne uvjete sa relevantnom regulativom RH, a naročito sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o gradnji.

Dokumentacija o nabavi mora se sastojati od najmanje slijedećih dijelova:

- Knjiga I - Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci (Instructions to tenderer and tender forms)
- Knjiga II - Nacrt Ugovora i uvjeti Ugovora (Draft contract and conditions)
- Knjiga III - Zahtjevi naručitelja (Employers Requirements)
- Knjiga IV - Model ponudbenog troškovnika (Model financial bid)
- Knjiga V - Postojeća projektna dokumentacija i nacrti (Design documents and drawings)

– **po ishodu građevinskih dozvola za pretovarne stanice steći će se preduvjeti za:**

- b) Izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji pretovarnih stanica za Zagrebačku županiju sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima i ugovornim predlošcima (maksimalno 8 PS).

Dokumentacija o nabavi mora biti izrađena sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima i ugovornim predlošcima. Prilikom izrade ugovora i predložaka izrađivač mora uskladiti ugovorne uvjete sa relevantnom regulativom RH, a naročito sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o gradnji.

Dokumentacija o nabavi mora se sastojati od najmanje slijedećih dijelova:

- Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
- Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
- Tehničke specifikacije

- Model ponudbenog troškovnika s količinama i jediničnim cijenama izrađen na temelju Izvedbenog projekta
 - Postojeća projektna dokumentacija i nacrti
- **po prihvaćanju Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i s analizom poslovnog modela i odabirom najboljeg rješenja (CGO 'Zagreb' i maksimalno 8 PS) od strane JASPER-sa te idejnog projekta CGO Zagreb steći će se preduvjeti za:**
- c) Izradu dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad CGO-a Zagreb sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi.
Dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad CGO-a Zagreb sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi.
Dokumentacija o nabavi mora se sastojati od slijedećih dijelova:
- Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Prilog I: Ugovorni uvjeti
 - Prilog II i III: Tehničke specifikacije i ponuda
 - Prilog IV: Financijska ponuda
 - Ostali prilozi u vidu svih potrebnih obrazaca
- Detaljan popis potrebne opreme definirat će se Studijom izvedivosti i Idejnim projektom.
- **po izradi Studije izvedivosti, Idejnih i glavnih projekata pretovarnih stanica steći će se preduvjeti za:**
- d) Izradu dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije
Dokumentacije o nabavi za nabavu opreme potrebne za rad pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi.
Dokumentacija o nabavi mora se sastojati od slijedećih dijelova:
- Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Prilog I: Ugovorni uvjeti
 - Prilog II i III: Tehničke specifikacije i ponuda
 - Prilog IV: Financijska ponuda
 - Ostali prilozi u vidu svih potrebnih obrazaca
- **u tijeku izrade dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji CGO-a 'Zagreb' sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi i usklađena sa ugovornim uvjetima po tzv. FIDIC („yellow book“) ugovornom predlošcima steći će se preduvjeti za kompletiranje:**
- e) dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora (FIDIC inženjer) nad izgradnjom CGO Zagreb
Dokumentacija o nabavi za uslugu nadzora (FIDIC inženjer) nad izgradnjom CGO Zagreb sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
Dokumentacija za nadmetanje mora se sastojati od slijedećih dijelova:
- Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Prilog I: Ugovorni uvjeti
 - Prilog II: Projektni zadatak za uslugu nadzora (FIDIC inženjer)
 - Prilog III: Organizacija i metodologija ponuditelja
 - Prilog IV: Zahtijevano ključno osoblje
 - Prilog V: Financijska ponuda

- Ostali prilozi u vidu svih potrebnih obrazaca
- po ishodu građevinskih dozvola za pretovarne stanice uz izradu dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji pretovarnih stanica teći će se preduvjeti za:
- f) Izradu dokumentacije o nabavi za uslugu nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije (maksimalno 8)
- Dokumentacija o nabavi za uslugu nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije sukladno uvjetima Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Dokumentacija za nadmetanje mora se sastojati od sljedećih dijelova:
- Upute ponuditeljima i ponudbeni obrasci
 - Nacrt Ugovora, posebni uvjeti Ugovora i prilozi
 - Prilog I: Ugovorni uvjeti
 - Prilog II: Projektni zadatak za uslugu nadzora
 - Prilog III: Organizacija i metodologija ponuditelja
 - Prilog IV: Zahtijevano ključno osoblje
 - Prilog V: Financijska ponuda
 - Ostali prilozi u vidu svih potrebnih obrazaca

Promidžba i vidljivosti izrade studijsko projektne dokumentacije

- Usluga promidžbe i vidljivosti za projekt izrade studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta CGO 'Zagreb' na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (KK.06.3.1.08.0001). Temeljem Odluke o odabiru s gospodarskim subjektom Park Avenia d.o.o. **02. lipnja 2020. godine potpisan je Ugovor 719/2020 u iznosu od 406.100,00 kn bez PDV-a.**

U sklopu navedenog planirane su aktivnosti:

- anketno ispitivanje javnosti
- strateški dokument
- aktivnost osmišljavanja, dizajna i grafičke pripreme materijala za tisak i tisak te dostava i/ili distribucije (brošura i plakata)
- priopćenja za javnost
- oglašavanje
- radio spot
- video reportaža
- prezentacija Studije izvodljivosti
- konferencije.

Kako se aktivnost odnosi na promidžbu i vidljivost **izrade studijsko projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' bitne točke koje minimalno moraju biti popraćene aktivnostima usluge promidžbe i vidljivosti provedbe projekta su:**

- izrada Idejnog rješenja Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba koje je sastavni dio nacrt Studije izvodljivosti koja mora biti prihvaćena od Skupštine Grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije
- rezultati Studije izvodljivosti za zastupnike Skupštine Grada i Županije s organizacijom prezentacije Studije izvodljivosti u Skupštini Grada i Skupštini Zagrebačke županije
- ishodenje rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike na Studiju utjecaja na okoliš o prihvatljivost zahvata na okoliš
- odobrenje Projektne prijave za izgradnju CGO 'Zagreb' od strane Jaspers-a.

Dinamika provedbe aktivnosti prati dinamiku izrade projektne dokumentacije Grupe 1 i obuhvaća:

- anketno ispitivanje javnosti

- strateški dokument
- video reportaža – Idejno rješenje Centra za gospodarenje otpadom "Zagreb"

II. Priprema projekata - Studijsko projektne dokumentacije za:

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Za postizanje ciljeva unapređenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom, nacionalnim Planom gospodarenja otpadom propisane su odgovarajuće mjere. Jedna od interventnih mjera (mjera 1.4.3.) se odnosi na Grad Zagreb kojom je predviđena izgradnja postrojenja i/ili nabavu opreme potrebne za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Sa navedenim ciljevima usklađeni su i ciljevi Grada Zagreba, propisani Planom gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2023. godine (Sl. glasnik Grada Zagreba br. 13/18).

Za potrebe realizacije svih potrebnih aktivnosti na lokaciji Žitnjak Grad Zagreb i TD Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. su u travnju 2021. godine potpisali Sporazum o upravljanju Projektom gradnje za projekte zbrinjavanja i gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba.

Grad Zagreb otkupio je zemljište od DIOKI d.d. u stečaju površine 96.136 m² u vrijednosti cca 36.500.000,00 kuna.

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada – sortirnica planira se izgraditi na dijelu kč. br. 135/7 i kč.br. 139/2 k.o. Žitnjak području „DIOKI“ čija ukupna površina iznosi oko 59.080 m².

Ugovor za usluge izrade Studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potpisan je s tvrtkom Hidroplan d.o.o. (reg.broj: 1151/2019 rujan 2019; A-37/2020 rujan 2020; A-118/2021 ožujak 2021) u vrijednosti od **1.855.000,00 kn** bez PDV-a. Izvršenost usluge na dan 31. lipnja 2021. godine je 948.321,00 kn bez PDV-a, planirani rok izrade dokumentacije je 25 mjeseci, listopad 2021. godine.

Do sada je izrađena slijedeća dokumentacija:

1. Studija izvodljivosti
2. Idejno rješenje,
3. Elaborat zaštite okoliša
4. Idejni projekt za ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole

U sklopu zahvata izvode se dvije etape:

- **Etapa 1**
 - a) Transformatorska stanica s ogradom
- **Etapa 2**
 - a) Prostor ulaznog dijela gdje su smještene mosne vage i parkiralište
 - b) Upravna zgrada za smještaj ureda za osoblje, servisnih službi, službi za održavanje postrojenja, garderoba, sanitarnih čvorova, tuš kabina i ostalih sadržaja za radnike u sortirnici (npr. kuhinja i blagovaonica).
 - c) Sortirnica otpada koja je tehnološki podijeljena na tri djela: dio za zaprimanje otpada i kontrolu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, dio za sortiranje, te dio za baliranje, privremenu pohranu bala i otpremu sortiranih frakcija.
 - d) Zaštitni zeleni pojas oko lokacije.

Tehnološki dio sortirnice, ovisno o vrsti otpada, razvrstavanju, separiranju, drobljenju, prosijavanju i skladištenju razvrstanog i pročišćenog odvojeno prikupljenog otpada čime se povećava njegova kvalitete i tržišna vrijednost. Sortira se i pročišćava odvojeno sakupljeni papir i karton, odvojen prikupljeno plastika, metali, tekstil koji u otpadu predstavljaju tzv. suhe reciklate.

Projektno rješenje sortiranja odnosno odvajanja otpada na dva ili više izlaznih tokova temelji se na različitosti njihovih fizikalnih svojstava kao što su veličina, oblik, masa, magnetizam, refleksivnost svjetlosti i sl. U predloženom tehnološkom rješenju odvajanje otpada provodi se:

- prema veličini materijala
- prema balističkim svojstvima materijala
- prema magnetskim i induktivnim svojstvima metala
- prema reflektivnim svojstvima materijala
- ručnom separacijom materijala

Dana 04. studenog 2020. godine predan je Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole temeljem Idejnog projekta Sortirnice

Dana 08. veljače 2021. godine nadležno upravno tijelo Grada Zagreba odbilo je Zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole Sortirnice, te izrijekom između ostalog navelo:

...temeljem posebnih uvjeta Vodoopskrbe i Odvodnje d.o.o. planirana zgrada će se priključiti na javni kanal ϕ 1400 mm putem novog priključka kanala fekalne odvodnje i novog priključnog kanala oborinske odvodnje,...

- ožujak 2021. godine – ugovorena je Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III STRUGE za potrebe ishođenja građevinske dozvole, na iznos od 85.000,00 kn bez PDV-a. Dana 10. svibnja 2021. godine predan je Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole građenja javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III STRUGE kako bi se osigurao priključak na sanitarnu i oborinsku odvodnju Sortirnice – građevinska dozvola ishođena 02. srpnja 2021. Po pravomoćnosti iste steći će se uvjeti za plaćanje.
- 11. svibnja 2021. godine po predaji Zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole građenja javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje, predan je novi Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za Sortirnicu temeljem Idejnog projekta izrađenog u skladu s propisanim svim uvjetima javnopravnih tijela

...uvjeti INE vezano za izmještanje blokadne stanice ne mogu biti predmet ovog idejnog projekta...'

- 24. lipnja 2021. godine; po Narudžbenici br. 2021-18471- u iznosu od **57.600,00 kn** bez PDV-a ugovorena je Usluga nivelacije (usklađenja) projektne dokumentacije izmještanja blokadne stanice za potrebe ishođenja građevinske dozvole s društvom INP d.o.o.. Ranije izrađeni Glavni projekt, koji daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, potrebno je nivelirati (uskладiti) kako bi se uz navedeno i uz utvrđene posebne uvjete i uvjete priključenja zadovoljili i drugi propisani i određeni zahtjevi i uvjeti s ciljem ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. U glavnom projektu moraju biti navedeni i podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa. U tijeku je nivelacija/usklađenje projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole budući da izmještanje ne može biti sastavni dio idejnog projekta Sortirnice.

03. veljače 2021. godine ugovorena je Usluga savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada s područja Grada Zagreba (Usluga nadzora izgradnje, Usluga

zakonskog upravljanja projektom, Usluga promidžbe i vidljivosti, Radovi na izgradnji, Mobilna oprema). Do sada je izrađena dokumentacija o nabavi za:

- Usluga zakonskog upravljanja projektom,
- Usluga nadzora izgradnje,
- Usluga promidžbe i vidljivosti.

Nakon izrade glavnog i izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnicima steći će se uvjeti za izradu preostale dokumentacije o nabavi.

Imajući u vidu zakonske odredbe vezane za prostorno uređenje i podzakonske odredbe nastavno na definirane obaveze sadržaja projektne dokumentacije, a imajući u vidu izradu projektne dokumentacije te ishodenje potrebnih dozvola (Sortirnica, izmicanje Blokadne stanice Polimeri u vlasništvu INA d.d., javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III. Struge) u suradnji sa Gradskim uredima kontinuirano se radi na osiguranju svih preduvjeta za potrebe dokazivanja:

- pravnog interesa za izdavanje dozvola,
- dokaza da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti prolaza i/ili provoza propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje ako takva dužnost postoji.

Posebnim uvjetima gradnje za zahvat u prostoru Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – Sortirnice, u postupku ishodenja lokacijske dozvole dobivenim od strane društva INA d.d. od 20. ožujka 2020. godine, kao jedan od uvjeta navodi se i izmještanje postojeće blokadne stanice Polimeri te izrada pristupnog puta za istu sa spojem na javnu prometnicu. Postojeća blokadna stanica trenutno se nalazi unutar zone zahvata buduće sortirnice.

Za izradu projektne dokumentacije pristupnog puta i priključka pristupnog puta na Čulinečku ulicu postupkom javne nabave odabrana je tvrtka Elipsa-s.z. d.o.o. za iznos od **38.900,00 kn** bez PDV-a.

Temeljem projektne dokumentacije za izvedbu pristupnog puta blokadnoj stanici s tvrtkom Joning d.o.o. sklopljen je 28. siječnja 2021. godine Ugovor za izvedbu radova u vrijednosti od **197.295,00 kn** bez PDV-a, a sa radovima započelo se 08. veljače 2021.

Radovi su okončani 15. ožujka 2021. godine, a vrijednost stvarno izvedenih radova po okončanoj situaciji iznosila je 126.450,00 kn bez PDV-a.

Nadzor nad izvođenjem radova te usluge koordinatora zaštite na radu pružala je tvrtka Qualis d.o.o. za iznos od **19.000,00 kn** bez PDV-a.

Uklanjanje objekata na lokaciji DIOKI

ZCGO, izradio je projekt uklanjanja predmetnih građevina te je dana 20. ožujka 2020. objavljen otvoreni postupak javne nabave radova uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, k.o. Žitnjak, procijenjene vrijednosti 7.530.000,00 kuna (broj objave: 2020/S 0F2-0011804). Objekti su najvećim dijelom monolitno izvedeni, dok je manji dio montažni. Postoji izvedena komunalna infrastruktura s priključenjem na javne mreže: elektroinstalacije, plin, vodovod i kanalizacija te interne podzemne instalacije koje su služile za odvijanje tehnoloških procesa postrojenja na čijem su obuhvatu izvedene. Predviđeno je kompletno vađenje svih podzemnih instalacija, uz prethodno pražnjenje i inertizaciju istih, te

njihovo zbrinjavanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Odluka o odabiru donesena je 16. lipnja 2020. a 6. srpnja 2020. potpisan je Ugovor o radovima uklanjanja građevina na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, k.o. Žitnjak s odabranom zajednicom ponuditelja JONING d.o.o. i C.I.A.K d.o.o. u vrijednosti od **2.976.977,35 kn** bez PDV-a.

Radovi na uklanjanju objekata i infrastrukture odvijali su se u razdoblju od 20. srpnja do 15. prosinca 2020., a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je **3.570.921,18 kn** bez PDV-a. Razlika između ugovorene i stvarne vrijednosti radova nastala je uslijed znatno većih stvarnih količina temelja betonskih konstrukcija nego projektom i troškovnikom predviđenih što je evidentirano obračunom u građevinskoj knjizi. Povećanje ugovorenih količina i vrijednosti radova regulirano je Aneksom osnovnom ugovoru potpisanim 26. listopada 2020.

Temeljem zahtjeva Korisnika (Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.), za sufinanciranjem radova uklanjanja građevina s lokacije predviđene za izgradnju postrojenja sortirnice, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost donio je 10.07.2020. odluku kojom su Korisniku odobrena sredstva Fonda u iznosu od najviše 1.190.790,94 kn bez PDV-a (40% od ugovorene vrijednosti radova). S obzirom na okončanu situaciju za izvođenje radova od 3.570.921,18 kn bez PDV-a, ukupan iznos kojim FZOEU sufinancira projekt je 1.428.368,47 kn bez PDV-a.

Glavnim projektom, općim uvjetima uz ugovorni troškovnik i ugovornim troškovnikom izvedbe radova definirano je da za sav metalni građevinski otpad Naručitelj zadržava pravo posjedovanja, a dužnost je izvođača odvoz istog. U tu svrhu proveden je postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg kupca metalnog otpada, te je kao najpovoljniji ponuđač odabrano Društvo CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.

Grad Zagreb (kao Prodavatelj), ZCGO d.o.o. (kao Društvo) i Centar za reciklažu d.o.o. (kao Kupac) sklopili su Ugovor o prodaji metalnog otpada u iznosu od 1.627.900,00 kn bez PDV-a. Tijekom trajanja izvedbe radova na odlagalište Društva CE-ZA-R d.o.o. odvezeno je metalnog otpada u vrijednosti od 1.116.298,50 kn bez PDV-a.

Tijekom izvedbe radova na rušenju objekata i komunalne infrastrukture bivšeg kompleksa DIOKI d.d. utvrđeno je da se na lokaciji buduće sortirnice nalazi niz plinskih instalacija za koje nitko nije mogao sa sigurnošću utvrditi u čijem su vlasništvu i da li su pod tlakom.

Iz tog razloga radovi na ispitivanju stanja cjevovoda i uklanjanja istih povjereni su tvrtki ovlaštenoj i osposobljenoj za takve vrste radova, Strojarski obrt Tomić, koja ih je izvela u ožujku 2021. za iznos od 19.800,00 kn bez PDV-a.

Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba

Izgradnja građevina za biološku obradu otpada, propisana je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao jedna od mjera čiji je cilj smanjenje količine biorazgradivog otpada za odlaganje. Nositelji ove mjere su jedinice lokalne samouprave koje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjere.

Dana 23. svibnja 2018. godine Gradonačelnik je objavio Javni poziv za iskaz interesa o zajedničkom investicijskom ulaganju u gradnju postrojenja za obradu biootpada na područjima do najviše udaljenosti od 30 km izvan administrativnih granica Grada Zagreba. Na predmetni Javni poziv nije se odazvala niti jedna jedinica lokalne samouprave unutar navedenog područja, odnosno udaljenosti. Međutim kako je izdvajanje biootpada temeljem Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) postala obaveza, Grad Novska je 16. siječnja 2019. godine pisanim putem iskazao interes za zajedničko investicijsko ulaganje u izgradnju postrojenja za

obradu biootpada s Gradom Zagrebom. Grad Novska na području poduzetničke zone „Novska“ raspolaže zemljištem u svojem vlasništvu, površine veće od 80.000,00 m². Prostornim planom uređenja Grada Novske, na prostoru ove poduzetničke zone predviđena je izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, među ostalim i građevine za biološku obradu otpada.

ZCGO d.o.o. je temeljem iskazanog interesa naručio izradu Predstudije izvodljivosti zajedničke izgradnje postrojenja za obradu biorazgradivog otpada Grada Zagreba i Grada Novske, te pripremio nacrt Sporazuma o suradnji koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila na 20. sjednici a s čim je u svezi donesen Zaključak (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/2019.) o sklapanju Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada s Gradom Novskom.

U Gradu Novska održana je javna tribina na temu izgradnje postrojenja za obradu biootpada gdje su prezentirana moguća tehnološka rješenja Postrojenja za obradu biootpada.

Gradsko vijeće Grada Novske, je na 18. sjednici održanoj 28. ožujka 2019. godine, također prihvatilo Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada s Gradom Zagrebom (Službeni Vjesnik br. 17/2019).

Usvajanjem prijedloga Zaključaka te potpisivanjem navedenog Sporazuma 10. travnja 2019. godine, stekli su se uvjeti za početak provođenja aktivnosti na pripremi studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju planiranog postrojenja i pretovarne stanice. Nositelj izrade ove dokumentacije temeljem potpisanog Sporazuma je Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

Sukladno odredbama Sporazuma o suradnji, gradonačelnik Grada Zagreba donio je 02. svibnja 2019. godine Zaključak i imenovao Projektni tim za prihvaćanje Projektnog zadatka i koordinaciju aktivnosti izrade studijsko-projektne dokumentacije na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

ZCGO d.o.o. izradio je Projektni zadatak, koji je prihvaćen od strane Projektnog tima te se započelo s pripremom postupka Javne nabave za izradu Usluge provedbe istražnih radova i izradu studijsko projektne dokumentacije za postrojenja za obradu biootpada s područja Grada Novske i Grada Zagreba i za pretovarnu stanicu za odvojeno prikupljeni biootpada s područja Grada Zagreba te je 17. lipnja 2019. godine objavljen natječaj (EVV-008-003-16-2019) za izradu iste, pri čemu je u rujnu 2019. godine potpisan Ugovor za izradu studijsko projektne dokumentacije s tvrtkom IPZ Uniprojekt TERRA u vrijednosti od **3.692.290,00 kn** bez PDV-a.

Studijsko projektna dokumentacija sadrži:

- izradu Studije izvodljivosti
- izradu idejnog rješenja postrojenja za obradu biootpada
- izradu dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš
- izradu idejnog projekta, ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole za postrojenje za obradu biootpada
- izradu glavnog projekata, ishođenje potvrda i građevinske dozvole za postrojenje za obradu biootpada
- izradu izvedbenog projekta i troškovnika za postrojenje za obradu biootpada
- izradu projektne prijave za EU financiranje sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Planirani rok izrade dokumentacije je **24 mjeseca, rujan 2021. godine**, kada će se objaviti natječaj za izgradnju postrojenja za obradu biootpada.

Sažetak izvršenih radova u razmatranom razdoblju:

a) IDEJNO RJEŠENJE

- modificirano Idejno rješenje za izgradnju postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada na području Grada Novske, te ishodište posebni uvjeti,

b) STUDIJA IZVODLJIVOSTI

- izrađena Studija izvedivosti te prihvatanje od strane gradskog vijeća Grada Novske i skupštine Grada Zagreba.

c) DOKUMENTACIJA ZA PROCJENU UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

- proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata izgradnje Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada na lokaciji Novska, te ishodište Rješenje nadležnog Ministarstva.

Pretovar biootpada na području Grada Zagreba

Sažetak izvršenih radova u razmatranom razdoblju:

a) IDEJNO RJEŠENJE

- modificirano Idejno rješenje za izgradnju građevine za pretovar biootpada te je ishodište dio posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu.

b) DOKUMENTACIJA ZA PROCJENU UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ

- proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata izgradnje građevine za pretovar biootpada na lokaciji Žitnjak-Zagreb, te ishodište Rješenje nadležnog Ministarstva.

Provedena je recenzija Studije izvodljivosti i Elaborata zaštite okoliša za građevinu za pretovar biootpada od strane AAVA Savjetovanje d.o.o (Narudžbenica br. 2020-24203 od 17. ožujka 2020. godine).

III. Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada

Nakon završetka izrade studijsko-projektne dokumentacije postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada planira se pokrenuti postupak javne nabave za izgradnju i opremanje, nadzor nad izgradnjom, upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada.

IV. Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba

Nakon završetka izrade studijsko-projektne dokumentacije za postrojenje za obradu biootpada planira se pokrenuti postupak javne nabave za izgradnju postrojenja za obradu biootpada na području Grada Novske i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba.

V. Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Između Grada Zagreba i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopljen u lipnju 2020. godine Ugovor o korištenju nekretnine, kojim je Grad Zagreb dao na korištenje Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o. dio nekretnine, neizgrađenog građevinskog zemljišta površine 1.000,00 m², na području "DIOKI", za smještaj mobilnog reciklažnog dvorišta. Ugovor je sklopljen na 5 godina s mogućnošću produženja sve dok je Grad Zagreb jedini osnivač korisnika. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. je u

lipnju 2020. godine podnio prijavu na Poziv za uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada objavljenog na web stranicama MZOE koji bi se sufinancirao sredstvima EU-a.

Cilj ovog projekta je uspostaviti mobilno postrojenje za oporabu građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kojim bi se omogućila oporaba građevnog i krupnog komunalnog otpada ukupnog kapaciteta 49.800 t/g nastalog na području Grada Zagreba. Planira se obrada cjelokupno nastalog glomaznog otpada na području Grada Zagreba, što znači da bi se prosječno do 2030. godine obrađivalo do 19.800,0 t glomaznog otpada, 2040. godine, do 21.000, t glomaznog otpada godišnje a do 2046. godine oko 21.900,0 t. glomaznog otpada, kao i oporaba građevnog otpada u količini do 30.000,0 t/god.

Predviđeno je da se cijeli projekt realizira unutar 15 mjeseci.

Nakon provedenog postupka ocjenjivanja pristiglih projektnih prijava, u siječnju 2021. od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donesena je odluka kojom se Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o. odobrava djelomično financiranje projekta, te je temeljem te odluke između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. 12. veljače 2021. sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) za provedbu projekta „Obrada građevnog i/ili krupnog/glomaznog komunalnog otpada.

Ugovorom su definirani slijedeći iznosi projekta:

1. 15.356.575,50 kn – ukupan iznos projekta, uključen PDV
2. 6.935.705,00 kn – prihvatljivi iznos troškova projekta, bez PDV-a
3. 3.467.852,50 kn – iznos odobrenih bespovratnih sredstava (50% vrijednosti prihvatljivih troškova)

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) za provedbu projekta „Obrada građevnog i/ili krupnog/glomaznog komunalnog otpada kao prihvatljivi troškovi projekta definirane su slijedeće stavke:

1. Teleskopski utovarivač	606.430,00 kn
2. Drobilica za građevinski otpad	3.337.600,00 kn
3. Mobilni usitnjivač komunalnog otpada	2.797.475,00 kn
4. Izrada studije izvedivosti	69.200,00 kn
5. <u>Aktivnosti na provedbi promidžbe i vidljivosti</u>	<u>125.000,00 kn</u>
Ukupno:	6.935.705,00 kn

Postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg/najpovoljnijih ponuditelja za nabavu opreme (teleskopski utovarivač, mobilna drobilica za građevinski otpad, mobilni usitnjivač za glomazni otpad) je u tijeku.

Maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda, odnosno iznos državne potpore koja se dodjeljuje projektu je 3.467.852,50 HRK, a stopa sufinanciranja projekta je 50,00%.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini na koji je ZCGO d.o.o. dostavio u veljači 2021. nadležnom tijelu svoj projektni prijedlog za sufinanciranje prihvatljivog troška vlastitog učešća 50,00% u iznosu 1.733.926,25 kn.

Postupak odobrenja sufinanciranja po tom pozivu još je u tijeku.

VI. Pilot projekti

Podizanje svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom – nastavak provedbe zajedničkih aktivnosti.

VII. Nastavak suradnje sa Zagrebačkom županijom i jedinicama lokalnih samouprava na području županije na aktivnostima vezanima za pripremu projekta CGO Zagreb

VIII. Suradnja s MRRFEU u cilju osiguravanja sredstava za projekte koji se planiraju financirati iz OPKK 2014-2020, odnosno iz instrumenta Next Generation EU

Kako provedba investicijskog prioriteta 6i, Specifičnog cilja 6i1 uvelike ovisi o dinamici raspisivanja javnih poziva od strane operativne strukture, a imajući u vidu zakonske obaveze Grada Zagreba i rokove postavljene za provedbu, ZCGO d.o.o. radi na intenziviranju direktne suradnje s MRRFEU-om kako bi se iznašla adekvatna rješenja za direktno sufinanciranje pripreme i provedbe projekta od strane MRRFEU-a.

2.1.1. Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – lipanj 2021. godine

Lokacija DIOK-i

Imajući u vidu da je Grad Zagreb, u stečajnom postupku **ušao u posjed nekretnine** oznake zk.č. 6883/3, tvorničko postrojenje površine 19022 m² i zk.č. 6915/2 k.o. Grad Zagreb, tvornički prostor površine 77114 m², odnosno postao vlasnik zemljišta na k.č. 135/2, 135/3, 135/7, 139/2, 138/48, k.o. Žitnjak, **a kako se na predmetnom zemljištu nalazi infrastruktura** u vlasništvu tvrtke Plinacro d.o.o., INA d.d. **koje su izuzete iz preuzimanja**, navedena javnopravna tijela su u svojim Posebnim uvjetima gradnje za zahvat u prostoru za 'Postrojene za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba' definirala svoje uvjete **koje je potrebno ispoštovati kako bi dala svoju suglasnost** na idejni projekt za ishođenje lokacijske odnosno glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Postrojenja za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba s transformatorskom stanicom. S tim u svezi ZCGO d.o.o. pokrenuo je niz aktivnosti kako bi se osigurali preduvjeti za ishođenje dozvola za izgradnju Sortirnice koje između ostaloga uključuju:

- izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za servisnu cestu uz buduće objekte sortirnice i građevina za pretovar biootpada na području Grada Zagreba
- izrada projektne dokumentacije za izmještanje blokadne stanice u vlasništvu INA d.d. smještene na k.č. 139/2, k.o. Žitnjak u vlasništvu Grada Zagreba.
- Izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole građenja javnih kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III STRUGE kako bi se osigurao priključak na sanitarnu i oborinsku odvodnju Sortirnice

Navedene aktivnosti pokrenute su temeljem uvida u postojeću dokumentaciju te pribavljenih Posebnih uvjeta gradnje za zahvat u prostoru za 'Postrojene za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba'.

- **INA d.d.** između ostaloga uvjetuje i definira opće i tehničke uvjete za izradu glavnog projekta, uvid u glavni projekt u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta te ishođenje odobrenja za izvođenje radova u neposrednoj blizini i iznad njihovih instalacija. S tim u svezi ZCGO d.o.o. pokrenuo je izradu Glavnog projekta s mjerama zaštite instalacija i izmještanja same blokadne stanice u vlasništvu INA d.d. smještene na k.č. 139/2 k.o. Žitnjak u vlasništvu Grada Zagreba.
- **Plinacro d.o.o.** između ostaloga definira da se obuhvat u prostoru treba definirati na način da se osigura građevinska čestica za smještaj postojećeg objekta mjerno

redukcijske stanice (MRS Zagreb Istok) u minimalnoj površini od 1.322 m² te omogućiti pristup na javnu prometnu površinu s istočne strane buduće građevinske čestice MRS-a, te da je za postojeći MRS potrebno osigurati priključak struje s nove transformatorske stanice.

- **Gradska plinara Zagreb d.o.o.** između ostaloga navodi kako je potrebno osigurati u svakom trenutku neometan pristup do postojeće plinske odorizacijske stanice, bez posebnih uvjeta i traženja, kao i do postojećih visokotlačnih plinovoda.
- **Vodoopskrbe i Odvodnje d.o.o.** između ostaloga navodi kako se temeljem posebnih planirana zgrada planira priključiti na javni kanal ϕ 1400 mm putem novog priključka kanala fekalne odvodnje i novog priključnog kanala oborinske odvodnje.

Izrada idejnog projekta za lokacijsku dozvolu za servisnu cestu uz buduće objekte sortirnice i građevina za pretovar biootpada na području Grada Zagreba. ZCGO d.o.o. Temeljem Narudžbenice br. 2020-27611 od 21. svibnja 2020. godine, Elipsa-s.z. d.o.o. obvezala se za **165.000,00 kn** bez PDV-a izraditi Idejni projekta za lokacijsku dozvolu za servisnu cestu uz buduće objekte sortirnice i građevine za pretovar biootpada na području Grada Zagreba.

Lokacijska dozvola za servisnu cestu ishodena je 14. svibnja 2021. godine, a pravomoćna je postala 17. svibnja 2021. godine.

Idejnim projektom i lokacijskom dozvolom predviđena je etapna gradnja servisne ceste. Prva etapa obuhvaća izgradnju javnog kanala, precrpne stanice i tlačnog voda, a druga etapa obuhvaća izgradnju servisne ceste.

S tim u vezi, društvu Projektni biro Naglič d.o.o. izdana je 10. svibnja 2021. godine narudžbenica br. 2021-13864 na iznos od **82.000,00 kn** bez PDV-a za izradu glavnog projekta za izgradnju javnog kanala, precrpne stanice i tlačnog voda, dok je društvu Elipsa-s.z. d.o.o. izdana 10. svibnja 2021. godine narudžbenica br. 2020-13867 za izradu glavnog projekta izgradnje servisne ceste u vrijednosti **179.000,00 kn** bez PDV-a.

U dijelu ishodenja lokacijske dozvole za građevinu za pretovar odvojeno prikupljenog biootpada, kašnjenje vezano uz ishodenje lokacijske dozvole je povezano s prethodno navedenim aktivnostima vezanim uz ishodenje građevinske dozvole za servisnu cestu, odvodnju i trafostanicu koja će se izvesti u sklopu fazne gradnje Sortirnice otpada, a koje su uvjet za pokretanje postupka ishodenja lokacijske dozvole za građevinu za pretovar biootpada.

CGO 'Zagreb' - Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001 Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije

U aktivnostima **Grupe 1.** provedbe izrade studijsko-projektne dokumentacije dolazi do odstupanja imajući u vidu otežanu komunikaciju s izrađivačima dokumentacije uslijed pandemije COVID 19, ista uzrokuju otežanu razmjenu podataka. Glede kompleksnosti izrade dokumentacije postoji određeni broj komentara na dokumentaciju od strane JASPERS-a, posebno glede EU financiranja projekta u idućem Operativnom programu 2021-2027. Upućivanje JASPERS-a na financiranje projekta iz dva izvora, Fond za modernizaciju i OPKK 2021 – 2027 i sl. Nadalje, u dijelu izrade Studije izvedivosti za uspostavu održivog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije došlo je do kašnjenja iz razloga što je potrebno redefinirati prihvatljive troškove projekta u kontekstu odobranog tehničko-tehnološkog rješenja CGOZ-a u vidu državnih potpora.

2.1.2. Korištenje financijskih sredstava dostupnih kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine (OPKK)

Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

Navedeni projekt u ožujku 2018. godine prijavljen je za uvrštavanje na listu strateških investicijskih projekata RH u skladu sa Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13., 152/14. i 22/16.). Prijavom projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' osiguralo se 85% sredstava iz EU-a - 25,5 mil. kuna, 5% sredstava FZOEU-a - 1,5 mil. kuna te 5% sredstava MRRFEU-a - 1,5 mil. kuna što osim izrade dokumentacije uključuje troškove vezane za promidžbu i vidljivost projekta 900.000,00 kuna, troškove plaća osoblja u projektnom timu do 15.000 kn po zaposleniku (uključujući porez, prirez te doprinose) za 3 (tri) osobe u periodu od 01. siječnja 2018. godine do završetka prijavljenog projekta, te neizravne troškove po fiksnoj stopi do visine od 15% troškova plaća osoblja za troškove uredskog prostora, kao što su najam prostora, režijski troškovi (grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije i sl.) te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta.

U sklopu projekta od potpisa ugovora za dodjelu financijskih sredstava za Izradu studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' odobreni su troškovi u iznosu od **8.382.761,57 kn**, od čega isplaćena EU sredstva iznose **7.125.347,33 kn**.

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (ref. broj KK.06.3.1.17.0071)

Za navedeni projekt potpisan je Ugovor od dojadi bespovratnih sredstava sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 (EU financiranje) na iznos od 3.467.852,50 kn, 50% opravdanih troškova u veljači ove godine.

Nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a sukladno javnom pozivu za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. dostavio je u veljači 2021. nadležnom tijelu svoj projektni prijedlog za sufinanciranje prihvatljivih troškova vlastitog učešća (50%) u iznosu od 1.733.926,25 kn.

Postupak odobrenja sufinanciranja po tom pozivu još je u tijeku, potpisivanje Ugovora o financiranju očekuje se krajem kolovoza.

Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility)

Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, odnosno povezanu krizu širokih razmjera koja teško pogađa građane, društva i gospodarstva Europske unije, Europska komisija je u svibnju 2020. godine objavila Instrumente za oporavak u okviru kojeg je i Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility) usmjeren za pružanje financijske potpore reformama s pripadajućim javnim investicijama u funkciji izgradnje otpornih gospodarstava i financijski sustava koji će državama članicama olakšati oporavak. Jedan od preduvjeta za povlačenje sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost je postojanje detaljne analize planiranih reformi i pripadajućih investicija za razdoblje 2021.-2023. godine, s rokom dovršetka do 31. srpnja 2026. godine, a koje su uklopljene u preporukama Vijeća za 2019. i 2020. godinu danima državi članici u sklopu Europskog semestra. Planirane investicije moraju imati spremnu projektnu dokumentaciju te važeće dozvole kako bi se s provedbom istih krenulo 2021. godine. Uz navedeno sve mjere i aktivnosti poduzete od 1. veljače 2020. godine,

a koje su usklađene i povezane s kriterijima i ciljevima Mehanizma se također smatraju prihvatljivim. S tim u svezi, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, putem Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, dostavljene su informacije nastavno na spremnost projektne dokumentacije za:

- Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada
- Postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Novskoj

Imajući u vidu navedeno, te stupanj spremnosti dokumentacije, projekt izgradnje Sortirnice i Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada je uvršten na listu za provedbu kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 700.000.000,00 kn bez PDV-a.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Kako je ZCGO osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje CGO-a Grada Zagreba u odnosu na prethodno Izvješće za 2020. godinu u referentnom vremenskom razdoblju osiguran je nesmetan razvoj poslovanja i učinkovitosti organizacije, racionalno upravljanje planskim sredstvima s ciljem maksimalizacije osiguravanja sredstava kroz Kohezijski fond EU-a. Navedeno je razvidno iz poslovnih učinaka i provedenih aktivnosti koje su imale direktan utjecaj na realizaciju financijsko – poslovnih rezultata navedenih u tablicama ovog izvješća.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

Sukladno prihvaćenom Planu poslovanja društva za 2021. u promatranom periodu zaposlene su 3 osobe. Radi povećanja obujma posla, posebice imajući u vidu daljnju suradnju sa jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije na realizaciji projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ kao i na potrebu za intenzivnijom suradnjom sa Gradom Novska u cilju realizacije projekta „Postrojenje za obradu biootpada“ zaposlen je 1 djelatnik sa VSS na radno mjesto Savjetnik u uredu uprave za pravne poslove. Uz navedeno, planira se započeti sa projektima izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao i izgradnja postrojenja za obradu biootpada za čiju pripremu, provedbu i praćenje te je zaposlen 1 djelatnik VSS dipl. strojarske struke te je zaposlen 1 djelatnik VSS u Odjelu za tehničku provedbu projekta na radnom mjestu Stručni suradnik za kontrolu ugovora.

3.1. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2021.		Stanje 30.6.2021.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	11	14	3		14	100,0	127,3	100,0
	1.1. Muškarci	5	7	2		7	50,0	140,0	100,0
	1.2. Žene	6	7	1		7	50,0	116,7	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:		1	1		1	7,1		100,0
	2.1. Muškarci		1						
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	11	15	3		14	100,0	127,3	93,3
	3.1 Muškarci	5	8	2		7	50,0	140,0	87,5
	3.2. Žene	6	7	1		7	50,0	116,7	100,0
4.	Od ukupno došlih :			3					
	4.1. Novozaposleni			3					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :								
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2021.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	14			6	2	4	2	

Prilikom planiranog zapošljavanja vodilo se računa i o odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; 69/17) odnosno da svi djelatnici bez obzira na spol imaju jednaki status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

3.2. Fizički opseg usluga

Društvo još ne pruža nikakve usluge prema korisnicima. Usluge navedene u Tablici 3. odnose se na planirano poslovanje društva sukladno Planu poslovanja društva za 2021. godinu.

Planom poslovanja društva u periodu siječanj - lipanj 2021. realizirano je **4.059.288,00 kn** za aktivnosti navedene u poglavlju 2.1. **Značajni poslovni događaji u provedbi Plana izvješća**, od čega **2.285.300,00 kn** odnosi se na aktivnosti vezane za Razvoj društva. U referentnom razdoblju na razvoj društva utrošeno je 53% planiranih sredstava za 2021 godinu, a za projektne aktivnosti utrošeno **1.773.988,00 kn** (tablica 3).

Što se tiče realizacije plana u referentnom razdoblju siječanj-lipanj ona je bila 99,3% za razvoj društva i 53,0 % u segmentu projektne aktivnosti.

Ostali dio planirane realizacije iz Plana rashoda, Projektne dokumentacija, dozvole, izgradnja te prethodni radovi planiraju se nastaviti i u 2021. godini.

Tablica 3									
Fizički opseg usluga									
R. br.	Vrste usluga	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI. 2020.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2021.	Indeksi		
				I. - XII. 2021.	I. - VI. 2021.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Razvoj društva		1.938.017,00	4.310.000,00	2.300.500,00	2.285.300,00	117,9	53,0	99,3
2.	Projektne aktivnosti		3.720.188,00	122.116.207,00	3.350.000,00	1.773.988,00	47,7	1,5	53,0

3.3. Stanje kvalitete usluga

Društvo još ne pruža nikakve usluge prema korisnicima.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

4.1. Račun dobiti/gubitka i bilanca

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - VI. 2020.	I. - VI. 2021.	I. - VI. 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	2.042.777	2.363.000	2.350.756	115,1	99,5
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	2.042.773	2.363.000	2.350.753	115,1	99,5
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	1.859.200	1.780.000	1.770.799	95,2	99,5
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	1.859.200	1.780.000	1.770.799	95,2	99,5
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	183.573	583.000	579.954	315,9	99,5
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja		168.000	168.368		100,2
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	183.573	415.000	411.586	224,2	99,2
	2. Financijski prihodi	4		3	75,0	
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	2.042.777	2.363.000	2.350.756	115,1	99,5
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	2.042.776	2.363.000	2.350.756	115,1	99,5
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	549.075	573.000	563.447	102,6	98,3
	a) troškovi sirovina i materijala	28.045	33.000	30.420	108,5	92,2
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	521.030	540.000	533.027	102,3	98,7
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	1.452.175	1.775.000	1.772.971	122,1	99,9
	a) troškovi osoblja	1.425.328	1.725.000	1.723.806	120,9	99,9
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	26.847	50.000	49.165	183,1	98,3
	4) Amortizacija	9.313	3.000	3.013	32,4	100,4
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	32.213	12.000	11.325	35,2	94,4
	4. Financijski rashodi	1				
III.	Dobit prije oporezivanja					
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja					
VII.	Gubitak razdoblja					

Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Tablica 5

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2020.		30.6.2021.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	B) Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	1.187	0,0			
4.	Materijalna imovina	17.140.212	85,2	18.645.646	88,5	108,8
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	17.141.399	85,2	18.645.646	88,5	108,8
9.	C) Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	87.000	0,4	87.000	0,4	100,0
11.	Potraživanja	1.694.763	8,4	1.959.348	9,3	115,6
12.	Kratkotrajna financijska imovina					
13.	Novac u banci i blagajni	1.203.358	6,0	373.418	1,8	31,0
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	2.985.121	14,8	2.419.766	11,5	81,1
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	20.126.520	95,5	21.065.412	100,0	104,7
	F) Izvanbilančni zapisi					

- nastavak tablice 5

PASIVA						
1.	A) Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20.000	0,1	20.000	0,1	100,0
3.	Kapitalne rezerve					
4.	Rezerve iz dobiti					
5.	Revalorizacijske rezerve					
6.	Rezerve fer vrijednosti					
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	115		4.734		
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	5.747				
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes					
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	25.862	0,1	24.734	0,1	95,6
11.	B) Rezerviranja					
12.	C) Dugoročne obveze					
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
19.	Obveze za predujmove					
20.	Obveze prema dobavljačima	60	0,0	60	0,0	100,0
21.	Obveze po vrijednosnim papirima					
22.	Ostale dugoročne obveze					
23.	Odgodena porezna obveza					
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)	60	0,0	60	0,0	100,0
25.	D) Kratkoročne obveze					
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom					
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom					
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
32.	Obveze za predujmove					
33.	Obveze prema dobavljačima	5.711.343	28,4	755.991	3,6	13,2
34.	Obveze po vrijednosnim papirima					
35.	Obveze prema zaposlenicima	151.451	0,8	173.797	0,8	114,8
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	104.288	0,5	122.609	0,6	117,6
37.	Obveze s osnove udjela u rezultatu					
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji					
39.	Ostale kratkoročne obveze			60.000	0,3	#DIV/0!
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	5.967.082	29,6	1.112.397	5,3	18,6
41.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	14.133.516	70,2	19.928.221	94,6	141,0
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	20.126.520	95,5	21.065.412	100,0	104,7
	G) Izvanbilančni zapisi					

Stavke aktive bilance pokazuju slijedeća stanja potraživanja: potraživanja za PDV i novac u banci, te nematerijalnu imovinu i materijalnu imovinu. Stavke pasive bilance pokazuju slijedeća stanja obaveza: kratkoročne obveze prema dobavljačima, ostale nespomenute dugoročne obveze i upisani kapital.

5. Investicije

Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK) utvrđeno da je postojeći sustav gospodarenja otpadom ekološki neprihvatljiv i neodrživ, obilježen nedostatnim postrojenjima za gospodarenje otpadom, visokim udjelom komunalnog/biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta otpada i niskim udjelom recikliranja iz komunalnog otpada. **OPKK 2014.-2020.** u sklopu prioritetne osi 6. *'Zaštita okoliša i održivost resursa'* navodi investicijski prioritet **6i** *'Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve'* pri čemu je specifični cilj **6i1** *'Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta'* u iznosu od **475.000.000 €**.

Vlada Republike Hrvatske je donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. (Narodne novine 3/17) te Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022., Klasa: 022-03/17-04/191, Urbroj: 50301-25/25-17-2 od 25. svibnja 2017., utvrdila obvezu Grada Zagreba i Zagrebačke županije da zajednički pripreme i realiziraju centar za gospodarenje otpadom Zagreb (u daljnjem tekstu: CGO Zagreb) kao nositelji aktivnosti, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao su-nositelj aktivnosti. Sporazumom o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ Grad Zagreb, Zagrebačka županija i trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. reguliraju međusobna prava i obveze na zajedničkoj pripremi izrade studijsko-projektne dokumentacije za sufinanciranje sredstvima EU.

Vezano za poslovanje ZCGO d.o.o. sufinanciranje planiranih aktivnosti sredstvima EU iz OPKK nastavljena je provedba u 2021. godine kroz mjere navedene u PGORH i PGOGZg u svezi s čime ZCGO d.o.o. planira u 2021. godini formalizirati suradnju za projekte sortirnica, postrojenja za obradu odvojeno sakupljenog biootpada na alternativnoj lokaciji van administrativnih granica Grada Zagreba, Centra za ponovnu uporabu otpada i dr. a sve u skladu s pozivima MRRFEU-a.

Planom poslovanja društva u periodu siječanj – prosinac 2021. planirano je 122.116.207,00 kn pri čemu realizacija u periodu siječanj – lipanj 2021. iznosi 1.773.988,00 kn, pri čemu je u referentnom periodu, u odnosu na period siječanj – lipanj 2020. indeks realizacije 47,7 % (tablica 6), a 53,0 %-tna realizacija u odnosu na plan za navedeni period siječanj-lipanj 2021. (tablica 6).

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2020.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2021.		Indeksi		
				I. - XII. 2021.		I. - VI. 2021.				9/3	9/5	9/7
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:											
1.1.	-											
1.2.	-											
1.3.	-											
2.	Oprema, od toga najviše:											
2.1.												
2.2.												
2.3.												
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	3.720.188	100,0	122.116.207	3.282,5	3.350.000	90,0	1.773.988	47,7	47,7	1,5	53,0
3.1.	Studijsko projektna dokumentacija CGO	1.648.909	44,3	11.576.486	311,2	1.775.450	47,7	751.245	20,2	45,6	6,5	42,3
3.2.	Studijsko projektna dokumentacija: Sortirnica			3.468.179		735.750		220.138				
3.3.	Izgradnja Sortirnice			62.165.000								
3.4.	Studijsko projektna dokumentacija: Postrojenje za biootpad na alternativnoj lokaciji Novska			2.783.920		685.550		653.855				
3.5.	Izgradnja: Postrojenje za biootpad na alternativnoj lokaciji Novska			29.486.988								
3.6.	Mobilno postrojenje za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada			12.535.634		153.250		148.750				
3.7.	Studijsko projektna dokumentacija: Centar za ponovnu uporabu			100.000								
3.8.	Studijsko projektna dokumentacija Sortirnice+ priprema terena Dioki	233.960										
3.9.	Studijsko projektna dokumentacija NOVSKA	1.750.819										
3.10.	Studijsko projektna dokumentacija Reciklažno dvorište za građ. Otpad	86.500										
	Ukupno (1+2+3)	3.720.188	100,0	122.116.207	100,0	3.350.000	100,0	1.773.988	100,0	47,7	1,5	53,0

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2020.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2021.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2021.		I. - VI. 2021.		Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
				Iznos	udjel	Iznos	udjel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:											
1.	Vlastita sredstva											
2.	Tuđa sredstva, od toga:	3.355.239	100,0	122.116.207	3.639,6	3.350.000	99,8	1.773.988	52,9	52,9	1,5	53,0
2.1.	Kredit banke											
2.2.	Financijski leasing											
2.3.	Proračun Grada Zagreba	1.794.634	53,5	15.000.000	447,1	1.719.700	51,3	1.142.852	34,1	63,7	7,6	66,5
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	81.070	2,4	529.030	15,8	84.200	2,5	32.595	1,0	40,2	6,2	38,7
2.6.	Fondovi EU	1.378.197	41,1	105.659.742	3.149,1	1.435.200	42,8	554.110	16,5	40,2	0,5	38,6
2.7.	Hrvatske vode											
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	20.268	0,6	398.405	11,9	26.700	0,8	11.836	0,4	58,4	3,0	44,3
2.9.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva MRRFEU	81.070	2,4	529.030	15,8	84.200	2,5	32.595	1,0	40,2	6,2	38,7
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	3.355.239		122.116.207		3.350.000		1.773.988		52,9	1,5	53,0
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)											
III.	Ukupno (I.+II.)	3.355.239	100,0	122.116.207	100,0	3.350.000	100,0	1.773.988	100,0	52,9	1,5	53,0

U periodu siječanj - prosinac 2021. bilo je planirano osiguranje izvora financiranja investicija iz sredstava proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od **398.405,00 kn** temeljem Sporazuma sa Zagrebačkom županijom za sufinanciranje provedbe aktivnosti vezanih za pripremu studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb'.

Iz sredstava proračuna Grada Zagreba u referentnom razdoblju od planiranih **15.000.000,00 kn** realizirano je **1.142.852,00 kn** što je 7,6 % tna realizacija u periodu siječanj – lipanj 2021., a 66,5 % realizacija u odnosu plan za navedeni period siječanj-lipanj 2021.

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - VI. 2020.	I. - VI. 2021.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	100	100	100
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	204277,8	167911,1	82,1974502
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%			
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihod - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	-3,0	-3,0	100
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2020. 0,1	30.6.2021. 0,1	95,5566539
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2020. 50,0	30.6.2021. 217,5	434,75583
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2021. / siječanj - lipanj 2020. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - VI. 2020. 13.363,0	I. - VI. 2021. 12.081,0	90,4
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		12.643,0	14.202,0	112,3
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		14.082,2	12.991,0	92,3
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)			
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Kako je osim pripreme projektne dokumentacije i provedbe projekata i trošak za zaposlene djelatnike (uključene u projekte koji se planiraju financirati iz OPKK 2014-2020) također prihvatljiv trošak za EU financiranje to je ZCGO u suradnji s MZOE-om u promatranom razdoblju kroz prijavu projekta Izrade studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' osigurao sredstava za troškove plaća osoblja do **15.000,00 kn** po zaposleniku (uključujući porez, prirez te doprinose) za 3 osobe u periodu od 01. siječnja 2018. godine do završetka prijavljenog projekta, te neizravne troškove po fiksnoj stopi do visine od 15% troškova plaća osoblja za troškove uredskog prostora, kao što su najam prostora, režijski troškovi (grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije i sl.) te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta u vremenu trajanja projekta (01. siječnja 2018. godine – 31. prosinca 2022. godine).

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Provedba strateških odrednica ZCGO-a je dugotrajan proces u koji su uključene različite razine zadužene za rješavanje pojedine tematike u samim projektima te u mnogome ovise o dobroj suradnji, koordinaciji i političkoj stabilnosti dionika svih razina uključenih u provedbu.

Glavni je cilj tako zacrtane poslovne politike osigurati uvjete za ishođenje sredstava iz fondova Europske unije u najvećoj mogućoj mjeri, te sukladno zakonskim odrednicama i pravilima struke pripremiti dokumentaciju, riješiti imovinsko-pravne odnose na području projekta, ishoditi sve potrebne dozvole i rješenja te započeti sa građenjem.

U svrhu unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. planira u 2021. godini nastaviti suradnju sa Gradom Zagrebom kao osnivačem i trgovačkim društvom Zagrebački holdingom d.o.o. na organizaciji i provedbi projekata unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu tako i sa svim ostalim dionicima uključenima u pripremu i provedbu projekata.

Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine, uz planirane aktivnosti, utvrđena je nužnost kontinuiranog provođenja informativno – izobraznih aktivnosti kako bi se građanstvo upoznalo s nužnosti postizanja cilja navedenog plana. ZCGO d.o.o., je u tu svrhu, kroz projekt Izrade studijsko projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' za aktivnosti promidžbe i informiranja o važnosti uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom osigurao sredstva iz Fondova EU-a, te će svoje aktivnosti u sklopu navedenog projekta planirati sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba. Osim navedenog ZCGO d.o.o. sudjeluje u svim aktivnostima Grada Zagreba vezanim za sustav gospodarenja otpadom.

Osnovni cilj tako zacrtane poslovne politike, koja proizlazi iz zakonskih i pod-zakonskih odredbi, je uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom 'Zagreb' uz sufinanciranje EU sredstvima. Budući da je riječ o strateškom projektu koji iziskuje angažiranje značajne količine resursa ne smije se smetnuti s uma da je, neovisno o izvoru financiranja sama priprema projekata svih odrednica cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, izradom potrebnih dokumenata, ishođenjem svih potrebnih dozvola, dugotrajan proces koji osim dobre suradnje i koordinacije dionika svih razina uključenih u pripremu podrazumijeva i političku stabilnost i bezrezervnu potporu uspostavi sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.

Bez obzira na kompleksnost samih projekata, kompleksnih odnosa između dionika temeljem gore navedenog, provođenje ciljeva i politike ZCGO-a, koji se preklapaju s ciljevima i politikom RH vezanima za gospodarenje otpadom, uvelike ovise o vanjskim faktorima te je za ostvarenje zadanog od izuzetne važnosti politička i strukturno-zakonodavna stabilnost budući da je uspostava sustava gospodarenja otpadom strateški prioritet RH.

Nastavno na upravljanje financijskim rizicima ZCGO djeluje u svjetlu dobrog gospodarstvenika te je osigurao sve pretpostavke za povlačenje sredstava iz EU-a. Navedeno se osim za direktne projektne aktivnosti odnosi i na trošak plaća djelatnika uključenih u projekte i neizravne troškove poslovanja društva u fiksnom buduću da su isti troškovi također prihvatljivi za financiranje EU sredstvima.

U Zagrebu, 12. kolovoza 2021. godine

DIREKTOR
Igor Zgomba, dipl. ing.
ZAGREBAČKI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
d. o. o.
Zagreb, Savska cesta 41