



Savska cesta 41, Zagreb

T: +385 1 6468-320

F: +385 1 6468-324

KLASA: 400-01/22-01/03

URBROJ:ZCGO-01-01-04/1-24-16

Zagreb, 08. travnja 2024.

Poslovno izvješće

**Uprave Trgovačkog društva
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.**

za razdoblje siječanj – prosinac 2023.

Sadržaj

1.	Uvodne napomene	2
1.1.	Osnovni podaci o trgovačkom društvu.....	2
1.2.	Kronologija vanjskih utjecaja	2
1.3.	Ciljevi ZCGO d.o.o. u 2023. godini	4
2.	Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva ZCGO d.o.o. za 2023. tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.	5
2.1.	Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa za 2023. tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. i odstupanja od planiranog	5
2.1.1.	Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – prosinac 2023. godine	20
2.1.2.	Korištenje financijskih sredstava dostupnih kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK).....	21
2.2.	Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	21
3.	Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine.....	22
3.1.	Broj zaposlenih	23
3.2.	Fizički opseg usluga	24
3.3.	Stanje kvalitete usluga	24
4.	Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2023.....	25
4.1.	Račun dobiti/gubitka i bilanca.....	25
5.	Investicije	28
6.	Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	31
7.	Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	32

1. Uvodne napomene

1.1. Osnovni podaci o trgovačkom društvu

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj Tt-13/30085, od 2. siječnja 2014. godine, osnovano je trgovačko društvo Zagrebački centar za gospodarenje otpadom društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu ZCGO d.o.o.), čiji je jedini osnivač Grad Zagreb.

ZCGO d.o.o. je osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' (CGO) Grada Zagreba, pri čemu predmet poslovanja društva obuhvaća slijedeće:

1. gospodarenje otpadom	23. prerada ostataka od hrane, pića i duhana u sekundarnu sirovinu
2. djelatnost druge obrade otpada	24. obrada ostataka i otpadaka bez stvarnog mehaničkog ili kemijskog procesa transformacije
3. djelatnost uporabe otpada	25. stručni poslovi zaštite od okoliša
4. djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom	26. energetske usluge
5. djelatnost prijevoza otpada	27. projektiranje obnovljivih izvora energije
6. djelatnost sakupljanja otpada	28. istraživanje i razvoj obnovljivih izvora energije
7. djelatnost trgovanja otpadom	29. kupnja i prodaja robe
8. djelatnost zbrinjavanja otpada	30. obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
9. reciklaža	31. zastupanje inozemnih tvrtki
10. proizvodnja električne energije	32. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
11. prijenos električne energije	33. savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
12. distribucija električne energije	34. reklama (promidžba i propaganda)
13. organiziranje tržišta električne energije	35. usluge informacijskog društva
14. opskrba električnom energijom	36. organiziranje kongresa, sajmova, priredbi, promocija, tečajeva
15. trgovina električnom energijom	37. projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
16. proizvodnja toplinske energije	38. nadzor nad gradnjom
17. distribucija toplinske energije	39. stručni poslovi prostornog uređenja
18. opskrba toplinskom energijom	40. obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
19. skladištenje energije	
20. upravljanje energetskim objektima	
21. proizvodnja proizvoda iz sekundarnih sirovina	
22. proizvodnja komposta	

Grad Zagreb kao jedinica lokalne samouprave sukladno PGORH nadležan je za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te poduzimanje svih drugih radnji koje su propisane PGORH, i ZGO-om.

Kako je Grad Zagreb nadležan za osiguravanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta, provedbu mjera sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada, planiranje lokacija građevina od lokalnog značaja, provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, te poduzimanje svih drugih propisanih radnji to su Planom poslovanja trgovačkog društva za 2023. godinu definirane aktivnosti koje treba provesti i/ili započeti s provođenjem.

1.2. Kronologija vanjskih utjecaja

Provedba strateških odrednica Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. je interdisciplinarni i dinamički proces koji u mnogome ovisi o dobroj suradnji, koordinaciji te političkoj stabilnosti dionika svih razina uključenih u provedbu. Vanjski činitelji, koji utječu na rizik u poslovanju poduzeća između ostalog odnose se na ekonomske promjene, dinamiku

financijskih tržišta, potencijalnih opasnosti koje izviru iz političkog, pravnog okvira, financijske i ekonomske krize.

S tim u svezi treba napomenuti kronološki vanjske činitelje koji imaju nemjerljiv utjecaj na provedbu poslovne politike društva i to kako slijedi:

- 25. veljače 2020. Pandemija koronavirusa (COVID-19) proširila se na Hrvatsku te je ostavila snažne negativne posljedice na gospodarstvo, što je izravno utjecalo na poslovanje većine poduzetnika u Hrvatskoj. Stoga je Vlada Republike Hrvatske donijela niz mjera za očuvanje gospodarskih aktivnosti, kako bi poduzetnicima olakšala poslovanje u novonastalim okolnostima i omogućila im nastavak rada uz očuvanje radnih mjesta, a pandemija koronavirusa službeno je završila 12. svibnja 2023.
- 22. ožujka 2020. Grad Zagreb pogodio je snažan potres.
- 23. ožujka 2020. gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom na području Grada Zagreba
- 28. i 29. prosinca 2020. potres na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.
- 4. siječnja 2021. Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.
- 16. svibnja 2021. Vlada Republike Hrvatske je na 53. sjednici donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.
- 17. lipnja 2021. po provedenim lokalnim izborima za Gradsku skupštinu Grada Zagreba te Gradonačelnika Grada Zagreba koji je odabran u drugom krugu izbora, održana je prva konstituirajuća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba.
- 30. lipnja 2021. stupanje na snagu Uredbe (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu - čl.7. Isključenje iz područja primjene EFRR-a i Kohezijskog fonda, iz EFRR-a i Kohezijskog fonda ne podupiru se:
 - (f) ulaganja u zbrinjavanje otpada na odlagališta, osim:
 - u najudaljenijim regijama, samo u propisno opravdanim slučajevima; ili
 - za ulaganja u stavljanje izvan pogona, pretvorbu ili osiguravanje postojećih odlagališta, pod uvjetom da se takvim ulaganjima ne povećavaju njihovi kapaciteti;
 - (g) ulaganja u povećanje kapaciteta postrojenja za obradu preostalog otpada, osim:
 - u najudaljenijim regijama, samo u propisno opravdanim slučajevima;
 - za ulaganja u tehnologije za oporabu materijala iz preostalog otpada za potrebe kružnoga gospodarstva;
- 23. srpnja 2021. Stupio je na snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21), a Prestao je važiti Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN94/2013, 73/2017, 14/2019, 98/2019)
- 17. prosinca 2021 Jaspers Guidelines for adapting waste management centres (WMCs) and regional waste management systems to the circular economy (CE) targets
- 3. siječnja 2022. Izmjena Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
- 6. svibnja 2022. Vlada Republike Hrvatske je na 117. sjednici donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada

Novske, te je sukladno izborima provedenih 12. lipnja 2022. za novu gradonačelnicu Grada Novske izabrana Marija Kušmiš

- 1. siječnja 2023. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. prestao važiti ,
- 11. ožujka 2023., Vlada RH donijela je Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/2023),
- 23. veljače 2023. stupio je na snagu novi Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije,
- 30. ožujka 2023. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom (SG 12/2023), a na temelju točke 9. Programa mjera, donijela je Provedbeni program mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba.
- 30. ožujka 2023. završeno je e-Savjetovanje: Prijedlog plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028.
- 28. lipnja 2023. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (NN 84/2023)

U okvirima navedenih vanjskih činitelja, koji kao takovi imaju nemjerljiv utjecaj na provedbu, u promatranom periodu 1. siječnja do 31. prosinca 2023. nastavilo sa provedbom ciljeva Društva.

1.3. Ciljevi ZCGO d.o.o. u 2023. godini

Redni broj	Opis	II. Izmjene i dopune Plana poslovanja 2023	Vlastita/Tuđa sredstva 2023.	Proračun Grada Zagreba 2023.	Realizacija Proračuna Grada Zagreba I.-XII	Realizacija Proračun Grada Zagreba %	Ukupna realizacija I.-XII. 2023.	Ukupna realizacija %
		1	2	3	4	4/3	5	5/1
1.	Razvoj društva	927.689,00 €	440.989,00 €	486.700,00 €	455.558,37 €	94%	827.729,87 €	89%
2.	Projektne aktivnosti	725.000,00 €	483.600,00 €	241.400,00 €	190.379,01 €	79%	213.149,01 €	29%
	Ukupno:	1.652.689,00 €	924.589,00 €	728.100,00 €	645.937,38 €	89%	1.040.878,88 €	63%

P1 Razvoj društva

Za troškove koji se financiraju na stavci Proračuna Grada Zagreba 3512- Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, Razdjel 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje; Glava 00801 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje; Program 1608 Gospodarenje otpadom; Kapitalni projekt K160801 Centar za gospodarenje otpadom za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu 486.700,00 €, a realizacija za razdoblje I.-XII.2023. iznosila je 455.558,37 € tj. 94%.

Za troškove koji se financiraju iz vlastitih prihoda drobilice za glomazni otpad i sredstava Fondova EU, FZOEU i MRRFEU osigurana su sredstva u iznosu 440.989,00 €.

Za Razvoj društva od planiranih 927.689,00 € ukupna realizacija za razdoblje I.-XII. 2023. bila je 827.729,87 € tj. 89%.

P2 Projektne aktivnosti

Za troškove koji se financiraju na stavci Proračuna Grada Zagreba 3816- Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru, Razdjel 008 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje; Glava 00801 Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje; Program 1608

Gospodarenje otpadom, Kapitalni projekt K160801 Centar za gospodarenje otpadom za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu 241.400,00 €, a realizacija za razdoblje I.-XII. 2023. iznosila je 190.379,01 € tj. 79%.

Za troškove koji se financiraju iz sredstava Fondova EU, FZOEU i MRRFEU osigurana su sredstva u iznosu 483.600,00 €.

Za Projektne aktivnosti od planiranih 725.000,00 € ukupna realizacija za razdoblje I.-XII. 2023. bila je 213.149,01 € tj. 29%.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva ZCGO d.o.o. za 2023. tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa za 2023. tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. i odstupanja od planiranog

Priprema projekata – Studijsko projektna dokumentacija

Studijsko-projektna dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

Izgradnja centara za gospodarenje otpadom uključuje izgradnju građevina za obradu miješanog komunalnog otpada, neopasnog otpada koji preostaje nakon materijalne uporabe i drugog neopasnog otpada. Prilikom planiranja kapaciteta građevina potrebno je izraditi studiju izvedivosti koja će uvažavati ciljeve propisanim HR i EU zakonodavstvom. U studiji trebaju biti prikazane sve mjere koje je potrebno provesti na području obuhvata projekta da bi se dosegli ciljevi i zadovoljio kapacitet. Prilikom planiranja ovih građevina potrebno je sagledati mogućnost da se u sklopu iste građevine nalaze postrojenja za obradu građevnog otpada, otpada koji sadrži azbest, glomaznog otpada i biootpada i postrojenje za razvrstavanje odvojeno prikupljenog papira/kartona, stakla, metala i plastike. U okviru aktivnosti za provedbu mjere Priprema projekta **CGO Zagreb** za obradu ne više od 180.000 t miješanog komunalnog otpada godišnje postrojenje mora biti projektirano na način da se koriste najsuvremenije tehnologije, koje će se u budućnosti prilagoditi obradi odvojeno sakupljenih frakcija otpada, uključujući i biorazgradivi otpad, kako bi se povećala stopa recikliranja i biološke obrade komunalnog otpada.

S obzirom na kompleksnost projekta, tijekom provedbe projekta došlo je do odstupanja od početnog Plana provedbe projekta. Činjenica da se projekt planira prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU u programskom razdoblju 2021. – 2027. s obzirom na promijenjene smjernice i kriterije za sufinanciranje sredstvima EU, te izmjena zakonske regulative imale su značajan utjecaj na planirani rok završetka izrade studijsko-projektna dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001. te su s tim u svezi u promatranom razdoblju pokrenute aktivnosti vezane za potpis dodatka Ugovora kako slijedi:

1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izrada studijsko-projektna dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' (referentni broj: KK.06.3.1.08.0001 sklopljenog između Posredničkog tijela razine 1 – Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Posredničkog tijela razine 2 – Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu Ugovor o Grantu);
2. Ugovor br. 2018/001803 - *Izrada studijsko-projektna dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb* sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o.;
3. Ugovor o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, ref. broj ugovora: JPF.2018.-4.204. sklopljenog između Ministarstva

regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o.

Nastavno na zadaće i obaveze proizašle iz Ugovora KK.06.3.1.08.0001, ZCGO d.o.o. izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta, pri čemu je provedba projekta isključiva odgovornost Korisnika koji je obavezan provesti ugovoreni projekt s pažnjom dobrog gospodarstvenika, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te primjenjivim nacionalnim i zakonodavstvom EU-a ZCGO d.o.o. je u veljači 2023. godine pokrenuo izmjene Ugovora o Grantu. Kao opravdane razloge predmetni zahtjev s nadopunama traženim od strane PT1 i PT2 odnosio se na:

- Prestanak trajanja Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.–2020.
- Smjernice Europske komisije, koje su objavljene dana 30. lipnja 2021. godine, kriteriji projekata za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021.–2027. onemogućavaju sufinanciranje gotovo svih postrojenja unutar CGO-a Zagreb, osim postrojenja za reciklažu i oporabu (RRF koncept), a koje su bile prihvatljive u financijskom razdoblju 2014.–2020.
- Potreba za dodatnim aktivnostima za razvoj RRF koncepta prema smjernicama JASPERS-a u cilju ishođenja završnog mišljenja JASPERS-a bez značajnih primjedbi
- Mogućnosti i plan financiranja budućeg CGO 'Zagreb' s Pretovarnim stanicama na području Zagrebačke županije kroz novo programsko razdoblje 2021.-2027., odnosno potrebom za izmjenom tehničko-tehnološkog rješenja, čime su Ugovorom o Grantu kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
 - **izmjene su nastale zbog nepredvidljivih okolnosti koje su nastupile nakon predaje projektne prijave na temelju koje je sklopljen Ugovor,** promjenu prihvatljivosti troškova iz OPKK u novom programskom razdoblju 2021.-2027. u trenutku sklapanja Ugovora nije bilo moguće predvidjeti.
 - **izmjene su nužne** zbog promjene prihvatljivosti troškova iz OPKK u novom programskom razdoblju 2021.-2027. jer nije moguće provesti sve projektne aktivnosti niti ostvariti pokazatelje neposrednih rezultata na razini projekta. Nije moguće ostvariti:
 1. Ishođenje lokacijske dozvole za CGO, zbog potrebe promjene Idejnog rješenja kojim bi se obuhvatio RRF koncept pogodan za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021.–2027.,
 2. Ishođenje PUO – Rješenje za CGO, zbog potrebe promjene Idejnog rješenja kojim bi se obuhvatio RRF koncept pogodan za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021.–2027.
 3. Prihvatanje Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi i prijavni obrazac sa završnim mišljenjem JASPERS-a (JASPERS Action Completion Note) bez značajnih primjedbi, zbog potrebe promjene Idejnog rješenja kojim bi se obuhvatio RRF koncept pogodan za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021.–2027.
 4. Ishođenje građevinske dozvole za PS, promjene Idejnog rješenja kojim bi se obuhvatio RRF koncept pogodan za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021.–2027.
 - **povezani troškovi ne prelaze ukupne prihvatljive troškove** - povezani troškovi ne bi utjecali na ukupne prihvatljive troškove po projektnim aktivnostima te su unutar Ugovora o Grantu.
 - **za nastanak okolnosti koje su dovele do potrebe za uvođenjem izmjene nije odgovorna niti jedna ugovorna strana.** Potrebu izmjene ugovora ne može se pripisati krivnji niti jedne ugovorne strane. Riječ je o nepredvidivim vanjskim okolnostima.

- Predložene izmjene utjecat će na pokazatelje Javnog poziva KK.06.3.1.08 budući da je došlo do promjene kriterija prihvatljivosti projekata za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021.–2027., u odnosu na kriterije prihvatljivosti iz OPKK 2014-2020, budući da se cjelokupna dokumentacija Javnog poziva izrađuje upravo s ciljem prihvatljivosti projekta za sufinanciranje EU sredstvima.

Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o pripremi projekta CGO 'Zagreb' koji će biti prihvatljiv za sufinanciranje iz OPKK 2021.–2027., a koje usluge za izradu studijsko-tehničke dokumentacije nisu predviđene Projektnim zadatkom, te iste izlaze izvan ugovorenog financijskog okvira Zahtjev za sklapanjem Dodatka II Ugovora o Grantu obuhvaćao je:

- Produljenje razdoblja provedbe projekta na **1. prosinac 2023.** s razdobljem prihvatljivosti izdataka projekta zaključno sa **31. prosinca 2023.**
- Odobrenje realokacije sredstava za:
 1. Novelaciju Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za potrebe izrade završnog mišljenja JASPERS-a (JASPERS Action Completion Note) bez značajnih primjedbi (realokacija)
 2. Po nacrtu mišljenja JASPERS-a (JASPERS Action Completion Note) bez značajnih primjedbi, stekli bi se preduvjeti za Novelaciju idejnog rješenja kojim bi se obuhvatio koncept pogodan za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021.–2027. - nacrt Noveliranog Idejnog rješenje (realokacija)
 3. Upravljanje projektom i administracija (realokacija)

Dodatak II Ugovora: KK.06.3.1.08.0001 o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. potpisan je od strane PT1 - MRRFEU dana 23.11.2023., od strane PT2 - FZOEU potpisan je dana 26.10.2023. te od strane ZCGO d.o.o. dana 10.11.2023. Dodatkom II produženo je razdoblje provedbe Projekta, kao i razdoblje prihvatljivosti izdataka Projekta, najkasnije do 31.12.2023. godine.

Podredno predanom Zahtjevu za dodatku II Ugovora: KK.06.3.1.08.0001, dana 18. travnja 2023. također je upućen Zahtjev za potpisom dodatka Ugovora br. 2018/001803 - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb.

Po potpisu oba dodatka, ZCGO d.o.o. je, temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, ref. broj ugovora: JPF.2018.-4.204, u obavezi o navedenim promjenama obavijestiti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a nastavno na obveze preuzete temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, ref. broj ugovora: JPF.2018.-4.204. sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i ZCGO d.o.o.

Uz navedeno, ZCGO d.o.o. je dana 14. ožujka 2023. godine uputio u Zagrebačku županiju, Ugovor o financiranju izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb u 2023. godini na koji se Zagrebačka županija nije očitovala niti ga potpisala. S obzirom na promjenu osobe Direktora, ZCGO d.o.o. je dana 9. svibnja 2023. godine ponovno uputio Ugovor o financiranju izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb u 2023. godini, te je pozvao Zagrebačku županiju da ispuni svoju obvezu iz Sporazuma o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ sklopljenog između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i ZCGO d.o.o. od dana 10. siječnja 2018. godine. Kako se Zagrebačka županija u više navrata oglašila na dostavljeni prijedlog Ugovora, isti nije potpisan od strane Zagrebačke županije.

Dana 27. studenog 2023. godine, podredno preuzetim obvezama iz Ugovora KK.06.3.1.08.0001 proveli smo sve potrebne aktivnosti te ugovorili izradu izvješća ovlaštenog neovisnog revizora o provjeri troškova projekta sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (ref. broj. KK.06.3.1.08.0001) - izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb.

Revizijsko izvješće sadržava najmanje (u Posebnim uvjetima se mogu utvrditi i dodatni zahtjevi):

- jamstvo da su izdaci plaćeni u razdoblju prihvatljivosti
- da se izdaci odnose na stavke odobrene ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava
- da su se poštivale ugovorne odredbe
- da se navedeno može potvrditi odgovarajućom dokumentacijom te računovodstvenim sustavom bilježenja podataka

Predmetnom revizijom predviđena je provjera provedbe aktivnosti kako slijedi:

- Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom 'Zagreb' s potencijalnim pretovarnim stanicama na području Zagrebačke županije
- Upravljanje projektom i administracija
- Promidžba i vidljivost izrade studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb'
- Izrada Izvješća ovlaštenog neovisnog revizora o provjeri troškova projekta

Revizorsko izvješće mora biti opisnog karaktera te iz njega mora biti jasno vidljivo koje su sve radnje provedene, kao i rezultati navedenih radnji. Revizorsko izvješće je sastavni dio Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava PT2.

Usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije obuhvaćaju dvije grupe:

Temeljem Projektnog zadatka predmet nabave bio je definiran kako slijedi:

- Izrada studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb' čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Izrađena Studija izvedivosti postati će sastavni dio dokumentacije potrebne za prijavu projekta za sufinanciranje sredstvima EU fondova u programskom razdoblju 2014.–2020.
- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za maksimalno 8 pretovarnih stanica čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Lokacije pretovarnih stanica odredit će se Studijom izvedivosti.

Grupa 1 (G1): Ugovor za Grupu 1 reg.br. 1186/2019 potpisan je 16. rujna 2019. sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i iznosi bez PDV-a 1.720.167,39 €. Uvođenje u posao Zajednice gospodarskih subjekata (Izvršitelja) za Grupu 1 predmeta nabave obavljeno je dana 26. rujna 2019. Dodatak Ugovora o javnoj nabavi reg. br. A-99/2020, radi uvođenja novih podugovaratelja potpisan je 24. ožujka 2020. godine, a Dodatak II reg.br. A-249/2022 radi produženja roka izvršenja obveze predmeta potpisan je 12. kolovoza 2022. godine.

Grupa 1 obuhvaća usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO Zagreb) i izrade projektno-tehničke dokumentacije za 8 potencijalnih lokacija pretovarnih stanica čije će rješenje predstavljati najbolju opciju sustava gospodarenja otpadom za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a koji će se sufinancirati sredstvima EU.

Za studijsko-projektnu dokumentaciju CGO 'Zagreb' predviđena je:

1. Izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i s analizom poslovnog modela uključivo najmanje tri obrađena varijantna idejna rješenja (svako s dva podrješenja) i odabirom najboljeg rješenja (CGO 'Zagreb' i maksimalno 8 (osam) PS),
2. Izrada idejnog rješenja CGO 'Zagreb',
3. Izrada dokumentacije za postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i postupak prethodne ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu,
4. Izrada geodetskih i drugih podloga te parcelacijskih elaborata za izradu idejnog projekta CGO 'Zagreb',
5. Izrada idejnog projekta CGO 'Zagreb', ishođenje uvjeta i ishođenje lokacijske dozvole,
6. Izrada projektne prijave za EU financiranje (Aplikacijski paket) sa svim potrebnim popratnim dokumentima za sufinanciranje sredstvima EU.

Za projektno-tehničku dokumentaciju potencijalnih pretovarnih stanica predviđena je:

1. Izmjera terena i izrada posebnih geodetskih podloga ukoliko iste ne postoje, izrada parcelacijskih elaborata ukoliko za to postoji potreba,
2. Izrada Idejnih projekata PS, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku ishođenja lokacijskih dozvola,
3. Izrada Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu, sudjelovanje u postupku ishođenja rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i ekološku mrežu i sudjelovanje u postupku ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i ishođenju Dodatka I „Aplikaciji za projekt“,
4. Izrada Glavnih i Izvedbenih projekata s projektantskim troškovnicima radova, te ishođenjem potrebnih potvrda za dobivanje građevne dozvole.

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti vezane za 7 izrađenih Elaborata zaštite okoliša koji su upućeni u proceduru ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za pretovarne stanice u prosincu 2021. godine, a koji su tijekom 2022. nadopunjavani i to za pretovarne stanice:

1. PS Ivanić Grad, dopuna ožujak 2023., Rješenje svibanj 2023.
2. PS Dugo Selo, dopuna veljača 2023., dopuna traži se svibanj 2023.
3. PS Vrbovec, dopuna veljača 2023.
4. PS Zaprešić, prosinac 2022., ponovljen postupak
5. PS Velika Gorica, dopuna veljača 2023.
6. PS Jastrebarsko, dopuna veljača 2023., Rješenje svibanj 2023.
7. PS Samobor, Rješenje ožujak 2023.

Dana 30. ožujka 2023. Izrađivač je dostavio elektronsku verziju Idejnog projekta CGO 'Zagreb' izrađenog temeljem Idejnog rješenja, prihvaćenog 17. lipnja 2021.

Dana 06. travnja 2023. nakon uvida u dostavljeni Idejni projekt isti je vraćen Izrađivaču budući da nije izrađen u skladu sa Projektnim zadatkom odnosno nije izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), prostornim planom i drugim relevantnim propisima, posebnim uvjetima, elaboratima čija izrada prethodi izradi idejnog projekta na temelju posebnih propisa te uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Sukladno navedenom Zakonu, idejni projekt treba obuhvatiti geodetski projekt kojim se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Dana 29. ožujka 2023. Izrađivač je dostavio elektronske verzije Idejnih projekata pretovarnih stanica:

1. Dugo Selo,
2. Ivanić Grad,
3. Jastrebarsko,
4. Samobor,

5. Vrbovec,
6. Velika Gorica

Dana 6. travnja 2023. nakon uvida u dostavljene Idejne projekte isti su vraćeni Izrađivaču budući da nisu izrađeni u skladu sa Projektnim zadatkom odnosno nisu izrađeni u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) prostornim planom i drugim relevantnim propisima, posebnim uvjetima, elaboratima čija izrada prethodi izradi idejnog projekta na temelju posebnih propisa te uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Sukladno navedenom Zakonu, idejni projekt treba obuhvatiti geodetski projekt kojim se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici je i geodetski projekt koji se izrađuje kao zasebni dio idejnog projekta.

Dana 11. travnja 2023. Izrađivač je poslao Zahtjev za sklapanjem dodatka Ugovora s čim u svezi je izvještajnom razdoblju održano nekoliko sastanaka predstavnika vlasnika ZCGO d.o.o.-a Grada Zagreba i ZCGO d.o.o.-a kao Naručitelja, pri čemu je ZCGO d.o.o. nakon sastanka 15. svibnja 2023. na kojem su bili prisutni predstavnici Naručitelja, vlasnika Naručitelja te Ugovaratelja uputio prema Gradskom uredu za financije i javnu nabavu Zahtjev za sporazumnim raskidom ugovora za G1 s čim u svezi su obustavljeni svi postupci pri javnopravnim tijelima. Nakon obustave postupaka pristupilo se provedbi aktivnosti nastavno na sporazumni raskid ugovora.

U kontekstu financijske realizacije plana vezanog za Grupi 1, zbog ranije navedenog u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava. Ukupna izvršenost usluge je 982.480,53 € bez PDV-a što iznosi 57,12 % od ugovorenog iznosa koji iznosi 1.720.167,39 €.

Grupa 2 (G2): Ugovor za Grupi 2 potpisan je 17. lipnja 2019. sa Zajednicom gospodarskih subjekata – IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., Španjolska, Bilbao, i HIS d.o.o. Donja Višnjica.

Grupa 2 obuhvaća usluge savjetovanja i izrada tehničkih podloga i dokumentacije o nabavi za radove/opremu/usluge potrebne za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Vezano za Grupi 2 u izvještajnom razdoblju dana 29. svibnja 2023. Izrađivač je dostavio radnu verziju:

Dokumentacije o nabavi usluga nadzora nad izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Zagreb, odnosno:

- Knjiga 1: Upute ponuditeljima; Obrasci
- Knjiga 2: Ugovorna dokumentacija
- Knjiga 3: Projektni zadatak
- Knjiga 4: Troškovnik

Dokumentacija o nabavi usluga nadzora nad izgradnjom pretovarnih stanica na području Zagrebačke županije, odnosno:

- Knjiga 1: Upute ponuditeljima; Obrasci
- Knjiga 2: Ugovorna dokumentacija
- Knjiga 3: Projektni zadatak
- Knjiga 4: Troškovnik

te je predmetna dokumentacija vraćena dana 31. svibnja 2023. budući da se nisu stekli preduvjeti za razmatranje iste nastavno na dokumentaciju koja se izrađuje u sklopu Grupe 1.

Dana 11. travnja 2023. Izrađivač je poslao Zahtjev za sklapanjem dodatka Ugovora s čim u svezi je u izvještajnom razdoblju održano nekoliko sastanaka predstavnika vlasnika ZCGO d.o.o.-a Grada Zagreba i ZCGO d.o.o.-a kao Naručitelja, pri čemu je ZCGO d.o.o. nakon sastanka 15. svibnja 2023. na kojem su bili prisutni predstavnici Naručitelja, vlasnika Naručitelja te Ugovaratelja uputio prema Gradskom uredu za financije i javnu nabavu Zahtjev za sporazumnim raskidom ugovora za G1 s čim u svezi su obustavljeni svi postupci pri javnopravnim tijelima. Nakon obustave postupaka pristupilo se provedbi aktivnosti nastavno na sporazumni raskid ugovora.

U kontekstu financijske realizacije plana vezanog za Grupnu 2, zbog ranije navedenog, u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.

Ukupna izvršenost usluge je 136.918,13 € što je 20,78 % od ugovorenog iznosa koji iznosi 658.758,70 €.

Imajući u vidu sve ranije navedene okolnosti u sklopu projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001 promjene u regulativi EU i RH, Smjernice za prilagodbu projekata centara za gospodarenje otpadom i regionalnih sustava gospodarenja otpadom ciljevima kružnog gospodarstva u Hrvatskoj, kao i izdane JASPERS smjernice, ZCGO d.o.o. je u suradnji sa Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost, i strategijsko planiranje proveo aktivnosti potrebne za izradu Novelacije Studije izvedivosti za potrebe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Izrađivač, tvrtka EKONERG institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. je nacrt predmetne Novelirane studije izradio i dostavio tijekom prosinca 2023. godine.

Promidžba i vidljivosti izrade studijsko projektne dokumentacije

Usluga promidžbe i vidljivosti za projekt izrade studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta CGO 'Zagreb' na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije potrebne za sufinanciranje sredstvima EU (KK.06.3.1.08.0001). Temeljem Odluke o odabiru s TD Park Avenia d.o.o. 2. lipnja 2020. potpisan je Ugovor 719/2020 u iznosu od 53.898,73 €.

Dana 26.06.2023. ZCGO d.o.o. obavijestio je TD Park Avenia d.o.o. da je dana 15. svibnja 2023. godine pokrenuo prema Ministarstvu zaštite okoliša i održivog razvoja i Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Zahtjev za izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Referentni broj: KK.06.3.1.08.0001 - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb. S obzirom na Smjernice Europske komisije, koje su objavljene dana 30. lipnja 2021. godine, kriteriji projekata za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021. – 2027., u odnosu na projektni zadatak (do sada izrađenu i predanu dokumentaciju), došlo je do promjene okolnosti koje su nastupile nakon predaje projektne prijave na temelju koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Referentni broj: KK.06.3.1.08.0001 - Izrada studijsko-projektne dokumentacije za centar za gospodarenje otpadom Zagreb. Dakle, u ovom slučaju radi se o nepredvidivim vanjskim okolnostima koje su utjecale na prekid realizacije ugovora i za koje nije odgovorna niti jedna ugovorna strana.

Obzirom da je došlo do značajnih odstupanja ZCGO d.o.o. smatra da je potrebno regulirati način i uvjete završetka zaključno sa razdobljem provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s čim u svezi je traženo dostavljanje Izvješća s pripadajućom dokumentacijom.

Dana 30.10.2023. TD Park Avenia d.o.o. dostavila je ažurirani Strateški dokument datuma 15.09.2023., nakon čega je ZCGO d.o.o. dana 22.11.2023. godine TD Park Avenia d.o.o. uputio dopis sukladno odrednicama Ugovora sa Zapisnikom o izvršenju ugovorene usluge u privitku, te nastavno na nastale okolnosti pristupilo se provedbi aktivnosti vezanih na sporazumni raskid ugovora.

Kako dinamika provedbe aktivnosti prati dinamiku izrade projektne dokumentacije potrebne za izradu projekta CGO 'Zagreb' na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, izvršenost usluge zaključno sa 30. lipnja 2023. je 12.608,67 €, što iznosi 23,39 % od ugovorenog iznosa, pri čemu sukladno navedenom u izvještajnom periodu nije bilo utroška sredstava.

Uz navedeno, za potrebe izrade projekta CGO 'Zagreb' u suradnji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, te Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, provode se aktivnosti kako slijedi:

- na svim česticama na području Centralne plohe Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreb (CUPOVZ) i na zemljištu koje se nalazi južno od Glavnog odvodnog kanala (GOK), a istočno od Centralne plohe CUPOVZ u površini od cca 15 ha, prema zadnje dostupnim informacijama, riješeni su imovinsko-pravni odnosi.
- na zemljištu površine cca 42.8 ha, koje se nalazi sjeverno od CUPOVZ-a a koje je u pretežitom vlasništvu fizičkih osoba proces otkupa teče sporo i uz poteškoće.
- za zemljište oznake z.k.č.br. 5489, 5492, 5494 i 5495, sve k.o. Resnik Novi, ukupne površine cca 20 ha, započeti su načelni pregovori sa RH i Hrvatskim Vodama d.o.o. koji se, prema odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje CGO-a Zagreb.
- infrastrukturne građevine (NN 80/2011), planiraju se prenijeti u vlasništvo Grada Zagreba, budući da je zemljište potrebno za realizaciju projekta CGOZ. Prijenos vlasništva na Grad Zagreb operativno će se realizirati tek nakon izdavanja lokacijske dozvole i izrade parcelacijskog elaborata kojima će se definirati oblik i površinu zemljišta potrebnog za izgradnju CGOZ.

Tijekom lipnja 2023. zatražena je od Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet kategorizacija pristupne prometnice budućem Centru za gospodarenje otpadom, koja je ujedno i preduvjet za ishođenje svih potrebnih dozvola.

Izvršenje ugovornih obveza - Sortirnica

Postrojenje za sortiranje odvojeno komunalnog prikupljenog otpada – Sortirnica planiralo se izgraditi na dijelu k.č. br. 135/7 i k.č. br. 139/2 k.o. Žitnjak području „DIOKI“ čija ukupna površina iznosi oko 59.080 m². Grad Zagreb otkupio je zemljište od DIOKI d.d. u stečaju površine 96.136 m² u vrijednosti cca 4.844.382,51 €.

Kako usvojenim Proračunom Grada Zagreba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu nisu planirana sredstva za nastavak provedbe Projekta izgradnje Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na dijelu k.č. br. 135/7 i k.č.br. 139/2 k.o. Žitnjak području „DIOKI“ – Sortirnica, već su planirana sredstva za završetak ranije preuzetih ugovornih obveza. ZCGO d.o.o. pristupio je zaključivanju predmetne usluge po Ugovoru o javnoj nabavi, reg.br. 1151/2019, za obavljanje usluge izrade studijske projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potrebne za sufinanciranje sredstvima EU i njemu pripadajućim aneksima.

Obzirom na navedene činjenice ZCGO d.o.o. i TD Hidroplan d.o.o. potpisali su 18.10.2023. Zapisnik o izvršenju ugovorene usluge izrade studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada potrebne za sufinanciranje sredstvima Europske unije kojim su sporazumno utvrdili da se XI. Privremena situacija (e-račun: 13/1/1) od 24.3.2023. smatra Okončanom situacijom i da je istom obračunata u cijelosti ugovorena usluga Ugovaratelja u ukupnom iznosu izvršenih usluga od 299.996,15 €. Uz navedeno, društva su suglasna da Naručitelj nije u obvezi podmiriti razliku

između ugovorene i fakturirane vrijednosti (3.209,10 €) te nemaju nikakvih materijalnih i nematerijalnih potraživanja od Naručitelja sa bilo kojeg osnova.

Nastavno na Ugovor o pružanju usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe Projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba, reg. br. 132/2021, sklopljen je Ugovor s odvjetnikom Inoslavom Korinčićem ukupne vrijednosti 99.542,10 € sa PDV-om i njemu pripadajućim aneksima. Dana 17. listopada 2023. godine potpisan je Zapisnik o izvršenju ugovorne usluge, te je usluga izvršena u ukupnom iznosu 79.633,69 €. Imajući u vidu navedeno ostatak vrijednosti ugovora od 19.908,42 € s PDV-om (20% ugovorene vrijednosti) neće se realizirati, te nema nikakvih materijalnih i nematerijalnih potraživanja od Naručitelja sa bilo kojeg osnova.

Sukladno Ugovoru br. 132/2021, dana 30. listopada 2023. godine izvršen je povrat jamstva za dobro izvršenje Ugovora „usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe Projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada sa područja Grada Zagreba“ u iznosu od 7.963,37 €.

Kako usvojenim Proračunom Grada Zagreba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu nisu planirana sredstva za nastavak provedbe Projekta izgradnje Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na dijelu kč. br. 135/7 i kč.br. 139/2 k.o. Žitnjak području „DIOKI“– Sortirnica u promatranom razdoblju završene su sve aktivnosti pri čemu je utrošak sredstava bio 95.361,61 €.

Studijsko projektna dokumentacija – Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Postupajući po Sporazumu, u skladu s Planom poslovanja i Ugovorom o financiranju ZCGO d.o.o. je u promatranom razdoblju:

- dana 11. travnja 2023. pokrenuo kod Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Sisačko-moslavačke županije, Ispostava Novska, postupak za ishođenje Građevinske dozvole za Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novska na k.č. br. 5556/4, k.o. Novska (ID ZAHTJEVA: P20230411-1254893-Z01)
- dana 13. travnja 2023. pokrenuo u Gradu Zagrebu, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odjel za graditeljstvo, Središnji odsjek za graditeljstvo, postupak za ishođenje potvrde na Glavni projekt i Građevinske dozvole za Građevinu za pretovar biootpada s područja Grada Zagreba, na k.č. 139/16, k.o. Žitnjak, (ID ZAHTJEVA: P20230413-1257792-Z01)
- dana 9. svibnja 2023. zatražio od Grada Novske da ovjeri Parcelacijski – Geodetski elaborat za katastar koji je dostavljen u nadležni ured Grada Novske te da, za potrebe ishođenja građevinske dozvole u smislu odredbe čl. 109. Zakona o gradnji, osigura ZCGO d.o.o.-u dokaz pravnog interesa
- tražio od Grada Novske pokretanje postupka javne rasprave o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske, koju će koordinirati i provoditi Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije temeljem Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, od 31. listopada 2022. Predmetni postupak u izvještajnom razdoblju nije pokrenut.

Nastavno na zaprimljeno Rješenje Sisačko-moslavačke županije o odbacivanju postupka za ishođenje građevinske dozvole za Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske na k.č.br.5556/4 k.o. Novska, od 13. srpnja 2023., a imajući u vidu činjenicu da Grad Novska, nije ZCGO d.o.o.-u dao pravo građenja za potrebe dokaza pravnog interesa niti ovjerio parcelacijski elaborat, te stoga ZCGO d.o.o. nije bio u mogućnosti nastaviti s aktivnostima u cilju izgradnje predmetnog postrojenja.

Kako je Grad Novska odstupila od predmetnog Sporazuma, odnosno uskratila je dati pravo građenja temeljem (postupak za ishođenje građevinske dozvole od 11.04.2023. godine u Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Ispostava Novska, ID ZAHTJEVA: P20230411-1254893-Z01), a što je bio preduvjet za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Postrojenja za obradu biootpada, te je Sisačko-moslavačka županija obustavila postupak izdavanja građevinske dozvole za Postrojenje, podredno navedenom ZCGO d.o.o. je predao Zahtjev za obustavu postupka ishođenja građevinske dozvole za izgradnju građevine za pretovar biootpada područja Grada Zagreba na lokaciji Žitnjak, te pristupio provedbi aktivnosti nastavno na zaključivanje ugovora.

Nastavno na Ugovor za Usluge provedbe istražnih radova i izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada na području Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba Ugovor broj 1229/2019; s pripadajućim aneksima ukupne vrijednosti 699.663,22 € s PDV-om, u 2023. godini realizirano je 36.597,65 € s PDV-om, pri čemu je dana 09.10.2023. potpisan Zapisnik o izvršenju ugovorene usluge za usluge provedbe istražnih radova i izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Postrojenja za obradu biootpada na području Grada Novske i Pretovarne stanice na području Grada Zagreba, te je predmetna usluga izvršena u ukupnom iznosu od 606.495,13 € s PDV-om. Naručitelj i Ugovaratelj suglasni su da nemaju nikakvih materijalnih i nematerijalnih potraživanja od Naručitelja sa bilo kojeg osnova.

Nastavno na otvoreni postupak javne nabave za „*Usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada u Gradu Novskoj*“ evidencijski broj 006-003-25-2022-EMV:

- Dana 10. svibnja 2022. objavljena je Objava obavijesti o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave predmet: “Usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada u Gradu Novskoj” - evidencijski broj 006-003-25-2022-EMV.
- Dana 28. srpnja 2022. održano je javno otvaranje ponuda, te su na nadmetanje pristigle ukupno 3 ponude.
- Dana 17. veljače 2023. objavljena je Odluka o odabiru
- Dana 16. ožujka 2023. jedan od ponuditelja uložio je Žalbu na Odluku o odabiru ponuditelja.
- Dana 18. travnja 2023. DKOM je donio Rješenje o odbacivanju Žalbe na Odluku o odabiru. Po odbacivanju Žalbe temeljem Rješenja DKOM-a Odluka o odabiru postaje pravovaljana i obvezujuća te se sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 307. - smatra se da je ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru.

ZCGO d.o.o. i odvjetnik Inoslav Korinčić sklopili su Ugovor o javnoj nabavi, reg.br. 1123/2023, za obavljanje usluge savjetovanja i izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe projekta izgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada u Gradu Novska ukupne ugovorene vrijednosti Ugovora 79.633,69 € bez PDV-a. Obzirom da je dana 1.8.2023. godine ZCGO d.o.o. od Grada Novske, zaprimio Odluku o otkazu Sporazuma o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Novske na 21. sjednici dana 21.7.2023. godine, slijedom čega se odustaje od daljnje realizacije

projekta izgradnje postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Gradu Novska, ZCGO d.o.o. i odvjetnik Inoslav Korinčić su se usuglasili da se predmetni Ugovor neće realizirati te da Ugovaratelj nema nikakvih materijalnih i nematerijalnih potraživanja od Naručitelja sa bilo kojih osnova.

Nastavno na navedene okolnosti ZCGO d.o.o. je 19. srpnja 2023. godine uputio Zahtjev za raskid ugovora o priključenju (Ugovor br. 4007-70008244-60005283, od 01. srpnja 2021.) prema HEP ODS d.o.o. kao i Požurnicu dana 31. kolovoza 2023. godine u kojima se traži povrat uplaćene naknade. Aneks raskida Ugovora o priključenju br. 4007-70008244-60005283 sklopljen je 22. rujna 2023. godine te je 16. listopada 2023. zaprimljen bankovni izvod o povratu sredstava od strane HEP ODS d.o.o. u iznosu od 69.762,43 €, a o čemu je zajedno sa svim provedenim radnjama obaviješten Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje dana 28. studenog 2023. godine.

Dodatno, Gradski ured za financije i javnu nabavu, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, te Stručna služba Gradske uprave su 19. prosinca 2023. godine obaviješteni o realizaciji ovog ugovora te je dostavljen zapisnik o izvršenju istog.

Dana 16.8.2023. ZCGO d.o.o. ugovorio je *Uslugu izrade elaborata o provedenim analizama sastava i karakteristika odvojeno sakupljenog biootpada sa područja Grada Zagreba za potrebe pripreme pilot projekta iskorištavanja energetskeg potencijala izdvojeno prikupljenog biootpada u svrhu proizvodnje bioplina*, a koja je bila temelj za ugovaranje *Usluge izrade Idejnog rješenja iskorištavanja energetskeg potencijala izdvojeno prikupljenog biootpada u svrhu proizvodnje bioplina*.

Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Dana 12. veljače 2021. ZCGO d.o.o. je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (ref. broj KK.06.3.1.17.0071) za provedbu projekta „Obrada građevnog i/ili krupnog/glomaznog komunalnog otpada“. S time u svezi ZCGO d.o.o. je u 2022. godini ishodio dozvole za gospodarenje otpadom i to kako slijedi:

- Dozvola za obradu glomaznog otpada
- Dozvola za obradu građevnog otpada

Obje dozvole je izdao Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.

S obzirom da je Grad Zagreb putem jednokratne pozajmice u visini od 65.554,61 € omogućio ZCGO d.o.o.-u da navedena sredstva namjenski deponira odnosno oroči na račun kod poslovne banke, kao jamstvo za izdane garancije kako bi mu ista izdala dvije bankovne garancije nužno potrebne za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, ZCGO d.o.o. je u 2023. godini izvršio povrat navedenog iznosa Gradu Zagrebu i to 65.554,61€ kako slijedi:

- 50.623,29 € za Dozvolu za obradu građevnog otpada
- 14.931,32 € za Dozvolu za obradu glomaznog otpada

Također s obzirom da je u referentnom razdoblju istekla bankarska garancija odnosno financijsko jamstvo koje je sastavni dio Dozvole za gospodarenje glomaznim otpadom, ZCGO d.o.o. je u travnju 2023. godine produžio istu i to na razdoblje od godine dana, a s čim u svezi su položena vlastita sredstva ZCGO d.o.o. u IMEX d.d. banci u iznosu od 14.931,32 €.

U referentnom periodu nastavno na obradu krupnog glomaznog komunalnog otpada **obrađeno je 14.091 t** krupnog glomaznog komunalnog otpada (KB 20 03 07 glomazni otpad) i predano ZGH d.o.o., Podružnica Čistoća na zbrinjavanje, s čim u svezi je u referentnom razdoblju Društvo ostvarilo ukupni poslovni prihod u iznosu od 355.113 €, a sve temeljem Ugovora o reguliranju korištenja mehanizacije i pružanja usluge obrade (drobljenja) krupnog komunalnog otpada kojim su definirani međusobni odnosi vezani uz korištenje mehanizacije dobavljene u

sklopu projekta KK.06.3.1.17.0071 „Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada“ (teleskopskog utovarivača i mobilnog usitnjivača za krupni komunalni otpad).

Za svrhu pune funkcionalnosti postrojenja za obradu krupnog komunalnog otpada ZCGO d.o.o. je u izvještajnom razdoblju pokrenuo aktivnosti za sklapanje novog Okvirnog sporazuma za „Najam radnog stroja sa polipom i rukovateljem za potrebe procesa usitnjavanja glomaznog otpada na SOC Jakuševac“, evidencijski broj nabave: 006-003-15-2023-EMV, temeljem kojeg je po okončanju postupka ZCGO d.o.o. dana 9.11.2023. potpisao Ugovor za najam radnog stroja sa grabilicom i rukovateljem za potrebe procesa usitnjavanja glomaznog otpada na SOC Jakuševac sukladno Okvirnom sporazumu za najam radnog stroja sa grabilicom i rukovateljem za potrebe procesa usitnjavanja glomaznog otpada na SOC Jakuševac, reg.br. 1031/2023, Ponudbenom listu i Troškovniku, a s čime je osiguran nastavak provedbe predmetne usluge.

Uz navedeno, ZCGO d.o.o. je u referentno razdoblju proveo:

- Postupke javne nabave za odabir dobavljača goriva, maziva i aditiva za gorivo, održavanja i popravaka strojeva,
- aktivnosti kako bi se djelatnicima ZCGO-a na lokaciji pružanja usluge osigurao adekvatan prostor za rad i smještaj sve potrebne opreme i alata u suradnji sa Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost.

Također uz gore navedene aktivnosti ZCGO d.o.o. je u trećem kvartalu 2023. godine pokrenuo postupke koji prethode potpisu Dodatka I Ugovoru o reguliranju korištenja mehanizacije i pružanju usluge obrade (drobljenja) krupnog komunalnog otpada te je isti potpisan dana 29. prosinca 2023. godine.

U referentnom periodu, nastavno **na obradu građevnog otpada/materijala**, nakon niza sastanaka sa predstavnicima Fonda i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, dana 17. svibnja 2023. predan je Zahtjev za velikom izmjenom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. ref.br. KK.06.3.1.17.0071 'Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada' budući da su **kumulativno** ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. izmjene su nastale zbog nepredvidljivih okolnosti koje su nastupile nakon predaje projektne prijave na temelju koje je sklopljen Ugovor,
2. izmjene su nužne za uredno izvršenje Ugovora,
3. povezani troškovi ne prelaze ukupan iznos bespovratnih sredstava naveden u Ugovoru

Predmetnim Zahtjevom tražena je izmjena na način:

1. Da se rok za završetak provedbe produlji na 1. prosinca 2023. godine.
2. Da rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja bude na određeni rok nakon završetka provedbe od 1. prosinca 2023.
3. Da se za obrazloženje pokazatelja 2. Dodatni kapaciteti recikliranja za 30.000,00 tona/godišnje građevinskog otpada uzmu u obzir gore navedeni vanjski čimbenici nastali promjenom zakonodavstva, a kojima se materijal od uklanjanja koji ima uporabnu vrijednost ne smatra otpadom, te se sakuplja, razvrstava i priprema za uporabu na gradilištu ili na nekretnini koja je odlukom određena u svrhu privremenog skladištenja kako bi se mogao upotrijebiti za sanaciju štete ili u obnovi ili u neku drugu svrhu, a za što nije potrebno ishodenje dozvole za gospodarenje građevinskim otpadom, a čime se neupitno pridonosi provedbi Specifičnog cilja 6i1 – Smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagališta, povećanju kapaciteta RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinosi unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, odnosno ostvarenju planiranog cilja projekta.

Naime, novim Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/2023) a koji je stupio na snagu **dana 23. veljače 2023.** (kojim je Zakon iz 2020. godine stavljen van snage) **člankom 73.** definirano je osiguravanje *Privremenog skladištenja građevnog materijala* odnosno osiguravanje odgovarajućih nekretnina u *svrhu privremenog skladištenja građevnog materijala nastalog* kao posljedica nepogode, te *postupak, lokacije i način skladištenja građevnog materijala i njegove obrade* kroz program mjera, sukladno posebnom propisu, uz uvažavanje načela kružnoga gospodarstva, na prijedlog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.

S tim u svezi, **dana 11. ožujka 2023.,** Vlada RH donijela je Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/2023), pri čemu postupci započeti po odredbama ranijih programa dovršit će se primjenom odredaba ovog Programa. Predmetni program u točki 9. govori o lokacijama nekretnine *za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada*, a koje se *određuju odlukom* koju donosi županija i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno *Grad Zagreb*. Nadalje, *privremeno skladištenje građevnog materijala* mogu provoditi Grad Zagreb, županije i jedinice lokalne samouprave na području županija odnosno trgovačka društva čiji je osnivač Grad Zagreb, županija i jedinica lokalne samouprave na području županije, te je definirano Postupanje s *materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom*, pri čemu materijal od uklanjanja:

- *koji ima uporabnu vrijednost ne smatra se otpadom*
- *sakuplja se, razvrstava i priprema za uporabu na gradilištu ili na nekretnini koja je odlukom određena u svrhu privremenog skladištenja*
- *koji se može uporabiti na području pogođenom nepogodom daje se na raspolaganje županiji i/ili jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu za potrebe korištenja u sanaciji štete ili u obnovi ili u drugu svrhu.*

Temeljem čl. 73. st. 1. Zakona o obnovi zgrada (NN 21/23), točke 9. Programa mjera obnove zgrada (NN 28/23) i čl. 41. t. 2. Statuta Grada Zagreba (SG 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), *Gradska skupština Grada Zagreba*, dana **30. ožujka 2023.,** donijela je *Odluku o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom* (SG 12/2023), a na temelju točke 9. Programa mjera, *donijela je Provedbeni program mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom* nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba. Predmetni program mjera za postupanje s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom, organizaciju učinkovitosti postupanja s materijalom od uklanjanja i druga potreba pitanja jer materijal od uklanjanja ima uporabnu vrijednost i ne smatra se otpadom, te se može uporabiti na području pogođenom nepogodom. Provedbeni program mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba sadrži između ostalog i odredbe o postupanju s materijalom od uklanjanja, odnosno koje su obveze pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u procesu obnove u postupanju s materijalom od uklanjanja i druga potreba pitanja jer materijal od uklanjanja ima uporabnu vrijednost i ne smatra se otpadom, te se može uporabiti na području pogođenom nepogodom. Također definira i koje su obveze pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u procesu obnove u postupanju s materijalom od uklanjanja te koje su obveze pružatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u cjelokupnom procesu zbrinjavanja materijala od uklanjanja pri čemu gospodarenje materijalom ne podliježe propisima iz područja gospodarenja otpadom.

S time u svezi je dana 18.12.2023. godine potpisan Dodatak III Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. ref.br. KK.06.3.1.17.0071

'Obrada građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada' kojim je razdoblje provedbe Projekta produženo do 1. prosinca 2023. godine.

Vezano uz problematiku izmjenu *pokazatelja 2. Dodatni kapaciteti recikliranja za 30.000,00 tona/godišnje građevinskog otpada* i činjenicu da je došlo do promjena u zakonodavstvu, a kojima se materijal od uklanjanja koji ima uporabnu vrijednost ne smatra otpadom, te se sakuplja, razvrstava i priprema za uporabu na gradilištu ili na nekretnini koja je odlukom određena u svrhu privremenog skladištenja kako bi se mogao upotrijebiti za sanaciju štete ili u obnovi ili u neku drugu svrhu. ZCGO d.o.o., je putem eFondova dobio obavijest kako se izmjena pokazatelja 2. ne prihvaća iz razloga jer se provedbom obrade materijala ne doprinosi smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalištu jer se na odlagalištu odlaže otpad, a ne materijal koji ima uporabnu vrijednost i koji se ne smatra otpadom.

U izvještajnom razdoblju pokrenute su i aktivnosti za sklapanje Ugovora o pružanju usluge obrade/drobljenja materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba za vrijeme trajanja uređenja Privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik, te je isti potpisan dana 3.8.2023. godine. Gore navedenim Ugovorom mobilna drobilica, Terex Finlay I-100-RS, nabavljena u sklopu projekta KK.06.3.1.17.0071. koristiti će se za vrijeme trajanja uređenja Privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik. Kako je ZCGO d.o.o., osigurao neometan rad nastavno na plan i logističku pripremu prihvata građevnog materijala te pruža potpunu logističku, tehničku i stručnu podršku, u prvom kvartalu 2024. godine planira se nastavak aktivnosti vezanih za završetak Privremenog skladišta građevinskog materijala u Resniku, nakon čega će se, po preuzimanju Privremenog skladišta od strane ZGH d.o.o. Podružnice Čistoća, regulirati ugovorni odnosi o pružanju usluge obrade/drobljenja između ZCGO d.o.o., i ZGH d.o.o. Podružnice Čistoća.

Nastavak aktivnosti – Uspostava Centra za ponovnu uporabu Grada Zagreba - CPU

Temeljem započetih pripremnih aktivnosti na realizaciji Projekta CPU u vidu analize potencijalnih lokacija za izgradnju objekta CPU-a kao i analize poslovnih prostora na području Grada Zagreba, Planom poslovanja za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 534.580,00 € dok se prihvaćenim II. Izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. godinu taj iznos umanjio jer je analiza već napravljena od strane Grada Zagreba.

Pilot projekti

Podizanje svijesti javnosti o važnosti uspostave sustava gospodarenja otpadom – nastavak provedbe zajedničkih aktivnosti.

Suradnja sa Zagrebačkom županijom i jedinicama lokalnih samouprava na području županije na aktivnostima vezanima za pripremu projekta CGO Zagreb

Temeljem Sporazuma o suradnji na pripremi projekta CGO Zagreb, koji su dana 10. siječnja 2018. godine potpisali Grad Zagreb, ZCGO d.o.o. i Zagrebačka županija u članku 4. određeno je da je ZCGO d.o.o., biti nositelj izrade dokumentacije, dok će Grad Zagreb i Zagrebačka županija osigurati sve potrebne podloge. Sukladno navedenom ZCGO je dana 14. ožujka 2023. godine uputio u Zagrebačku županiju, Ugovor o financiranju izrade studijsko-projektne dokumentacije za CGO Zagreb u 2023. godini na koji se Zagrebačka županija nije očitovala niti ga potpisala.

Nastavno na odrednice PGORH kojim je propisana Mjera 5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom, Aktivnost A 5.8. Priprema projekta i izgradnja CGO Zagreb za obradu ne više od 180.000 t miješanog komunalnog otpada godišnje, pri čemu su Nositelji iste Grad Zagreb i Zagrebačka županija, po donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba za novi višegodišnji okvir biti će stvoreni preduvjeti za jasnije definiranje odnosa između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i ZCGO d.o.o.

Kao ozbiljan izazov cjelokupnog sustava gospodarenja otpada u RH nužno je napomenuti kako PGORH 2023.–2028. predviđa uporabu proizvedenog RDF-a/SRF-a u cementarama ili energanama. Cementna industrija se ne može nikako smatrati ozbiljnim partnerom CGO-ovima. Njihov broj u RH je iznimno mali, a isto tako i količine goriva iz otpada koje su sposobne preuzeti po jako visokoj cijeni, pri čemu sustav gospodarenja otpadom nastavno na provedbu odrednica PGORH 2023.–2028. uz materijalnu **mora** za postizanje cjelovitosti obuhvatiti i učinkovitu energetske uporabu te bi **morao** osigurati jedinicama lokalne samouprave nužno potrebne financijske resurse za financijski održiv dugogodišnji rad Planom definiranih Centara za gospodarenje otpadom.

Suradnja s MRRFEU u cilju osiguravanja sredstava za projekte koji se nastavljaju nakon završetka OPKK 2014-2020, odnosno iz financijskih instrumenata dostupnih u periodu 2021 – 2027

Kako provedba investicijskog prioriteta 6i, Specifičnog cilja 6i1 uvelike ovisi o dinamici raspisivanja javnih poziva od strane operativne strukture, a imajući u vidu zakonske obaveze Grada Zagreba i rokove postavljene za provedbu kroz PGORH, ZCGO d.o.o. u suradnji sa Gradom radi na intenziviranju direktne suradnje s MRRFEU-om kako bi se iznašla adekvatna rješenja za nastavak sufinanciranja pripreme i provedbe projekta CGO 'Zagreb' iz financijskih instrumenata dostupnih u periodu 2021.-2027., odnosno iz bespovratnih sredstava iz idućeg višegodišnjeg financijskog okvira. U cilju postizanja navedenog cilja održano je više sastanaka sa nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja koje je dalo informaciju da rade na rješavanju problema financiranja budući da u alokaciji EU sredstava koju je pripremila RH nema dovoljno sredstava za CGO Zagreb, kao niti za ostale centre za gospodarenje otpadom.

Izrada akata društva

Na temelju članka 441. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima – pročišćeni tekst („Narodne novine“ br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23) i članka 10.2. Izjave o osnivanju društva ZCGO d.o.o. (potpuni tekst od 6. rujna 2022. godine) Skupština trgovačkog društva ZCGO d.o.o., na 29. sjednici održanoj 12. travnja 2023. godine, donijela je jednoglasnu Odluku o imenovanju direktora/člana Uprave trgovačkog društva ZCGO d.o.o. na razdoblje od 6. mjeseci, odnosno do provedbe javnog natječaja. Nadalje Skupština trgovačkog društva ZCGO d.o.o., je dana 9. listopada 2023. godine donijela jednoglasnu Odluku o imenovanju direktora/člana Uprave trgovačkog društva na razdoblje od najduže šest mjeseci i to od dana 15. listopada 2023. godine. U izvještajnom razdoblju donesen je i novi Pravilnik o radu, Odluka o I. izmjeni Pravilnika o radu, Odluka o II. izmjeni Pravilnika o radu, te Odluka o III. izmjeni Pravilnika o radu, kojima se postojeći Pravilnik o radu prilagodio II. dodatku Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba. Uz navedeno pristupilo se i izradi novog Pravilnika o postupcima jednostavne javne nabave kao i izradi Pravilnika o odgovornosti radnika za povrede iz radnog odnosa te svim drugim općim i internim aktima koji su proizašli kao zakonska obveza ili obveza po nalogu Grada Zagreba odnosno drugih relevantnih državnih institucija.

2.1.1. Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj – prosinac 2023. godine

Provedba strateških odrednica Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. je interdisciplinarni i dinamički proces koji u mnogome ovisi o dobroj suradnji, koordinaciji te političkoj stabilnosti dionika svih razina uključenih u provedbu. Vanjski činitelji, koji utječu na rizik u poslovanju poduzeća između ostalog odnose se na ekonomske promjene, dinamiku financijskih tržišta, potencijalnih opasnosti koji izviru iz političkog, pravnog okvira, financijske i ekonomske krize.

Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

U uvjetima ranije navedenih vanjskih čimbenika, u kojima je od presudne važnosti između ostalog, izostalo koordinirano djelovanje i suradnja sa Gradom Zagrebom, kao osnivačem, što je nužan preduvjet za uspješnu provedbu projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Održano je više radnih sastanaka predstavnika ZCGO d.o.o., Izrađivača dokumentacije (IDOM/HIS) sa savjetodavnom službom JASPERS-a, PT1 i PT2 na kojima se pokušalo iznaći rješenje kako bi se osiguralo ishodenje Završnog mišljenja JASPERS-a (JASPERS Action Completion Note) bez značajnih primjedbi s obzirom da se promijenio kriteriji za sufinanciranje EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2021.–2027.

Dana 3. veljače 2023. godine održan je završni sastanak s konzultantima JASPERS-a, predstavnicima PT 1 i PT2, na kojem je zaključeno kako predloženi projekt nije prihvatljiv za sufinanciranje iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021 – 2027 (OPKK), već je potrebno pronaći druge izvore financiranja, a što je savjetodavno tijelo JASPERS planiralo uvrstiti u svoje Završno izvješće.

Na inicijativu Grada Zagreba, u travnju i svibnju 2023., održani su sastanci sa PT1 i PT2, Jaspers-ima, te se uz predstavnika Upravljačkog tijela pridružio i predstavnik Europske komisije, a sve nastavno na iznalaženje zajedničkog rješenja te nastavak pripreme projekta za financiranje u periodu 2021.–2027., odnosno prilagodbe projekta potrebama razvoja RRF koncepta prema smjernicama JASPERS-a izmjenom tehničko-tehnološkog rješenja.

Imajući u vidu navedeno došlo je do odstupanja u realizaciji II. Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. za izradu studijsko projektne dokumentacije za CGO Zagreb, te od planiranih 495.787,00 € u promatranom razdoblju realizirano je 31.625,00 €.

Studijsko projektna dokumentacija – Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Vezano za Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske, u uvjetima vanjskih čimbenika, u kojima je od presudne važnosti izostalo koordinirano djelovanje i suradnja sa Gradom Novskom, što je nužan preduvjet za uspješnu provedbu, tijekom 2023. došlo je do odstupanja u rokovima izrade studijsko-projektne dokumentacije kao i realizaciji financijskog dijela plana. U Gradu Novska su 12. lipnja 2022. održani prijevremeni izbori, pri čemu je izabrana nova gradonačelnica umjesto dosadašnjeg gradonačelnika koji je prešao na dužnost ministra u Vladi RH. Podredno navedenom, a sukladno Sporazumu, Grad Novska trebao je omogućiti gradnju postrojenja kroz Ugovor o pravu građenja nužno potrebnog za ishodenje građevinske dozvole. Kako u referentnom periodu Grad Novska nije postupao sukladno Sporazumu došlo je do značajnih odstupanja u provedbi Plana poslovanja za 2023, podredno čemu se tijekom 2023. radilo na zatvaranju obaveza preuzetih u ranijim periodima.

Imajući u vidu navedeno došlo je do odstupanja u realizaciji II. Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2023. za izradu Studijsko projektna dokumentacija – Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, te od planiranih 100.000,00 € u promatranom razdoblju realizirano je 71.031,00 €.

Uspostava mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Novim Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom koji je stupio na snagu 23. veljače 2023. godine definirano je osiguravanje privremenog skladištenja građevnog materijala odnosno materijala nastalog kao posljedica potresa. Gradska skupština Grada Zagreba dana 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada te Provedbeni program mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom. S tim u svezi mobilna drobilica nabavljena u sklopu projekta KK.06.3.1.17.0071, planira se koristiti za pružanje usluge obrade/drobljenja građevinskog materijala od uklanjanja.

II. Izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023., osigurana su sredstva u iznosu od 33.213,00 € od čega je iz Proračuna Grada 29.000,00 €, te 4.213,00 € kroz Projekt KK.06.3.1.17.0071. U promatranom razdoblju ostvareno je 15.132,00 € te je došlo do odstupanja od planiranog s obzirom da je ZCGO d.o.o., u suradnji sa Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost i Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanjem uspio realizirati mobilnu kućicu bez naknade, za smještaj djelatnika ZCGO d.o.o., kao i skladištenje zaštitne opreme, popratne opreme i alata te ostale dokumentacije vezane uz rad postrojenja.

2.1.2. Korištenje financijskih sredstava dostupnih kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK)

Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001

Uslijed potrebe za dodatnim aktivnostima za razvoj RRF koncepta prema smjernicama JASPERS-a u cilju razmatranja mogućnosti financiranja budućeg CGO 'Zagreb' kroz novo programsko razdoblje 2021.-2027., Grad Zagreb pristupio je izradi Novelirane studije izvodljivosti, kako bi objedinio obradu odvojeno prikupljenih suhih reciklata na CGO Zagreb čime bi se postigla optimizacija troškova te potencijalno omogućilo sufinanciranje projekta iz OPKK 2021.-2027. Naime, prema novim smjernicama programskog okvira europska bespovratna sredstva nije moguće osigurati za tehnološka rješenja koja obrađuju prvenstveno miješani komunalni otpad, već odvojeno prikupljeni ambalažni otpad te odvojeno prikupljeni biootpad. Zaključno sa 31.12.2023. prestaje prihvatljivost troškova za financiranje kroz OPKK 2014.-2020., a u sklopu čega je od potpisa Ugovora za dodjelu financijskih sredstava za Izradu studijsko-projektne dokumentacije CGO 'Zagreb', od ukupno odobrenih troškova u iznosu od 1.594.235,31 €, isplaćena EU sredstva iznose 1.355.100,00 €. U 2023. godini realizirano je 62.296,48 € za upravljanje projektom i administraciju.

Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada (ref. broj KK.06.3.1.17.0071)

U sklopu projekta od potpisa Ugovora ukupno odobreni troškovi su troškovi u iznosu od 920.526,25 € Ugovor (ref. broj KK.06.3.1.17.0071), od čega isplaćena EU sredstva iznose 435.835,82 €, te u izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Kako je ZCGO d.o.o. osnovan s ciljem uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom Grada Zagreba i provođenja projekta izgradnje CGO-a Grada Zagreba u odnosu na prethodno Izvješće I-XII za 2022. u referentnom vremenskom razdoblju osiguran je nesmetan razvoj poslovanja i učinkovitosti organizacije, racionalno upravljanje planskim sredstvima.

Odlukom Skupštine Društva ZCGO d.o.o., od dana 14. travnja 2023. godine direktorica/član Uprave bez odgađanja pristupila značajnoj reorganizaciji i racionalizaciji poslovanja unutar postojećih okvira Društva, a sve u svrhu optimizacije i poboljšanja poslovanja Društva te kako bi se osigurao još učinkovitiji rad Društva u provedbi preuzetih obaveza i provođenju projekata.

S time u svezi broj zaposlenih djelatnika sa Planom poslovanja za 2023. godinu je sa 16 smanjen na 12 djelatnika što je rezultiralo smanjenjem rashoda za zaposlene čime su posredno i neposredno ostvarene uštede u iznosu od 31.141,63 € na stavci P1 za Razvoj Društva, što uz navedeno obuhvaća i smanjene troškove goriva, smanjene troškova službenih putovanja, nabave informatičke opreme te ostalih troškova Društva.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine

U izvještajnom razdoblju došlo je do znatnih promjena po pitanju stanja zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge o čemu se očitujemo kako slijedi:

- 14. travnja 2023. Promjena direktora Društva. Skupština trgovačkog društva ZCGO d.o.o. je na 29. sjednici održanoj 12. travnja 2023. godine jednoglasno donijela Odluku o opozivu direktora/člana Uprave kojom se dotadašnji direktor/član Uprave opozivan s danom 14. travnja 2023. godine, te je jednoglasno donesena Odluka o imenovanju direktora/člana Uprave kojom se dotadašnja Voditeljica odjela za pripremu i praćenje projekata imenuje za direktora/člana Uprave trgovačkog društva ZCGO d.o.o..
- 24. travnja 2023. Voditeljica odjela za tehničku provedbu projekata podnijela je Zahtjev za Sporazumni raskid Ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a koji je Sporazumno raskinut 8. svibnja 2023. godine.
- 09. svibnja 2023. Voditeljica odjela za pravne i opće poslove predala je Zahtjev za redoviti raskid Ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a koji je raskid Ugovora potpisan 8. svibnja 2023. godine.
- 14. svibnja 2023. mjesto Inženjera u provedbi projekata ostalo neupražnjeno.

Uzimajući u obzir stvarne i nužne potrebe Društva za učinkovitu provedbu preuzetih obaveza kao i redovno funkcioniranje u tijeku 2023. zaposleno je dvoje djelatnika, i to na radnom mjestu:

Rukovatelj mehanizacije,

Voditelj odjela za tehničku provedbu projekata

Sukladno Planu poslovanja društva za 2023. bilo je sistematizirano i predviđeno zaposlenih 16 djelatnika na neodređeno vrijeme. Uprava Društva je tijekom 2023. godine pristupila provođenju mjera racionalizacije i reorganizacije zaposlenih sukladno potrebama Društva. S tim u svezi 31. prosinca 2023. godine ukinuta su radna mjesta savjetnika u uredu Uprave. Nadalje s obzirom na redoviti raskid ugovora o radu sa dosadašnjom voditeljicom odjela za pravne i opće poslove pristupilo se preraspodjeli poslova unutar postojećih kadrova te je dosadašnji savjetnik u uredu Uprave za pravne poslove preuzeo obavljanje poslova voditelja odjela za pravne i opće poslove čime su se ostvarili preduvjeti za ukidanje radnog mjesta savjetnika u uredu Uprave za pravne poslove. Slijedom gore navedenog također je ukinuto i radno mjesto inženjera u provedbi projekata.

S obzirom na sve gore navedeno izvršena je značajna reorganizacija poslovanja unutar postojećih okvira društva s čime je uz optimizaciju i učinkovitost poslovanja ostvarena i racionalizacija troškova. Broj djelatnika sa previđenih 16 je smanjen na 12, a sve u svrhu optimizacije i poboljšanja poslovanja Društva te kako bi se osigurao učinkoviti rad Društva u provedbi preuzetih obaveza i provođenju projekata.

Po pitanju pružanja usluge drobljenja glomaznog otpada ZCGO d.o.o. je tijekom 2023. godine obradio ukupno 14.091 tona glomaznog otpada, što je za 3.151 tonu više u odnosu na 2022. godinu

Prilikom provedbe svojih poslovnih aktivnosti ZCGO d.o.o. kontinuirano nastavlja voditi računa i o odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; 69/17) odnosno da svi djelatnici bez obzira na spol imaju jednaki status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata. Samim time ZCGO d.o.o. sustavno i sistematično pristupa kontinuiranom usavršavanju postojećeg zaposlenog kadra, a sve u svrhu jačanja ljudskog potencijala čime se neposredno postiže i snaženje samog Društva.

3.1. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2023.		Stanje 31.12.2023.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	14	16	3	5	12	100,0	85,7	75,0
	1.1. Muškarci	8	10	2	2	8	66,7	100,0	80,0
	1.2. Žene	6	6	1	3	4	33,3	66,7	66,7
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:								
	2.1. Muškarci								
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	14	16	3	5	12	100,0	85,7	75,0
	3.1 Muškarci	8	10	2	2	8	66,7	100,0	80,0
	3.2. Žene	6	6	1	3	4	33,3	66,7	66,7
4.	Od ukupno došlih :			3					
	4.1. Novozaposleni			3					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :				5				
	5.1. Prirodni odljev				2				
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu				3				
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2023.

TD:Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	12			5	3	2	2	

Prilikom planiranog zapošljavanja vodilo se računa i o odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; 69/17) odnosno da svi djelatnici bez obzira na spol imaju jednaki status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

3.2. Fizički opseg usluga

Društvo je u travnju 2022. počelo pružati uslugu obrade glomaznog komunalnog otpada. temeljem dobivene dozvole za obradu glomaznog otpada te je u razdoblju siječanj-prosinac 2022. obrađeno 10.940 t glomaznog komunalnog otpada. Planom poslovanja društva za period I.-XII. 2023. planirana je bila obrada 13.000 t krupnog komunalnog otpada, a za isti period obrađeno je 14.091 t, tj. indeks realizacije je 108,4%.

Tablica 3

Fizički opseg usluga

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno I. - XII. 2022.	Plan I. - XII. 2023.	Ostvareno I. - XII. 2023.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Usluge obrade/drobljenja krupnog komunalnog otpada	t	10.940	13.000	14.091	128,8	108,4

3.3. Stanje kvalitete usluga

Za potrebe poboljšanja usluge i očuvanja mehanizacije ZCGO d.o.o. je u 2023. godini uredio podlogu na kojoj se nalaze mobilni usitnjivač i radni stroj za utovarivanje glomaznog otpada u drobilicu u suradnji sa ZGH d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste.

Uz navedeno, ZCGO d.o.o. je za mobilni usitnjivač marke HAAS Tyron 2000 XL-2.0 osigurao produljenje jamstva s tvrtkom „OK-TEH d.o.o.“ (ovlašteni zastupnik i serviser za ovaj tip stroja) i za 2024. godinu, čime je postignuta ušteda i racionalizacija troškova održavanja s obzirom da redovne servise mobilne drobilice za glomazni otpad i dalje financijski pokriva spomenuta tvrtka.

Efikasan proces obrade krupnog/glomaznog komunalnog otpada prvenstveno je zajednički cilj ali i rezultat zajedničkog napora ZGH d.o.o. i ZCGO d.o.o. kao ugovornih partnera te ujedno i Grada Zagreba kao 100%-tnog vlasnika i osnivača, a s sve s ciljem razvoja poslovanja i poboljšanja kvalitete usluge koja se očituje s obradom znatno veće količine glomaznog otpada u odnosu na 2022. godinu. U sklopu Tablice 3 je vidljivo kako je količina obrađenog komunalnog otpada u 2023. godini veća za 3.151 tonu u odnosu na 2022. godinu.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2023.

4.1. Račun dobiti/gubitka i bilanca

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

Ovdje upišite naziv TD: Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2022.	II Izmjene i dopune Plana I. - XII. 2023.	Ostvareno I. - XII. 2023.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	779.149	927.689	1.794.643	230,3	193,5
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	779.148	927.689	1.794.581	230,3	193,4
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	262.407				
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima		349.000	355.113		101,8
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	441.967	486.700	455.558	103,1	93,6
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	441.967	486.700	455.558	103,1	93,6
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	74.774	91.989	983.910	1.315,8	1.069,6
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja			942.357		
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	74.774	91.989	41.553	55,6	45,2
	2. Financijski prihodi	1		62	6.168,0	
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	773.347	927.689	1.791.782	231,7	193,1
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	773.309	927.689	1.789.152	231,4	192,9
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	214.398	350.959	246.240	114,9	70,2
	a) troškovi sirovina i materijala	54.619	7.418	83.562	153,0	1.126,5
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	159.779	343.541	162.678	101,8	47,4
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	468.117	507.000	492.413	105,2	97,1
	a) troškovi osoblja	455.748	507.000	454.341	99,7	89,6
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	12.369		38.072	307,8	
	4) Amortizacija	56.540	58.398	76.765	135,8	131,5
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	34.255	11.332	973.734	2.842,6	8.592,8
	4. Financijski rashodi	38		2.630	6.920,7	
III.	Dobit prije oporezivanja	5.802		2.861	49,3	
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	687		617	89,8	
VI.	Dobit razdoblja	5.115		2.244	43,9	
VII.	Gubitak razdoblja					

Društvo ZCGO d.o.o. ostvarilo je u 2023. godini Prihode od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima 355.113,00 €, dok je Subvencija Grada Zagreba iznosila je 486.700,00 €. Ista je utrošena u iznosu 455.558,00 €, te je neutrošeni dio Subvencije u iznosu 31.141,63 € prema Ugovoru o financiranju Plana poslovanja Trgovačkog društva ZCGO za 2023. godinu vraćen u Proračun Grada Zagreba dana 26. ožujka 2024. godine.

Društvo ZCGO d.o.o. je u Prijavi PDV-a za razdoblje 01.07.-31.07.2023. zatražilo povrat PDV-a za razdoblje 01.12.2019.-31.07.2023. godine, nakon čega je u rujnu Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Zagreb pokrenula Porezni nadzor obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza i drugih javnih davanja. Predmetni nadzor obavljen je sa prekidima u razdoblju od 25. rujna 2023. do 20. prosinca 2023. godine u prostorijama Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, a o čemu je 20.12.2023. Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Zagreb izradio Zapisnik o obavljenom poreznom nadzoru obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza i drugih javnih davanja, podredno čemu je dana 20. prosinca 2023. godine, a sukladno odredbama Općeg poreznog zakona sklopljena Porezna nagodba.

Tablica 5

Bilanca

- iznosi u eurima, bez centi

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

- udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2022.		31.12.2023.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina			10.676	0,3	#DIV/0!
4.	Materijalna imovina	4.248.886	85,1	3.389.140	85,3	79,8
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	4.248.886	85,1	3.399.816	85,5	80,0
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca	33.647	0,7	79.164	2,0	235,3
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	585.968	11,7	264.166	6,6	45,1
14.	Kratkotrajna financijska imovina	65.647	1,3	15.017	0,4	22,9
15.	Novac u banci i blagajni	56.925	1,1	212.518	5,3	373,3
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	742.187	14,9	570.865	14,4	76,9
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.899	0,1	3.922		135,3
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	4.993.972	125,6	3.974.603	100,0	79,6
	Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	2.654	0,1	2.654	0,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	803	0,0	5.918	0,1	736,8
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	5.115	0,1	2.244	0,1	43,9
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	8.573	0,2	10.817	0,3	126,2
9.	II. Rezerviranja					
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)					
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	65.555	1,3			
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove	7.963	0,2			
25.	Obveze prema dobavljačima	232.122	4,6	62.602	1,6	27,0
26.	Obveze prema zaposlenicima	22.769	0,5	25.937	0,7	113,9
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	33.523	0,7	18.263	0,5	54,5
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze			31.142	0,8	#DIV/0!
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	361.932	7,2	137.944	3,5	38,1
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	4.623.467	92,6	3.825.842	96,3	82,7
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	4.993.972	125,6	3.974.603	100,0	79,6
	Izvanbilančni zapisi					

Stavke aktive bilance pokazuju slijedeća stanja potraživanja za: dugotrajnu imovinu, kratkotrajnu imovinu i plaćene troškove budućeg razdoblja i obračunate prihode. Stavke pasive bilance pokazuju slijedeća stanja obaveza za: kapital i rezerve, dugoročne i kratkoročne obveze, te odgođeno plaćanje troškova i prihode budućeg razdoblja.

5. Investicije

Smjernice Europske komisije, koje su objavljene dana 30. lipnja 2021. godine, kriteriji projekata za sufinanciranje EU sredstvima iz OKK u razdoblju 2021.–2027. onemogućavaju sufinanciranje gotovo svih postrojenja unutar CGO-a Zagreb, osim postrojenja za reciklažu i oporabu (RRF koncept), a koje su bile prihvatljive u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.–2028. godine (NN 84/2023) koja je stupila na snagu dana 28.06.2023. godine, a kojom se utvrđuje obvezu Grada Zagreba i Zagrebačke županije da zajednički pripreme i realiziraju centar za gospodarenje otpadom Zagreb (u daljnjem tekstu: CGO Zagreb) kao nositelji aktivnosti, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao su-nositelj aktivnosti.

Sporazumom o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Zagreb“ Grad Zagreb, Zagrebačka županija i trgovačko društvo ZCGO d.o.o. reguliraju međusobna prava i obveze na zajedničkoj pripremi izrade studijsko-projektne dokumentacije za sufinanciranje sredstvima EU. S obzirom na kompleksnost projekta i činjenicu da je tijekom provedbe došlo je do odstupanja od početnog Plana provedbe te da se projekt planira prijaviti za sufinanciranje sredstvima EU u programskom razdoblju 2021.–2027., napominjemo da Zagrebačka županija u 2023. godini nije ispunila svoje Sporazumne obveze odnosno nije potpisala Ugovor o financiranju CGO 'Zagreb'.

II. Izmjenama i dopunama Plana poslovanja društva za periodu siječanj–prosinac 2023. planirano je 725.000,00 € pri čemu realizacija za period siječanj–prosinac 2023. iznosi 213.149,00 €. U referentnom periodu, u odnosu na isti period 2022. indeks realizacije je 12,2 % (tablica 6), dok je 29,4 %-tna realizacija u odnosu na II. Izmjene i dopune Plana za isti period 2023. (tablica 6). Napominjemo kako je najveći utjecaj na predmetnu realizaciju bio upravo sa osnove provedbe Ugovora na projektu Izrade studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001 gdje se pristupilo prilagodbi dokumentacije za potrebe prilagodbe novonastalim uvjetima definiranim u programskom razdoblju 2021.–2027.

Tablica 6

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2022.		II. Izmjene i dopune Plana I. - XII. 2023.		Ostvareno I. - XII. 2023.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:								
1.1.	-								
2.	Oprema, od toga najviše:								
2.1.	-								
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	1.746.302	100,0	725.000	41,5	213.149	12,2	12,2	29,4
3.1.	Studijsko projektna dokumentacija CGO	158.954	9,1	495.787	28,4	31.625	1,8	19,9	6,4
3.2.	Studijsko projektna dokumentacija SORTIRNICA / Izvršenje ugovornih obveza Sortirnica	122.105	7,0	96.000	5,5	95.362	5,5	78,1	99,3
3.3.	Izgradnja Sortirnice	245.436	14,1						
3.4.	Studijsko projektna dokumentacija za: Postrojenje za biootpad Novska / Izgradnja i opremanje Postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada	203.340	11,6	100.000	5,7	71.031	4,1	34,9	71,0
3.5.	Uspostava Mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada	1.016.467	58,2	33.213	1,9	15.132	0,9	1,5	45,6
	Ukupno (1+2+3)	1.746.302	100,0	725.000	100,0	213.149	100,0	12,2	29,4

Tablica 7

Izvori financiranja investicija

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2022.		II. Izmjene i dopune Plana I. - XII. 2023.		Ostvareno I. - XII. 2023.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva								
2.	Tuđa sredstva, od toga:	1.746.302	100,0	725.000	41,5	213.149	12,2	12,2	29,4
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba	1.593.658	91,3	241.400	13,8	190.379	10,9	11,9	78,9
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	7.930	0,5	16.400	0,9				
	2.6. Fondovi EU	134.803	7,7	450.800	25,8	21.505	1,2	16,0	4,8
	2.7. Hrvatske vode								
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ŽUPANIJA	1.982	0,1						
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva MRRFEU	7.930	0,5	16.400	0,9	1.265	0,1	16,0	7,7
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	1.746.302	100,0	725.000	41,5	213.149	12,2	12,2	29,4
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	1.746.302	100,0	725.000	100,0	213.149	100,0	12,2	29,4

U točki 2.1.1. Odstupanja od Plana poslovanja u periodu siječanj–prosinac 2023. godine detaljno su obrazloženi razlozi odstupanja u odnosu na Plan poslovanja za 2023. godinu, tj. II. Izmjene i dopune Plana poslovanja.

Do najvećeg odstupanja došlo je kod projekta Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' KK.06.3.1.08.0001 gdje su predstavnici JASPERS-a zaključili kako predloženi projekt nije prihvatljiv za sufinanciranje iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021 – 2027 (OPKK), već je potrebno pronaći druge izvore financiranja, a što je savjetodavno tijelo JASPERS planiralo uvrstiti u svoje Završno izvješće.

Na inicijativu Grada Zagreba, u travnju i svibnju 2023., održani su sastanci sa PT1 i PT2, Jaspers-ima, te se uz predstavnika Upravljačkog tijela pridružio i predstavnik Europske komisije, a sve nastavno na iznalaženje zajedničkog rješenja te nastavka pripreme projekta za financiranje u periodu 2021.–2027., odnosno prilagodbe projekta potrebama razvoja RRF koncepta prema smjernicama JASPERS-a izmjenom tehničko-tehnološkog rješenja.

Poslovni ciljevi ZCGO-a i politika provedbe planiranih ciljeva usko su vezani za PGO Grada Zagreba i Proračun Grada Zagreba (ZCGO trgovačko društvo u 100% vlasništvu Grada Zagreba) te se upravljanje financijskim rizicima svodi na identifikaciju, procjenu, praćenje visine neizvjesnosti, te planiranje potencijalnih korektivnih mjera kojima je društvo izloženo.

6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. XII. 2022.	Ostvareno I. XII. 2023.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	100,750245	100,159667	99,4138
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (- iznosi u eurima, bez centi)	Kontinuirano povećanje	59.935	138.049	230,334
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	1	0	21,4075
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (- iznosi u eurima, bez centi)	Kontinuirano povećanje > 0	5.839	5.429	92,9793
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2021. 0	31.12.2022. 0	79,588
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2021. 205,1	31.12.2022. 205,1	100
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2023. / siječanj - prosinac 2022. - ukupno (- iznosi u eurima, bez centi)		Ostvareno I. XII. 2022. 1.590,6	Ostvareno I. XII. 2023. 1.604,1	100,9
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (- iznosi u eurima, bez centi)		1.575,0	1.507,7	95,7
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (- iznosi u eurima, bez centi)		1.658,1	1.715,2	103,4
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	61	28	45,5
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

7. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Glavni cilj poslovne politike ZCGO d.o.o. je osigurati uvjete za ishođenje sredstava iz fondova Europske unije u najvećoj mogućoj mjeri, te sukladno zakonskim odrednicama i pravilima struke pripremiti dokumentaciju, riješiti imovinsko-pravne odnose na području projekta, ishoditi sve potrebne dozvole i rješenja te započeti sa građenjem.

U svrhu unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu trgovačko društvo ZCGO d.o.o. planira i u budućnosti nastaviti suradnju sa Gradom Zagrebom, kao osnivačem, i trgovačkim društvom ZH d.o.o. na organizaciji i provedbi projekata unapređenja sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, kao i sa svim ostalim dionicima uključenima u pripremu i provedbu projekata.

Osnovni cilj poslovne politike, koja proizlazi iz zakonskih i podzakonskih odredbi je uspostavljanje sustava gospodarenja otpadom s izgradnjom CGO 'Zagreb'. Budući da je riječ o iznimno važnom projektu koji iziskuje angažiranje značajne količine resursa ne smije se smetnuti s uma da je, neovisno o izvoru financiranja, sama priprema projekata te uspostava svih odrednica cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, izradom potrebnih dokumenata, te ishođenjem svih potrebnih dozvola, dugotrajan i dinamičan proces koji osim dobre suradnje i koordinacije dionika svih razina uključenih u pripremu podrazumijeva i političku stabilnost i bezrezervnu potporu pri uspostavi sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.

Uz sve gore navedeno naglašavamo da je efikasan proces obrade krupnog/glomaznog komunalnog otpada prvenstveno zajednički cilj ali i rezultat zajedničkog napora ZGH d.o.o. i ZCGO d.o.o. kao ugovornih partnera te ujedno i Grada Zagreba kao 100%-tnog vlasnika i osnivača, s ciljem razvoja poslovanja i poboljšanja kvalitete usluge. ZCGO d.o.o. u 2024. godini na lokaciji Servisno operativnog centra Jakuševac (obrada glomaznog otpada) u planu ima pokrenuti nabavu dodatnih strojeva i opreme kojima bi se uvelike poboljšao sami proces, otklonile moguće poteškoće u radu i eliminirali svi potencijalni rizici koji bi mogli utjecati na dugotrajne ili kratkotrajne zastoje u procesu obrade/ drobljenja krupnog glomaznog otpada sa područja Grada Zagreba.

Bez obzira na kompleksnost samih projekata, kompleksnih odnosa između dionika temeljem gore navedenog, provođenje ciljeva i politike ZCGO d.o.o.-a, koji se preklapaju s ciljevima i politikom RH vezanima za gospodarenje otpadom, uvelike ovise o vanjskim faktorima te je za ostvarenje zadanog od izuzetne važnosti politička i strukturno-zakonodavna stabilnost budući da je uspostava sustava gospodarenja otpadom strateški prioritet RH.

U Zagrebu, 08. travnja 2024.

**ZAGREBAČKI CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM**
d. o. o.
Zagreb, Savska cesta 41

DIREKTORICA
Vanja Oštrić
Vanja Oštrić, dipl.ing.