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Projektno iskustvo prijavitelja

Naziv projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica - Žitnjak

Rezultati projekta
Rezultat projekta je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište na području gradske četvrti Peščenica-Žitnjak te provedene 
edukativne i informativne aktivnosti što dovodi do povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja 
količine otpada koji se odlaže na odlagališta na području Grada Zagreba.

Naziv programa pod kojim je proveden projekt Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj 6i1 

Ukupna vrijednost projekta (HRK) 5.360.658,18

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK) 779.949,73

Izvori financiranja    Bespovratna sredstava i sredstava prijavitelja

Početak provedbe projekta 8.1.2018.

Završetak provedbe projekta 7.1.2020.

Lokacija projekta Grad Zagreb

Ciljevi projekta Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište Žitnjak te provedene edukativne i informativne aktivnosti, smanjenja 
količina otpada koji se odlaže na odlagališta na području Grada Zagreba.

Uloga u projektu Prijavitelj

Status projekta Završen

Kratak opis zaduženja

Grad Zagreb proveo je projekt samostalno. U provedbu su bila uključena tri gradska ureda. Gradski ured za prostorno 
uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet koji je bio zadužen za praćenje koordinaciju unutar 
Grada i praćenje radova, Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša bio je zadužen za izradu promotivnih 
materijala i Ured za programe i projekte Europske unije koji je bio uključen kao stručna podrška. Povremeno su po potrebi 
bili uključeni Ured za javnu nabavu oko postupaka javne nabave i Gradski ured za financije.

Naziv projekta Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec

Rezultati projekta Rezultat - 5,04 km rekonstruiranih i poboljšanih cesta koje služe za povezivanje s TEN-T mrežom.

Naziv programa pod kojim je proveden projekt Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj 7a1 

Ukupna vrijednost projekta (HRK) 331.651.787,38

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK) 0,00

Izvori financiranja Bespovratna sredstava

Početak provedbe projekta 1.4.2017.
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Završetak provedbe projekta 30.11.2020.

Lokacija projekta Grad Zagreb

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je povećanje protočnosti i sigurnosti rotora Remetinec, a njegova provedba pridonijeti će 
ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7a1 - Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj 
mreži Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK). Ovim kapitalnim gradskim projektom 
povećat će se sigurnost i protočnost kružnog toka te znatno olakšati prometovanje u tom dijelu grada i riješiti 
jedna od najvećih crnih prometnih točaka u Zagrebu.

Uloga u projektu Prijavitelj

Status projekta Završen

Kratak opis zaduženja Grad Zagreb je bio zadužen za koordinaciju svih aktivnosti obuhvaćenih Projektom.

Naziv projekta Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole / Glazbeno učilište Elly Bašić

Rezultati projekta Obnovljena infrastruktura stare bolnice u Vlaškoj 87 za potrebe glazbenog učilišta

Naziv programa pod kojim je proveden projekt Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj 6e2 

Ukupna vrijednost projekta (HRK) 30.652.624,79

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK) 4.597.893,72

Izvori financiranja Bespovratna sredstava i sredstava prijavitelja

Početak provedbe projekta 30.11.2017.

Završetak provedbe projekta 30.9.2020.

Lokacija projekta Grad Zagreb

Ciljevi projekta
Cilj projekta je revitalizacija napuštenog kulturnog dobra (neto površine 2.780,24 m2) i njegova prenamjena za 
potrebe djelovanja Glazbenog učilišta Elly Bašić. Predviđeno trajanje projekta je 35 mjeseci, od čega će se 34 
mjeseca provoditi građevinski dio radova.

Uloga u projektu Prijavitelj

Status projekta Završen

Kratak opis zaduženja

Grad Zagreb je bio zadužen za koordinaciju svih aktivnosti obuhvaćenih Projektom. Grad Zagreb proveo je projekt 
samostalno. U provedbu su bila uključeni djelatnici Gradskog ureda za javnu nabavu (Stručnjak za javnu nabavu), Gradski 
ureda za obrazovanje (Tehnička koordinatorica), Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode (Stručnjak za očuvanje 
građevina) te Ured za programe i projekte Europske unije (Voditeljica projekta).

Naziv projekta Start-up Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije
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Državne potpore i potpore male vrijednosti

Je li prijavitelj* primio potporu male vrijednosti u tekućoj godini i u prethodne dvije godine? Ne

Je li prijavitelj*, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za 
troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta? Ne

Je li prijavitelj* primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni 
troškovima navedenima u opisu projekta? Ne

* Pojam prijavitelja za potrebe pitanja vezanih uz državne potpore i potpore male vrijednosti definira se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (članak 
2. stavka 2.).

Rezultati projekta

Opremljen i u potpunosti funkcionalan StartUp Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije, povećan broj poduzeća 
koja koriste poduzetničko potporne usluge, povećan broj novoosnovanih poduzeća koja koriste poduzetničko potporne 
usluge, jačanje suradnje i komplementarnosti između postojećih poduzetničkih potpornih institucija, osiguravanje visoke 
stope relativne popunjenosti funkcionalno-prostornih jedinica.

Naziv programa pod kojim je proveden projekt Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični cilj 3a2 

Ukupna vrijednost projekta (HRK) 19.588.435,53

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK) 3.861.650,13

Izvori financiranja Bespovratna sredstava i sredstava prijavitelja

Početak provedbe projekta 1.6.2017.

Završetak provedbe projekta 1.6.2019.

Lokacija projekta Grad Zagreb

Ciljevi projekta Cilj projekta je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja i ispunjavanje preduvjeta za značajnije podizanje 
konkurentnosti, inovacijskog potencijala i učinkovitosti poslovnog sektora u Gradu Zagrebu i njegovoj široj okolici.

Uloga u projektu Partner

Status projekta Završen

Kratak opis zaduženja Sudjelovanje u pojedinim aktivnostima projekta.
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3 PROJEKT

Opći podaci o projektu

Sažetak projekta
Cilj projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada 
koji se odlaže na odlagališta na području grada Zagreba. Projekt uključuje tri aktivnosti, izgradnju reciklažnog dvorišta-građevine Podsused-Vrapče, promidžbu i vidljivost te 
upravljanje projektom. Uspostavom reciklažnog dvorišta građanima gradske četvrti Podsused-Vrapče omogućiti će se da bez naknade pravilno odvajaju/odlažu 
problematični otpad i druge korisne sastavnice komunalnog otpada te time pridonesu smanjenju količine otpada na odlagalištima otpada. Prijavitelj Projekta je Grad 
Zagreb, a planirano razdoblje provedbe je 24 mjeseca.

Opis projekta
Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ provodi se na području gradske četvrti Podsused-Vrapče koja se prostire na 36,16 km2 te ima 
45.759 stanovnika s tendencijom stalnog rasta broja stanovnika i kućanstava u toj četvrti. Kako bi se osiguralo povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i 
smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, Grad Zagreb želi izgraditi funkcionalno reciklažno dvorište u ulici Vučak bb, katastarske čestice br. 1680/7  k.o. 
Podsused. Prijavitelj Projekta je Grad Zagreb te se projekt u cijelosti provodi na području grada Zagreba. 

Projekt rješava jedan od ključnih problema u sustavu gospodarenja otpadom Grada Zagreba, a to je odvojeno prikupljanje otpada. U gradu Zagrebu se prema dostupnim 
informacijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, ukupno proizvede 352.046 tona otpada. To predstavlja više od 21 % udjela Grada Zagreba u odnosu na ukupno 
proizvedenu količinu otpada Republike Hrvatske. Reciklažna dvorišta su važna komponenta u sustavu gospodarenja otpadom jer osiguravaju odvojeno prikupljanje otpada 
(opasnog otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila, drva te krupnog komunalnog otpada). Pored navedenog, reciklažna dvorišta su dužna zaprimati i posebne 
kategorije otpada s popisa otpada Pravilnika o gospodarenju otpadom te su opremljena s osnovnom opremom koja je pogodna za prihvat određenih vrsta otpadnih 
materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, veličini i drugim svojstvima. Najveći dio dvorišta zauzima podna asfaltno-betonska površina previđena za postavu 
prikladnih kontejnera za prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenti raznih neopasnih i opasnih vrsta komunalnog i otpada te 
pristup i manipulaciji istog. 

Kako je člankom 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisano da je Grad Zagreb dužan osigurati funkcioniranje barem jednog 
reciklažnog dvorišta u svakoj gradskoj četvrti, Grad Zagreb je pripremio projektni prijedlog „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ kako bi se 
približio ispunjenju minimalnog broja potrebnih reciklažnih dvorišta u svakoj gradskoj četvrti. Pored navedenog, Projekt je usklađen i s člankom 113. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) u kojem je propisan postupak sakupljanja otpada u reciklažnom dvorištu. 
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Projekt sadržava aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može početi gradnja, radova na objektima i krajobraznog 
uređenja reciklažnog dvorišta, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, sustava za dojavu požara, instalacija grijanja i hlađenja uz obavezne aktivnosti Upravljanje 
projektom te Promidžbe i vidljivosti. Troškovi opremanja i troškovi sustava tehničke zaštite neće biti potraživani u okviru Projekta. U novoizgrađenom reciklažnom dvorištu 
građanima se omogućava predaja otpada bez naknade stoga se očekuje da će građani u manjoj mjeri odlagati problematični otpad, manje količine glomaznog otpada te 
manje nepropisnog odlaganja otpada u okoliš. Po završetku izgradnje, Grad Zagreb će ishoditi uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište unutar planiranog razdoblja 
provedbe projekta. 

U okviru aktivnosti Promidžbe i vidljivosti, planirana je i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem informiranja i dosega što većeg broja građana i korisnika 
budućeg reciklažnog dvorišta, a osim o lokaciji i ulozi reciklažnog dvorišta, građani i budući korisnici će biti informirani o važnosti sprečavanja nastanka otpada i odvajanja 
otpada u kućanstvima. Aktivnosti će se provesti u suradnji sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Čistoća, najkasnije u roku od 6 mjeseci od upisa u Očevidnik 
reciklažnih dvorišta, a iste su u skladu s Planom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba te nisu dio projektnog prijedloga 
Grada Zagreba prijavljenog na poziv na dostavu projektnih prijedloga Provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 
Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. 

Očekivani rezultati Projekta su izgrađeno reciklažno dvorište u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče s 45.759 stanovnika, 1.000 tona ukupne prikupljene količine odvojeno 
prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu po isteku jedne godine od upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta, 80 % stanovnika gradske četvrti Podsused-Vrapče obuhvaćeno 
izobrazno-informativnim aktivnostima te provedba 2 izobrazno-informativne aktivnosti. 

Ukupna vrijednost Projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ iznosi 9.242.527,00 kuna, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova u skladu s 
Pozivom  "Uspostava reciklažnih dvorišta" iznosi 7.287.000,00 kuna. Razlika između ukupne vrijednosti projekta i prihvatljivih troškova odnosi se na troškove opremanja i 
sustava tehničke zaštite koji neće biti potraživani u okviru ovog Poziva te će iste u cijelosti snositi Korisnik. 

Razdoblje provedbe Projekta je 24 mjeseca. Nakon izgradnje reciklažnog dvorišta, prema članku 31.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 
98/19 ),  sukladno Odluci o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu navedenom u Službenom glasniku Grada Zagreba 23/2016, Grad Zagreb će 
upravljanje reciklažnim dvorištem ustupiti Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća. Uspostavom novog funkcionalnog reciklažnog dvorišta omogućiti će se 
zapošljavanje temeljem otvaranja novih pet radnih mjesta unutar Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća, 4 tehničara i jedna osoba koja će raditi u kutku za 
ponovnu uporabu. Projekt je u skladu s člankom 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) jer primjenjuje red prvenstva gospodarenja 
otpadom, sprečavanje nastanka otpada i pripremu za ponovnu uporabu. Redu prvenstva doprinosi se i putem izobrazno-informativnih aktivnosti u sklopu kojih se 
informiraju građani o sprečavanju nastanka otpada te planiranim kutkom za ponovnu uporabu. 

Kutak za ponovnu uporabu predviđen je u okviru prostora reciklažnog dvorišta Podsused-Vrapče, u skladišnom prostoru od 45 m2. Cilj je omogućiti  ponovno korištenje 
proizvoda ili dijelova proizvoda koji svome izvornom vlasniku više nisu potrebni kako ne bi postali otpad, a koriste se u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni. U reciklažnom 
dvorištu, uspostavile bi se procedure prepoznavanja i preusmjeravanja predmeta za ponovnu uporabu već na samom ulasku. Zaposlenici reciklažnog dvorišta, prije 
registracije i klasifikacije unesenih materijala kao otpada, procijenili bi je li neki predmet moguće još upotrijebiti. Izdvojeni materijal bi se privremeno skladištio u natkriveni i 
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zatvoreni prostor. Prvenstveno bi se prikupljali predmeti koji su u dobrom stanju očuvanosti promatrajući s higijenskog i funkcionalnog stajališta, a koji se mogu efikasno 
pripremiti za daljnju uporabu manjim operacijama (čišćenje i dezinfekcija, sitni popravci i slično), a u cilju očuvanja njihove izvorne namjene i sprječavanja njihovog ulaska u 
sustav gospodarenja otpadom. Proizvodi koji su izravno dovezeni u reciklažno dvorište, uz provedbu administrativnih radnji evidentiranja predaje, ne bi se prijavljivali kao 
otpad, već bi se evidentirale količine izbjegnutog otpada (vaganje i vođenje evidencije). 

Proizvodi koji se mogu prikupljati i ponovno uporabiti, određeni su grupacijama proizvoda koji se prikupljaju: 
• Tekstil, odjeća i obuća (sve vrste tekstila, odjeće i obuće); 
• Električni i elektronički uređaji (hladnjaci, ledenice, pećnice, strojevi za pranje rublja i posuđa, televizori, električne grijalice, multimedijski uređaji itd.); 
• Namještaj (ormari, kreveti, madraci, stolovi, stolice itd.);
• Roba široke potrošnje (tanjuri, pribor za jelo i posuđe, knjige, igračke, sportska oprema, bicikli, dječja oprema, kolica, umjetnički i ukrasni predmeti itd.). 

Predviđene količine spomenutog, odvojenog materijala iznosile bi oko 5 - 10% po određenim grupacijama proizvoda. Primitak dobara u sustav ponovne uporabe na 
reciklažnom dvorištu moguć bi bio u okviru radnog vremena dvorišta, od ponedjeljka do subote. Troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu neće biti potraživani u okviru 
ovog Projekta. 

Pored navedenog, Projekt predviđa promicanje načela održivog razvoja davanjem prednosti Izvoditelju koji ima mogućnosti tiskati izobrazno-informativne plakate na 
recikliranom papiru i korištenjem LED rasvjetnih tijela na vanjskoj rasvjeti dvorišta. LED rasvjeta je u odnosu na klasična rasvjetna tijela prihvatljivija za okoliš zbog 
nekorištenja žive. Također, zbog korištenja manje električne snage, dužeg su vijeka u odnosu na klasična rasvjetna tijela.

Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj 
se provodi 
projekt

Županija Grad/općina NUTS 2 regija Indeks 
razvijenosti

Planirani postotak 
projekta proveden na 
odabranoj lokaciji

Općina/Grad Grad Zagreb Zagreb Kontinentalna Hrvatska 1,17 100,00%

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost

Svrha Projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji 
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se odlaže na odlagališta na području gradske četvrti Podsused-Vrapče kroz izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta te informiranje građana. Prikupljanje odvojenog komunalnog otpada u 
okviru reciklažnog dvorišta je važna sastavnica u sustavu gospodarenja otpadom jer osigurava odvojeno prikupljanje prije svega opasnog otpada, a zatim i ostale sastavnice kao što je otpadni 
papir, metal, staklo, plastika, tekstil te krupni (glomazni) otpad. Svrha reciklažnog dvorišta je potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstva te njegovu 
odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje, potaknuti i povećati odvajanje te prikupljanje električnog i elektroničkog otpada, potaknuti i povećati prikupljanje glomaznog otpada manjih dimenzija 
i mase te povećati prikupljanje posebnih kategorija otpada kao što je ambalaža, a koja se ne nalazi u sustavu povratne naknade. Tako odvojeno sakupljeni otpad predaje se dalje na 
recikliranje ili zbrinjavanje ovlaštenim tvrtkama.

Grad Zagreb kontinuirano rješava problem nepravilnog odlaganja otpada, radi na prevenciji zagađenja okoliša te poboljšanju uvjeta za pravilno prikupljanje otpada. Kao institucija 
svakodnevno se susreće s izazovima kako povećati odvojeno prikupljanje komunalnog otpada te kako i gdje izgraditi infrastrukturu za recikliranje komunalnog otpada koja će građanima 
omogućiti da na što lakši i pristupačniji  način dostave otpad iz kućanstva koji će biti zbrinut na profesionalan način.  Prema podacima o komunalnom otpadu za 2019. godinu Hrvatske 
agencije za okoliš i prirodu koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Grad Zagreb je u 2019. godini putem reciklažnih dvorišta sakupio 
8.218,10 tona komunalnog otpada. Usporedimo li podatke iz 2019. godine s podacima iz 2018. godine kada se putem reciklažnih dvorišta sakupilo 7939,33 tona komunalnog otpada, 
možemo zaključiti da se osviještenost građana grada Zagreba o važnosti odvajanja otpada povećava, kao i briga Grada Zagreba da svojim građanima omogući potrebnu infrastrukturu i 
opremu za pravilno odlaganje otpada. Nastavno navedenom, cilj je da Grad Zagreb u svojim četvrtima u suradnji sa stanovnicima koji u njima žive, svake godine poveća količinu prikupljenog 
problematičnog otpada iz kućanstava u reciklažnim dvorištima te osigura njegovu odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Ovim Projektom obuhvatiti će se stanovnici i budući korisnici na području gradske četvrti Podsused-Vrapče koja prema zadnjem popisu stanovništva broji 45.759 stanovnika. Broj stanovnika 
se stalno povećava, a u skladu s vremenom i njihove navike uporabom od različitih proizvoda do različitih predmeta koji će jednom prilikom možda postati smeće te će morati biti negdje 
odloženi. S ciljem pravilnog odlaganja i odvajanja otpada izgradit će se reciklažno dvorište u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče, ali provesti i izobrazno - informativne aktivnosti na području 
obuhvata Projekta, s ciljem upoznavanja građana o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima. 

Projektom su obuhvaćene aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može početi gradnja, radova na objektima i krajobraznog uređenja 
reciklažnog dvorišta, radova vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, sustava za dojavu požara, instalacija grijanja i hlađenja uz obavezne aktivnosti Upravljanje projektom te Promidžbe i 
vidljivosti. Troškovi opremanja i troškovi sustava tehničke zaštite te uspostavljanje kutka za ponovnu uporabu neće biti potraživani u okviru Projekta te će troškove snositi prijavitelj. 

Provođenjem izobrazno-informativnih aktivnosti očekuje se veća osviještenost i odgovornost građana. Pretpostavka je da će se boljim informiranjem građana o važnosti sprečavanja nastanka 
otpada, odvajanja otpada u kućanstvima te o ulozi i lokaciji novog reciklažnog dvorišta podići svijest građana i njihova spremnost za sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju korisnih 
sastavnica komunalnog otpada. Za potrebe informiranja građana gradske četvrti Podsused-Vrapče, planirana je provedba dvije izobrazno-informativne aktivnosti, postavljanje plakata na 
području obuhvata projekta s informacijama o važnosti odvajanja otpada u kućanstvima i o novoj lokaciji reciklažnog dvorišta te izrada i emitiranje promotivnih radio spotova na temu 
važnosti sprečavanja nastanka otpada te o ulozi i lokaciji novog reciklažnog dvorišta. Obje spomenute aktivnosti sukladne su Planu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom 
gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018.-2021. godine. Provedbom spomenutih aktivnosti obuhvaća se 80 % stanovništva na području obuhvata projekta. 
Slijedom navedenog, smatramo da je vrijedno ulagati sredstva Europske unije u ovaj Projekt jer isti svojim aktivnostima doprinosi povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog 
otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Važnost Projekta vidljiva je i u njegovom doprinosu Prioritetnoj osi 6 - Zaštita okoliša i održivog resursa odnosno specifičnom 
cilju 6i1 – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020. Osim navedenog programa, Projekt doprinosi i 
Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u kojem je između ostalog navedeno kako je ukupni broj uspostavljenih reciklažnih 
dvorišta nezadovoljavajući te ga je u narednom razdoblju potrebno povećati i nastaviti s izgradnjom reciklažnih dvorišta. Zatim, Projekt je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju 
otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) posebice sa člankom 7. u kojem je naveden red prvenstva gospodarenja otpadom. 

Prema članku 35. Zakona, Grad Zagreb dužan je osigurati funkcioniranje barem jednog reciklažnog dvorišta u svakoj od svojih 17 gradskih četvrti, a trenutno je na području grada Zagreba 
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aktivno 11 reciklažnih dvorišta – građevina. U cilju ispunjenja zakonske obveze, Grad Zagreb kontinuirano ulaže u izgradnju reciklažnih dvorišta – građevina što je i predmet ovog Projekta. 
Pored navedenog, Projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ Grad Zagreb, izgradnjom reciklažnog dvorišta te provedbom izobrazno-informativnih 
aktivnosti u sklopu Projekta želi doprinijeti rješavanju problema odvajanja i recikliranja otpada na području grada Zagreba, a posebno gradske četvrti Podsused -Vrapče. Prijavitelj ima 
vlasništvo za katastarsku česticu broj 1680/1 k.o. Podsused.

S obzirom na stalni rast stanovništva u toj četvrti, prema dostupnim podacima i usporedbom Popisa stanovništva iz 2001. i 2011. godine te vrsti i količini otpada koji se tamo odlaže, pokazalo 
se da postoji potreba za izgradnjom reciklažnog dvorišta s mogućnošću odvajanja više vrsta otpada. 

Projekt je u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Zagreba te doprinosi sljedećim ciljevima:
• cilj 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom;
         specifični ciljevi 1.2: Odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.), Mjera 1.2.3. Izgradnja reciklažnih dvorišta i cilj 1.4. Odložiti manje od 
25% komunalnog otpada;
• cilj 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada;
        specifični cilj 2.1: Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada;
• cilj 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom;
• cilj 5. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.

Projekt je u skladu s Razvojnom strategijom Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine te doprinosi sljedećim ciljevima:
• Cilj 3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom;
        Prioritet 3.1. Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša, Mjera 3.1.11. Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom i Mjera 3.1.8. Zaštita i poboljšanje 
kvalitete zraka; 
• Prioritet 3.2. Održivo gospodarenje energijom, Mjera 3.1.8. Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka. 

Očekivani rezultati Projekta su:
• Izgrađeno funkcionalno reciklažno dvorište na području gradske četvrti Podsused -Vrapče koji prema dostupnim podacima Popisa stanovništva, kućanstva i stanova 2011. godine ima 
45.759 stanovnika;
• 1.000 tona ukupne količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu godišnje; 
• 80 % stanovništva gradske četvrti Podsused-Vrapče informirano je putem izobrazno-informativnim aktivnostima o odvojeno prikupljenom komunalnom otpadu i o novoj lokaciji reciklažnog 
dvorišta; 
• Provedbene 2 izobrazno- informativne aktivnosti vezane za reciklažno dvorište i pravilno odvajanje otpada na području gradske četvrti Podsused -Vrapče.

Pored navedenog, kao što i prethodno navedeno, Projekt je komplementaran i s drugim projektima iz područja gospodarenja otpadom Grada Zagreba:
• „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Peščenica-Žitnjak“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda u okviru poziva „Građenje reciklažnih dvorišta“ 
• „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“ također sufinanciranog iz Kohezijskog fonda u okviru poziva „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju 
otpadom“. Cilj projekta je educiranje i informiranje građana na području 
         Grada Zagreba o odgovornom postupanju s otpadom te povećanje svijesti građana o osobnom doprinosu njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
• „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“ prijavljen na „Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“ Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost.  
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Socio-ekonomski okvir

Definiranje svrhe projekta i njegov utjecaj (doprinos) na društveno-gospodarsko okruženje

Svrha projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koja 
se odlaže na odlagališta kroz izgradnju reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused i podizanje svijesti o važnosti istog kroz provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti. 

Provedbom Projekta ostvariti će se mnogobrojni pozitivni učinci za grad Zagreb i stanovnike gradske četvrti Podsused-Vrapče koji će u blizini svog stanovanja imati mogućnost bez naknade 
odlagati preko dvadeset vrsta otpada iz kućanstava na novoizgrađenom reciklažnom dvorištu.  
Realizacijom Projekta smanjit će se količina otpada koja se odlaže na divlja odlagališta, a provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti, građane će se educirati o važnosti odvajanja otpada u 
kućanstvima, sprečavanju nastanka otpada te o ulozi i novoj lokaciji reciklažnog dvorišta čime će se poticati na promjenu navika ili podržati već steknute dobre navike za pravilno ponašanje s 
otpadom. Provedbom ovih aktivnosti stanovnicima gradske četvrti Podsused-Vrapče biti će omogućeno da sami utječu na okolinu u kojoj žive što će u konačnici povećati njihovu kvalitetu 
života, očuvanja zdravlja, zraka i izgleda okoliša u kojem žive.

U cilju društveno odgovornog poslovanja, Grad Zagreb provedbom Projekta doprinosi realizaciji mjera za ostvarivanje ciljeva gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, između ostalog i kroz 
podizanje svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša i prirode.
Uspostavom novog reciklažnog dvorišta otvorit će se pet novih radnih mjesta unutar Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća.

Usuglašenost s EU i nacionalnim okvirima (relevantnim strateškim dokumentima)
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Projekt je u skladu s:
EU okvir
• Komunikacijom „Prema cirkularnoj ekonomiji: program nula otpada za Europu“;
• Europom 2020., Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast u kojoj je jedan od tri prioriteta Održiv rast; 

Nacionalni okvir
• Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifičnim ciljem 6i1-Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, Investicijski prioritet 6i, Prioritetne osi 6;
• Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05), Ciljem 1.; 
• Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17): 
  Ciljem 1.Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom;
  Specifičnim ciljem 1.2.Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal i dr.),Mjerom 1.2.3.Izgradnja reciklažnih dvorišta;
  Specifičnim ciljem 1.4.Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada;
  Ciljem 2.Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada;
  Specifičnim ciljem 2.1.Odvojeno prikupiti 75% građevnog otpada;
  Ciljem 3.Unaprijediti sustav sustav gospodarenja opasnim otpadom;
  Ciljem 5.Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti;
• Odlukom o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine;
• Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) člankom 35., 7., 31. i 113. 

Lokalni okvir
• Planom gospodarenja otpadom Grada Zagreba, na temelju PGO RH 2017.-2022. (NN 3/17);
• Planom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018.-2021. godine;
• Razvojnom strategijom Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, Ciljem 3., Prioritetom 3.1., Mjerom 3.1.11., Mjerom 3.1.8., Prioritetom3.2., Mjerom 3.1.8.;
• Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, Ciljem 3., Prioritetom 3.1., Mjerom 3.1.4.

Identifikacija projekta

Opis trenutačnog stanja
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Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), članku 35. stavku 3, Grad Zagreb dužan je osigurati funkcioniranje barem jednog reciklažnog dvorišta u 
svakoj od svojih 17 gradskih četvrti. U skladu s Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Zagrebu prema dostupnim informacijama iz Službenog glasnika Grada Zagreba 23/2016, na 
području Grada Zagreba, djelatnost javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i postupak odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, 
stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada obavlja Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća i/ili drugi davatelj usluge sukladno važećim zakonskim propisima.

Na području Grada Zagreba, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća pruža uslugu odvojenog sakupljanja otpada u 11 reciklažnih dvorišta-građevina i 11 mobilnih jedinica u kojima je 
prošle godine prikupljeno ukupno 29.574 tona otpada prema podacima Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnica Čistoća. Iz Očevidnika reciklažnih dvorišta Ministarstva gospodarstva i 
održivog razvoja, vidljivo je da se reciklažna dvorišta - građevine nalaze se na području gradskih četvrti Podsljeme, Trešnjevka, Stenjevec, Sesvete, Maksimir, Novi Zagreb, Novi Zagreb-istok, 
Donja Dubrava, Novi Zagreb-zapad, Peščenica-Žitnjak i gradska četvrt Sesvete 2. Grad Zagreb sustavno provodi aktivnosti povećanja broja reciklažnih dvorišta kako bi stanovnici svih gradskih 
četvrti imali mogućnost odvajanja korisnih sastavnica komunalnog otpada. Tijekom 2016. godine nabavljeno je pet reciklažnih dvorišta-mobilnih jedinica, a u 2017. godini završena je 
izgradnja reciklažnog dvorišta Klara. Krajem 2019. godine, izgrađeno je reciklažno dvorište u gradskoj četvrti Peščenica-Žitnjak, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda. 

Projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“, predstavlja važan segment u aktivnostima grada Zagreba u sklopu povećanja stope odvojenog prikupljanja 
korisnih sastavnica komunalnog otpada te time smanjivanja količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište na području grada Zagreba. Reciklažno dvorište biti će izgrađeno u 
gradskoj četvrti Podsused-Vrapče (naselja Gajnice, Vrapče i dio naselja Stenjevec) koje obuhvaća zapadni dio grada, sjeverno od željezničke pruge. Provedbom Projekta, stanovnici gradske 
četvrti Podsused-Vrapče dobiti će izgrađeno i opremljeno funkcionalno reciklažno dvorište koje će omogućiti poboljšanje odvojenog prikupljanja, ponovne uporabe i na kraju recikliranja 
otpada. Broj i vrste otpada koje su reciklažna dvorišta dužna zaprimati propisani su Dodatkom III Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020).

Procjena budućih trendova

EU politike gospodarenja otpadom imaju za dugoročni cilj smanjiti utjecaji otpada na okoliš i zdravlje te poboljšati učinkovitost resursa te pretvoriti Europu u reciklažno društvo, izbjegavajući 
otpad i korištenje nezaobilaznog otpada kao resursa kad god je moguće. Dobro gospodarenje otpadom pomaže i u smanjenju zdravstvenih i ekoloških problema, smanjenju emisija 
stakleničkih plinova (izravno smanjenjem emisija s odlagališta otpada i neizravno recikliranjem materijala koji bi se inače vadili i prerađivali) i izbjegavanju negativnih utjecaja na lokalnoj 
razini, poput izgleda krajolika odlagališta, lokalnog zagađenja vode i zraka, kao i gomilanja otpada.
U skladu s nacionalnim i Europskim trendovima te njihovim pravilima i zakonima, Grad Zagreb razvija, prilagođava/usklađuje svoje zakone, planove u cilju smanjenja i pravilnog odvajanja 
otpada za bolji život svojih građana. Povećanjem broja stanovnika u Zagrebu povećava se i količina otpada te potreba za sve većim brojem objekata za zbrinjavanje otpada, a sve bržim 
razvojem tehnologije i vrstama/strukturama otpada i potreba za odvajanjem različitih vrsta otpada. Na području grada Zagreba posljednjih godina zamijećen je trend porasta osviještenosti 
građana o problematici gospodarenja otpadom te se sve više pažnje posvećuje poduzimanjem mjera kako taj otpad ne bi završio u našem okolišu. Grad Zagreb kontinuirano komunicira sa 
stanovnicima gradskih četvrti u cilju sprečavanja nepravilnog bacanja otpada te prati potrebe za izgradnjom novih reciklažnih dvorišta u njihovim četvrtima. Također, Grad Zagreb sve više 
ulaže u informiranje i edukaciju građana putem različitih kanala distribucije (edukativnih/informativnih materijala na adrese korisnika, postavljanja plakata na frekventne lokacije, korištenjem 
svih dostupnih elektroničkih medija do organizacije javnih tribina i događanja), a sve u cilju kako bi obuhvatio što veći broj građana te ukazao na mogućnost odvajanja otpada s ciljem 
smanjenja nepravilnog odvajanja otpada.

Neizravni i mrežni učinci projekta
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Neizravni učinci Projekta mogu se podijeliti na ekonomske, socio-kulturne i okolišne. 

Ekonomski učinci Projekta su izgrađeno i opremljeno funkcionalno reciklažno dvorište na području gradske četvrti Podsused-Vrapče koji prema dostupnim podacima Popisa stanovništva, 
kućanstva i stanova 2011. godine ima 45.759 stanovnika, 1.000 tona ukupne količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu godišnje, manji troškovi kućanstva koji će propisno 
odlagati otpad, ušteda materijala u proizvodnji, smanjenje uvoza sirovina, smanjenje korištenja energije, povećanje mogućnosti da se od odvojenog otpada proizvedu novi korisni predmeti. 

U proračunu Grada Zagreba smanjit će se iznos koji će se izdvajati za nepropisno odlaganje otpada na divljim odlagalištima. 

Socio-kulturni učinak jest 80 % stanovništva gradske četvrti Podsused-Vrapče informirano je putem provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada, 
odvajanja otpada u kućanstvima te o ulozi i novoj lokaciji reciklažnog dvorišta što rezultira senzibilizacijom i motivacijom građana na promjenu dosadašnjeg ponašanja u svrhu cjelovitog 
društveno-odgovornog djelovanja. 

Okolišni učinak je rezultat svih prethodno navedenih aktivnosti koje u konačnici rezultiraju čišćim zrakom i okolišem te većom kvalitetom života na području obuhvata projekta.  

Krajnji korisnici

Građani grada Zagreba kao krajnji korisnici Projekta, zbog izdvajanja manjeg troška u budžetu za komunalne usluge kao i pozitivnog utjecaja na kvalitetu njihovog života imaju sve veći interes 
za pravilno postupanje s otpadom. 
Grad Zagreb izgradnjom novog reciklažnog dvorišta stanovnicima gradske četvrti Podsused-Vrapče omogućit će pravilno odlaganje otpada u neposrednoj blizini i na taj način doprinijeti 
rješavanju problema odvajanja i recikliranja otpada na području grada Zagreba, a što će rezultirati i smanjenim pritiskom na gradski proračun. 
Komunalno poduzeće u vlasništvu Grada Zagreba, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, također ima interes u izgradnji reciklažnog dvorišta jer na taj način sudjeluje u rješavanju 
problema odvajanja i recikliranja otpada na području grada Zagreba, olakšano je sakupljanje i evidentiranje količina otpada na području grada Zagreba s ciljem provođenja i 
poduzimanjem/uvođenja novih potrebnih mjera. 

Ciljne skupine (skupine na koje projektne aktivnosti izravno utječu)

Građani grada Zagreba na području gradske četvrti Podsused-Vrapče (pojedinci i kućanstva) najviše trebaju prepoznati važnost Projekta jer on izravno utječe na kvalitetu njihovog života. 
Osim toga, putem izobrazno-informativnih aktivnosti Projekta, građani će biti educirani o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i o ulozi i lokaciji novog 
reciklažnog dvorišta. Službenici gradskih upravnih tijela koja u okviru svoje nadležnosti pokrivaju područje gospodarenja otpadom, unaprijediti će svoje znanje kroz pripremu i provedbu EU 
projekata. Gospodarenje otpadom predstavlja jednu od prioritetnih mjera zaštite okoliša koja je zakonski regulirana, a podrazumijeva sprječavanje i smanjivanje nastajanja otpada i njegovog 
štetnog utjecaja na okoliš te postupanje s otpadom po gospodarskim načelima. 
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Tehnička/tehnološka analiza

Lokacija i pristupačnost

Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Ulica Vučak, k.č. 1680/1 k.o. Podsused te se nalazi u zoni pristupačnosti javnom prijevozu koji je dijelom prilagođen osobama s invaliditetom. Pristup 
reciklažnom dvorištu planiran je sa zapadne strane, iz ulice Vučak sa sjeverne strane:Samoborska cesta–Vučak ulica te s južne strane: Zagrebačka/Ljubljanska avenija – Ulica Velimira Škorpika 
– Kovinska ulica – Vučak ulica.

Kratak opis postojećeg stanja

Sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 12/16 – pročišćeni tekst) k.č. 1680/1 k.o. Podsused dio čestice nalazi se u 
zoni Gospodarske namjene (G) u kojoj je omogućena gradnja reciklažnog dvorišta, a dio parcele se nalazi u zoni Mješovite namjene – pretežito poslovne (M2). Ukupna površina čestice iznosi 
14.561 m2 od čega je parcelacijom izdvojen dio površine unutar zone gospodarske namjene za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta Podsused-Vrapče. 

Reciklažno dvorište prostire se na 5.453,00 m2 na lokaciji Ulica Vučak te se nalazi u zoni pristupačnosti javnom prijevozu koji je dijelom prilagođen osobama s invaliditetom sukladno Zakonu 
o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18 i 98/19), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Pristup reciklažnom dvorištu planiran je sa zapadne strane, iz ulice Vučak sa sjeverne strane: Samoborska cesta – Vučak ulica te s južne strane: 
Zagrebačka/Ljubljanska avenija – Ulica Velimira Škorpika – Kovinska ulica – Vučak ulica. Konstrukcija samog platoa reciklažnog dvorišta predviđena je za promet malog intenziteta i teškog 
opterećenja. Na predmetnoj čestiti osigurana su parkirna mjesta za zaposlenike i povremene korisnike reciklažnog dvorišta. 

Građevinsko-arhitektonski koncept
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Predviđeni prostor za reciklažno dvorište smješten je na k.č. 1680/1 k.o. Podsused. Površina navedene čestice se prostire na 14.561 m2. Sukladno Odluci o donošenju Generalnog 
urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 12/16 – pročišćeni tekst) k.č. 1680/1 k.o. Podsused dio čestice nalazi se u zoni Gospodarske namjene (G) u kojoj je 
omogućena gradnja reciklažnog dvorišta, a dio parcele se nalazi u zoni Mješovite namjene – pretežito poslovne (M2). Reciklažno dvorište namijenjeno je razvrstavanju i privremenom 
skladištenju posebnih vrsta otpada, sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Na reciklažno dvorište građani donose i bez naknade odlažu samo izdvojene posebne vrste otpada. Zbog toga je reciklažno dvorište smješteno u naselju u zoni građevinskog područja, u 
dosegu što većeg broja građana koji mu gravitiraju.

Cijelo područje reciklažnog dvorišta na površini od 5.453 m2, biti će ograđeno ogradom tj. ogradnim panelima na čeličnim stupovima, a na kolnom ulazu postavit će se dvokrilna klizna vrata, 
te pješački pristup s malim zaokretnim vratima. Pješačka površina uređena je betonskim opločnikom, a prometno - manipulativne površine kao asfaltna kolnička konstrukcija. Najveći dio 
dvorišta zauzima podna astaltno-betonska površina previđena za postavu prikladnih kontejnera za prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje odvojeno prikupljenih komponenti 
raznih neopasnih i opasnih vrsta komunalnog i otpada te pristup i manipulaciji istog. Ostatak parcele bit će zelena površina tretirana niskim i visokim zelenilom. Pristup na česticu će biti sa 
zapadne strane.

Na zapadnom dijelu parcele smjestit će se poslovna zgrada sa sanitarnim čvorom, garderobom, čajnom kuhinjom, prostorom za prijem građana, uredskim prostorom i skladišnim prostorom.
Na istočnom dijelu reciklažnog dvorišta predviđa se nadstrešnica tlocrtnih dimenzija 24,0 x 8,0 m ispod koje će se skladištiti problematičan otpad. Unutar dvorišta postavlja se spremište 
zapaljivih tekućina s vodonepropusnom tankvanom za smještaj problematičnog otpada. Na ostatku parcele smjestit će se spremnici raznih veličina i namjene.

Unutar reciklažnog dvorišta smjestit će se 4 parkirališna mjesta tlocrtnih dimenzija 2,5 x 5,0 m (2 kom za zaposlene i 2 kom za potrebe korisnika). 2 parkirališna mjesta dimenzija 2,5 x 5,0 m 
nalazit će se na zapadnom dijelu parcele uz pristupnu ulicu. Preostali prostor nakon izgradnje reciklažnog dvorišta će se ozeleniti. Zelena površina na parceli iznosi oko 1.526 m2, odnosno 
27,69 % građevne čestice. 
Prometni pristup reciklažnom dvorištu omogućit će se putem Vučak ulice. Pristup Vučak ulici moguć je sa sjeverne strane: Samoborska cesta – Vučak ulica te s južne strane: 
Zagrebačka/Ljubljanska avenija – Ulica Velimira Škorpika – Kovinska ulica – Vučak ulica. Priključak interne prometnice reciklažnog dvorišta na nerazvrstanu cestu planira se izvesti s 
odgovarajućim radijusima zakretanja od 6,0 m. Priključak se planira sa zapadne strane građevne čestice.

Vodoopskrba na reciklažnom dvorištu podrazumijeva potrebu za pitkom vodom unutar poslovne zgrade te protupožarnu opskrbu (vanjska hidrantska mreža). Vodoopskrba reciklažnog 
dvorišta riješit će se priključkom na postojeću gradsku vodovodnu mrežu. Potencijalno onečišćene oborinske vode (s parkirališne površine, manipulativne površine i dr.) će se gravitacijski, 
skupljati u kanalicama s rešetkama i slivnicima oborinske odvodnje te preko kanalizacijskih okana upuštati u separator ulja i masti.

 Iz separatora, preko kontrolnog okna planira se priključak na sustav javne odvodnje. Na isti priključak planira se i odvodnja sanitarnih voda iz poslovne zgrade. Reciklažno dvorište opskrbiti 
će se električnom energijom te osigurati video nadzor. Opskrba reciklažnog dvorišta električnom energijom riješit će se priključkom na javnu elektroopskrbnu mrežu. Predmetna građevina 
planira se spojiti na telekomunikacijsku mrežu prema uvjetima danim od ovlaštenog operatera elektroničkih komunikacija. 

Troškovi izgradnje i/ili opreme
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Projektom izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče procijenjeni su sljedeći troškovi:

• Građevinsko-obrtnički radovi                             3.388.479,85 kn
• Objekti i krajobrazno uređenje reciklažnog dvorišta  1.128.999,00 kn    
• Radovi vodovoda i kanalizacije                               915.223,10 kn    
• Oprema reciklažnog dvorišta                         1.268.290,00 kn 
• Elektroinstalacije                                        277.675,50 kn   
• Sustav za dojavu požara                                  24.700,00 kn   
• Instalacije grijanja i hlađenja                                65.725,00 kn    
• Sustav tehničke zaštite                              296.132,00 kn
• Ukupno bez PDVa                                    7.365.224,45 kn
        PDV                                                      1.841.306,11 kn
        UKUPNO s PDVom                                    9.206.530,56 kn

Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje prema projektantskom troškovniku iznosi  9.207.000,00 kuna (s PDVom). 
 S obzirom na ukupni iznos prihvatljivih troškova u okviru Poziva „Uspostava reciklažnih dvorišta“, prijavitelj Projekta neće potraživati sredstva za troškove opremanja i sustava tehničke 
zaštite. Troškove opremanja i tehničke zaštite snosi prijavitelj (ukupno 1.565.000,00 kn bez PDVa odnosno 1.955.527,50 kn s PDVom). 
Trošak izgradnje koji se potražuje u okviru Projekta iznosi 7.252.000.00 kuna (s PDVom).

Površine i funkcije infrastrukture
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Predmetni zahvat u prostoru predstavlja reciklažno dvorište na k.č.1680/1 k.o. Podsused. Površina čestice je 14.561 m2. Geodetskim projektom izvršila se parcelacija navedene čestice za 
potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta unutar zone gospodarske namjene. Površina novoformirane čestice reciklažnog dvorišta iznosi 5.453,00 m2.

Na predviđenoj površini predviđa se izgradnja građevina kako je navedeno u nastavku teksta. Pristup na česticu će biti sa zapadne strane. Cijelo područje reciklažnog dvorišta će se ograditi 
ogradom tj. ogradnim panelima na čeličnim stupovima, a na kolnom ulazu postavit će se dvokrilna klizna vrata, te pješački pristup s malim zaokretnim vratima. Pješačka površina uređena je 
betonskim opločnikom, a prometno - manipulativne površine kao asfaltna kolnička konstrukcija. Prostor namijenjen za press spremnike, rolo spremnike te nadstrešnicu izvest će se kao 
betonski plato. 

Na zapadnom dijelu parcele smjestit će se poslovna zgrada sa sanitarnim čvorom, garderobom, čajnom kuhinjom, prostorom za prijem građana, uredskim prostorom i skladišnim prostorom.

Na istočnom dijelu reciklažnog dvorišta predviđa se nadstrešnica tlocrtnih dimenzija 24,0 x 8,0 m ispod koje će se skladištiti problematičan otpad. Unutar dvorišta postavlja se spremište 
zapaljivih tekućina s vodonepropusnom tankvanom za smještaj problematičnog otpada.

Na ostatku parcele smjestit će se spremnici raznih veličina i namjene. Unutar reciklažnog dvorišta smjestit će se 4 parkirališna mjesta tlocrtnih dimenzija 2,5 x 5,0 m (2 kom za zaposlene i 2 
kom za potrebe korisnika). 2 parkirališna mjesta dimenzija 2,5 x 5,0 m nalazit će se na zapadnom dijelu parcele uz pristupnu ulicu.
Površina poslovne zgrade je 90,0 m2.
Površina nadstrešnice je 204,0 m2, tlocrtnih dimenzija 24,0 x 8,5 m.

Preostali prostor nakon izgradnje reciklažnog dvorišta će se ozeleniti. Zelena površina na parceli iznosi oko 1.526 m2, odnosno 27,69 % građevne čestice.

Procjena utjecaja na okoliš

Sukladno mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA:  351-03/17-04/514, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 24. ožujka 2017. godine), a na traženje Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, utvrđeno je da se reciklažna dvorišta ne nalaze na popisu Priloga I i II Direktive 2011/92/EU niti u Prilogu I, II i III Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 
61/14 i 3/17) stoga za izgradnju reciklažnog dvorišta kao samostalne građevine nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi utjecaja niti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Slijedom navedenog, to je potvrđeno zatraženim Mišljenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 351-03/20-01/650, URBROJ: 517-03-1-2-20-5, od 18. svibnja 2020. godine) 
da za predloženi zahvat izgradnje reciklažnog dvorišta Podsused-Vrapče nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš/ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.  

Također, ishođeno je mišljenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (KLASA: UP/I-612-07/19-06/35,  URBROJ: 251-18-06-19-4, od 12. travnja 2019. godine) u kojem je 
navedeno da za zahvat izgradnje reciklažnog dvorišta Podsused-Vrapče nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu. 

Sva tri navedena dokumenta nalaze se u privitku projektnog prijedloga. 

Dozvole i tehnička dokumentacija
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Za realizaciju Projekta ishođeni su sljedeći akti:

•  Glavni projekt ZOP:ZGP 07-417 izrađen od strane poduzeća Hudec plan d.o.o. V.Gotovca 4,10090Susedgrad,Projektant: Marko Andrić, mag.ing.aedif.,a sastavni dio su: 

1.GRAĐEVINSKI PROJEKT–PROJEKT TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA
Poduzeće: Hudec plan d.o.o. V. Gotovca 4,10090Susedgrad; Projektant:Marko Andrić,mag.ing.aedif.;
Broj projekta:ZGP 07-417; 

2.ARHITEKTONSKI PROJEKT
Projektant:Rajka Fijan,dipl.ing.arh;.
Broj projekta:ZGP 07-418;

3.GRAĐEVINSKI PROJEKT–PROJEKT KONSTRUKCIJE
Poduzeće:Hudec Plan d.o.o.,V. Gotovca 4,10090 Zagreb-Susedgrad;Projektant: Marko Andrić,mag.ing.aedif.;
Broj projekta:ZGP 07-419;

4.GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA, OBORINSKE I SANITARNE ODVODNJE
Poduzeće:Hudec Plan d.o.o.,V.Gotovca 4,10090Susedgrad;Projektant: Marko Andrić,mag.ing.aedif.;
Broj projekta:ZGP 07-420;

5.ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Poduzeće:IPT inženjering d.o.o.,Našička 47,10000 Zagreb;Projektant: Mario Kranjec,dipl.ing.el.;
Broj projekta:22/19;

6.GEODETSKI PROJEKT
Poduzeće:REPER PLUS d.o.o.Zvonimira Rogoza 1,10000 Zagreb;Projektant: Jurica Jelčić dipl.ing.geod.;
Broj projekta:44/2020;

7.STROJRSKI PROJEKT 
Poduzeće:ENERKON d.o.o.,Trnjanska 37,10000 Zagreb;Projektant: Anđelko Mikulandrić,dipl.ing.stroj.;
Broj projekta:PR.04/19.GP.ST;
Glavni projektant:Svjetlan Hudec,dipl.ing.građ.

Elaborati koji su poslužili kao podloga za izradu glavnog projekta:   

1.Elaborat krajobraznog uređenja 
Poduzeće:Hudec Plan d.o.o.,V. Gotovca 4, 10090 Susedgrad;Arhitektica: Rajka Fijan dipl.ing.arh.;
Oznaka : ZGP 06-415;
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Održivost rezultata

Održivost rezultata nakon završetka projekta

2.Elaborat zaštite na radu
Poduzeće:Hudec Plan d.o.o.,V. Gotovca 4, 10090 Susedgrad;Inženjer:Marko Andrić dipl. ing. građ.;
Oznaka:ZGP 06-414;

3.Elaborat zaštite od buke 
Poduzeće:Hudec Plan d.o.o.,V. Gotovca 4,10090 Susedgrad; Inženjer:Svjetlan Hudec dipl.ing.građ.;
Oznaka:ZGP 06-416;

4.Elaborat zaštite od požara
Poduzeće: Hudec Plan d.o.,V. Gotovca 4,10090 Susedgrad;Inženjer:Svjetlan dipl.ing.građ.
Oznaka : ZGP 06-413.
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Nakon završetka Projekta, Grad Zagreb ustupit će reciklažno dvorište na korištenje i upravljanje  Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća,  bez naknade na neodređeno vrijeme, koja 
će preuzeti investicijske, režijske i troškove održavanja. Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća će reciklažno dvorište preventivno i korektivno održavati sukladno zakonskoj regulativi te 
uvjetima održavanja ugrađene opreme i proizvoda, a u cilju očuvanja korisničkog sustava u dobrom stanju. Rad reciklažnog dvorišta Podsused-Vrapče organizirati će se na način propisan 
člankom 19. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020).  

Institucionalna održivost ostvarena je sudjelovanjem djelatnika gradskih upravnih tijela u pripremi i provedbi Projekta čime se unaprjeđuje znanje djelatnika i Grada Zagreba kao prijavitelja i 
Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća koja će upravljati reciklažnim dvorištem nakon izgradnje. Time se stječu dodatne reference koje omogućavaju da Grad Zagreb i Zagrebački 
holding d.o.o., Podružnica Čistoća prijavljuju sve veći broj i sve složenije investicijske projekte za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Financijska održivost nakon završetka Projekta osigurana je sredstvima Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoće za održavanje reciklažnog dvorišta. Osim navedenog, pomoć u 
sufinanciraju vlastitog učešća projekta nastojati će se potražiti putem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

Održivost na razini javne politike izravno je povezana sa zakonodavnim okvirom na razini Europske unije, Republike Hrvatske i Grada Zagreba o smanjenju odlaganja komunalnog otpada na 
odlagališta i u korist poboljšanja trenutnog sustava gospodarenja otpadom.

Okolišna održivost ostvaruje se izravnim utjecajem na zaštitu okoliša, smanjenjem klimatskih promjena i atmosferskog onečišćenja sukladno klimatskim i energetskim ciljevima za 2030. 
godinu u pogledu konkurentnog, sigurnog i niskougljičnog gospodarstva Europske unije. Kroz razne tribine, djelovanjem udruga, raznim kanalima javnog informiranja te budućim projektima 
vezanim uz odvajanje otpada, radit će se na pravovremenom informiranju i edukaciji građana kao bi se motiviralo građane te razvile navike razvrstavanja i odlaganja otpada.    
           
Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta završava nakon 24 mjeseca. 

Metodologija uspostave projektnog tima

Prijedlog organizacijske strukture: definiranje uloga i odnosa korisnika (prijavitelja, partnera i suradnika); definiranje potrebnih kapaciteta korisnika (prijavitelja i partnera)
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Za realizaciju predmetnog projekta planira se sudjelovanje predstavnika/ca sljedećih ureda: Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, Ureda za programe i projekte Europske unije,  Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća s povremenom podrškom Gradskog ureda za financije i Ureda za javnu nabavu.

1. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za građenje i održavanje komunalne infrastrukture, Odjel za građenje komunalne 
infrastrukture zadužen za provedbu projekta „Izgradnja reciklažnog 
        dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče “ te je zadužen praćenje radova i koordinaciju Projektnog tima, a sve u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom, posebice Zakonom 
o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o prostornom 
        uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39), Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) te Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 81/2020). Odjel 
raspolaže s 13 djelatnika/ca. Za provedbu projekta „Izgradnja reciklažnog 
        dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“, Odjel je osigurao magistra/u inženjera/ku građevinarstva sa završenim specijalističkim studijem ekoinženjerstva te diplomiranog inženjera 
građevinarstva. 

2. Ured za programe i projekte Europske unije provodi poslove pripreme, planiranja, praćenja i realizacije EU projekata Grada Zagreba, pri čemu je u sklopu Ureda organiziran Odjel za 
provedbu projekata, koji pruža stručnu i savjetodavnu potporu vođenju i 
        koordinaciji projekata sufinanciranih iz EU fondova i Programa Unije. Grad Zagreb realizirao je brojne EU projekte, financirane iz IPA sredstava, ESI fondova te raznih Programa Unije pri 
čemu je ukupna vrijednost prijavljenih projekata premašuje iznos od 
       1,1 mlrd. kuna. Za provođenje projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ Ured je osigurao djelatnika/cu navedenog Odjela koji/a će raditi na pripremi i 
provedbi ovog projekta iz područja EU.

3. Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća zadužen je za stručni dio oko područja gospodarenja otpadom odnosno za praćenje radova i izradu promotivnih i izobrazno-informativnih 
materijala.    

4.     Ured za javnu nabavu provodi postupke javne nabave za sve gradske urede i proračunske korisnike Grada a predstavnici/ce Ureda sudjelovati će u pripremi tehničkih dijelova 
dokumentacije o nabavi i u postupku ocjenjivanja tehničkog dijela pristiglih 
       ponuda.

5. Gradski ured za financije provodi poslove pripreme, planiranja, praćenja i izvršavanja financijskog plana Grada Zagreba za sve gradske urede, pri čemu nadležni uredi pružaju potrebne 
podatke i zahtjeve. U sklopu Projekta, referentne osobe za financije, 
        provoditi će sve zahtjeve za plaćanja, računovodstvo i knjigovodstvo te arhiviranje sve dokumentacije vezana uz plaćanje troškova projekta.

                   

Definicija uloga u timu / Raspodjela odgovornosti za upravljanje projektom uz povezivanje s predloženim aktivnostima projekta
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Za potrebe provedbe projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ na razini Grada oformit će se Projektni tim u kojem će sudjelovati predstavnici/e nadležnih 
gradskih upravnih tijela. Predstavnici Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet zaduženi su za koordinaciju Projektnog tima unutar 
aktivnosti 1. Upravljanje projektom te praćenje radova unutar aktivnosti 3. Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused-Vrapče. Predstavnik/ca Ureda za programe i 
projekte Europske unije zadužen/a za osiguranje primjene procedura u okviru sustava upravljanja i kontrole ESI fondova unutar aktivnosti 1. Upravljanje projektom, aktivnosti 2. Promidžba i 
vidljivost te aktivnosti 3. Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused-Vrapče. Predstavnik/ca Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća zadužen/a je za stručni 
dio za područje gospodarenja otpadom u okviru aktivnosti 2. Promidžba i vidljivost i aktivnosti 3. Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused-Vrapče.

Opis potrebnih kvalifikacija / radnog iskustva / kompetencija za pojedino radno mjesto / ulogu u timu

Za potrebe provedbe projekta, formirati će se Projektni tim na razini Grada u kojem će sudjelovati predstavnici/e nadležnih gradskih upravnih tijela. Predstavnici Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet bit će zaduženi za koordinaciju Projektnog tima i pratiti će radove na projektu. Predstavnici će biti građevinske struke te 
će posjedovati najmanje 1. godinu iskustva na projektima iz područja gospodarenja otpadom. Predstavnik/ca Ureda za programe i projekte Europske unije u projektu pokrivati će područje EU 
te će posjedovati najmanje 1. godinu iskustva na EU projektima. Predstavnik/ca Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća biti će zadužen/a za stručni dio oko područja gospodarenja 
otpadom te će posjedovati najmanje 1. godinu iskustva iz područja gospodarenja otpadom. 

Način praćenja i vrednovanja rezultata

Način praćenja i vrednovanja rezultata projekta i njegovog utjecaja na ispunjavanje ciljeva poziva

Projektni tim na razini Grada redovito će održavati sastanke na kojima će se pratiti doprinos pokazateljima. 
Prvi (programski) pokazatelj je broj stanovnika u obuhvatu reciklažnog dvorišta. Na području gradske četvrti Podsused-Vrapče je ukupno 45.759 stalnih stanovnika prema Popisu stanovništva, 
kućanstva i stanova 2011.godine. Drugi pokazatelj je 1.000 tona ukupne predviđene količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu po isteku jedne godine nakon upisa u 
Očevidnik. Treći pokazatelj je 80 % stanovništva Podsuseda-Vrapče obuhvaćeno provedenim izobrazno–informativnim aktivnostima na području obuhvata projekta. Za minimalno 80 % 
stanovništva na području Podsuseda bit će postavljeni plakati na najfrekventnijim lokacijama iste gradske četvrti te će biti izrađeni i emitirani promotivni radio spotovi. 
Četvrti pokazatelj je planirani broj izobrazno-informativnih aktivnosti. Provesti će se dvije izobrazno-informativne aktivnosti.
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Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Prijavitelj djeluje pojedinačno te nema uključenog partnera u Projektu. Grad Zagreb ima sve potrebne provedbene kapacitete (tehničke kapacitete zbog primjerenog praćenja napretka 
izvedbe radova) i administrativne kapacitete (s iskustvom djelatnika u provedbi projekata financiranih sredstvima EU). U okviru financijske perspektive od 2014.-2020. godine, od 2014. 
godine do kraja svibnja 2020., Grad Zagreb je ukupno prijavio 231 projekt, od kojih 54 % čine prijave na projekte iz ESI fondova, dok se preostali udio odnosi na projekte financirane iz 
programa Unije prema podacima Ureda za projekte i programe Europske unije, stanje na dan 02. lipnja 2020. godine. U prvih pet mjeseci 2020. godine, vrijednost prijavljenih projekata 
premašila je 1,1 mlrd. kuna, a posljednje tri godine je ostvarena značajnija aktivnost s ciljem boljeg korištenja sredstava iz Programa Unije i Europskih strukturnih i investicijskih fondova. 
Daljnji pozitivan doprinos iskustvenih kapaciteta Grada Zagreba i financijskih kapaciteta očekuje se od projekata čija je provedba još u tijeku te od potencijalno prihvaćenih projekata koji su 
trenutno u fazi evaluacije. Od početka siječnja do početka prosinca 2020. godine, Grad Zagreb je potpisao Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za 15 projekata ukupne vrijednosti od 
346.532.778,26 kuna, bez pridruženih projekata ustanova u vlasništvu Grada prema podacima Ureda za programe i projekte Europske unije, stanje na dan 1. prosinca 2020. godine. Prijavitelj 
ima  3204 službenika i namještenika raspoređenih u 24 ureda, Zavod i stručnu službu. Na razini Grada formiran je EU tim koji okuplja nekoliko djelatnika iz svakog ureda te Zavoda koji se 
kontinuirano usavršavaju o novinama iz područja fondova Europske unije te svojim stručnim znanjem značajno doprinose pripremi i provedbi  EU projekata iz nadležnosti svog područja. 

4 AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Datum početka provedbe (ako je provedba počela prije podnošenja projektnog prijedloga) 30.5.2021.

Trajanje provedbe (mjeseci) 24

R.br. Naziv Početak provedbe aktivnosti
(mjesec provedbe projekta)

Završetak provedbe aktivnosti 
(mjesec provedbe projekta)

1 Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused Vrapče 1 23

2 Upravljanje projektom 1 24

3 Promidžba i vidljivost 1 23
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Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused Vrapče
Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 23

Opis aktivnosti U sklopu ove aktivnosti sadržani su sljedeći radovi: građevinsko-obrtnički radovi, radovi na objektima i krajobraznog 
uređenja reciklažnog dvorišta, radovi vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija, sustava za dojavu požara te instalacija 
grijanja i hlađenja. Naposljetku navedenih aktivnosti, ishoditi će se uporabna dozvola i upisati reciklažno dvorište u 
Očevidnik reciklažnih dvorišta Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Završna koordinacija biti će organizirana na 
reciklažnom dvorištu nakon što su završeni svi radovi, ishođena uporabna dozvola, sastavljen zapisnik o primopredaji 
građevine te ovjeren okončani obračun od strane stručnog nadzora i naručitelja. Završna koordinacija namijenjena je svim 
sudionicima gradnje, predstavnicima Grada te predstavnicima Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnici Čistoća koji će 
preuzeti upravljanje reciklažnim dvorištem. O održanoj završnoj koordinaciji sastavlja se zapisnik.

Upravljanje projektom
Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 24

Opis aktivnosti S obzirom da prijavitelj posjeduje potrebne tehničke i administrativne kapacitete za provedbu, neće se ugovarati vanjski 
stručnjaci za upravljanje projektom već će prijavitelj samostalno upravljati projektom. Na razini Grada formirati će se 
Projektni tim s djelatnicima Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet koji će biti zaduženi za koordinaciju projektnog tima unutar aktivnosti 1. Upravljanje projektom te praćenje radova 
unutar aktivnosti 3. Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused-Vrapče. Djelatnik/ca Ureda za 
programe i projekte Europske unije zadužen/a za pokrivanje područja EU unutar aktivnosti 1. Upravljanje projektom, 
aktivnosti 2. Promidžba i vidljivost te aktivnosti 3. Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused-
Vrapče. Djelatnik/ca Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća zadužen/a je za stručni dio oko područja gospodarenja 
otpadom u okviru aktivnosti 2. Promidžba i vidljivost i aktivnost 3. Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-
građevine Podsused-Vrapče. 
Svi djelatnici/ce su stalno zaposleni djelatnici/ce Grada Zagreba odnosno, Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća 
te će u sklopu svog radnog vremena posvetiti radu na projektu „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-
Vrapče“. 
Nakon izgradnje reciklažnog dvorišta, za potrebe funkcionalnog rada potrebe reciklažnog dvorišta zaposliti će se još 5 novih 
djelatnika/ca. Četiri djelatnika/ce raditi će na reciklažnom dvorištu, dva/ije djelatnika/ce u jutarnjoj smjeni i dva/ije 
djelatnika/ce u  popodnevnoj smjeni a jedan djelatnik/a će raditi na kutku za ponovnu uporabu. 

Podaci o aktivnosti projekta
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Promidžba i vidljivost
Početak provedbe aktivnosti 1

Završetak provedbe aktivnosti 23

Opis aktivnosti U sklopu aktivnosti izraditi će se i postaviti privremena i trajna ploča  te će se provesti dvije izobrazno-informativne 
aktivnosti. S početkom radova, postaviti će se privremena ploča s općim informacijama o projektu i propisanim oznakama 
EU vidljivosti. Nakon izvršenih radova, privremena ploča zamijeniti će se trajnom pločom. 
U okviru aktivnosti Promidžbe i vidljivosti, provesti će se izobrazno-informativne aktivnosti u suradnji s djelatnicima 
Zagrebačkog holdinga d.o.o, Podružnicom Čistoća. Postaviti će se 37 plakata na frekventnim lokacijama u gradskoj četvrti 
Podsused-Vrapče i emitirati radio spotovi. Plakati će sadržavati informacije o važnosti odvajanja otpada u kućanstvima i o 
novoj lokaciji reciklažnog dvorišta a postaviti će se u prostorijama vrtića, škola, mjesnih odbora, gradske četvrti i gradske 
uprave na području gradske četvrti Podsused-Vrapče. Radio spot će se emitirati na radio Sljemenu i na radiju Hrvatske 
televizije u sklopu emisije Pitajte gradonačelnika te na najslušanijem radiju u Zagrebu, Anteni Zagreb a sadržavati će 
informacije o sprečavanju nastanka otpada  i o ulozi reciklažnog dvorišta. Izobrazno-informativne aktivnosti usmjerene 
prema građanima kao ciljnoj skupini, provesti će se najkasnije u roku od 6 mjeseci od upisa u Očevidnik reciklažnih dvorišta. 
Predmetne izobrazno-informativne aktivnosti u skladu su s Planom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom 
gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018.-2021. godine, ali nisu dio aktivnosti sufinanciranih iz Poziva na 
dostavu projektnih prijedloga Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.  
Sve novosti vezane uz napredak projekta biti će dostupne na službenim internet stranicama Grada Zagreba, Zagrebačkog 
holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća i na već postojećoj aplikaciji Grada Zagreba „Razvrstaj mojZG„. 

5 POKAZATELJI I REZULTATI

Rezultat
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Izgrađeno funkcionalno reciklažno dvorište Podsused-Vrapče te provedene izobrazno-informativne aktivnosti u svrhu educiranja građana i smanjenja količine otpada 
koji se odlaže na odlagališta na području Grada Zagreba

Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:

Kod pokazatelja Naziv pokazatelja Polazišna vrijednost Ciljna vrijednost Doprinos

Rok za postizanje 
unaprijed 

određenog 
pokazatelja

Učestalost 
izvješćivanja

Postotak stanovništva 
obuhvaćen provedenim 
izobrazno - 
informativnim 
aktivnostima na 
području obuhvata 
projekta, s ciljem 
upoznavanja o ulozi RD 
u cjelovitom sustavu 
gospodarenja otpadom i 
pravilnim odvajanjem 
otpada u kućanstvima

0,00 80,00 80,00 Završetak provedbe Kontinuirano tijekom 
provedbe

Obrazloženje postignuća pokazatelja Minimalno 80 % stanovništva gradske četvrti Podsused-Vrapče biti će obuhvaćeno provedenim izobrazno-informativnim aktivnostima 

Ukupno predviđena 
količina odvojeno 
prikupljenog otpada u 
RD po isteku jedne 
godine nakon upisa u 
Očevidnik RD

0,00 1.000,00 1.000,00 Završetak provedbe Kontinuirano tijekom 
provedbe

Obrazloženje postignuća pokazatelja Projekcija ukupne količine odvojeno prikupljenog otpada u novoizgrađenom reciklažnom dvorištu 

Planirani broj izobrazno 
- informativnih 
aktivnosti vezanih za 
korištenje RD i pravilno 
odvajanje otpada u 
kućanstvima na 
području obuhvata 
projekta

0,00 2,00 2,00 Završetak provedbe Kontinuirano tijekom 
provedbe
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Obrazloženje postignuća pokazatelja Planirana je provedba 2 izobrazno-informativne aktivnosti 

6iii-K

Broj stanovnika u 
obuhvatu reciklažnih 
dvorišta za koje jedinice 
lokalne samouprave 
imaju sklopljen ugovor o 
dodjeli bespovratnih 
sredstava(Broj)

0,00 45.759,00 45.759,00 Završetak provedbe Kontinuirano tijekom 
provedbe

Obrazloženje postignuća pokazatelja Ukupan broj stanovnika na području gradske četvrti Podsused-Vrapče prema Popisu stanovništva, kućanstva i stanova 2011. godine

Povezane aktivnosti:
1 Promidžba i vidljivost

2 Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused Vrapče

3 Upravljanje projektom

Standardne veličine jediničnih troškova

Primjenjivost standardne veličine jediničnog troška Ne

6 PRORAČUN

Paušalni iznos

Primjenjivost paušalnog iznosa na troškove projekta Ne

Aktivnost proračuna
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Vrsta troška Naziv Broj jedinica Iznos po 
jedinici (HRK)

Ukupan iznos 
(HRK) Nositelj troška Kategorija 

financiranja

Vrsta troška za 
izračun fiksne 
stope

Oznaka s 
obzirom na  
ograničenja

1. Provedba projekta izgradnje reciklažnog dvorišta-građevine Podsused Vrapče

A1.1 Stvarni trošak Izgradnja 1,00 7.252.000,00 7.252.000,00 Grad Zagreb

Bespovratna 
sredstva, 
reciklažna 
dvorišta  - 
građevine

Opis troška
Stavka uključuje građevinsko-obrtničke radove, radove na objektima i krajobrazno uređenje reciklažnog dvorišta, radove vodovoda i kanalizacije, 
elektroinstalacija, sustava za dojavu požara te instalacija grijanja i hlađenja. Trošak opremanja reciklažnog dvorišta i trošak sustava tehničke zaštite snosi 
prijavitelj projekta. Vrijednost stavke troška procijenjena je temeljem projektantskog troškovnika. Stavka uključuje PDV. 
Aktivnost 7.252.000,00

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun) 0,00

Ukupno aktivnost 7.252.000,00
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Vrsta troška Naziv Broj jedinica Iznos po 
jedinici (HRK)

Ukupan iznos 
(HRK) Nositelj troška Kategorija 

financiranja

Vrsta troška za 
izračun fiksne 
stope

Oznaka s 
obzirom na  
ograničenja

2. Upravljanje projektom

PM.1 Stvarni trošak
Trošak 
upravljanja 
projektom 

1,00 0,00 0,00 Grad Zagreb

Bespovratna 
sredstva, 
reciklažna 
dvorišta  - 
građevine

Opis troška Stavka se odnosi na rad članova projektnog tima. Projektni tim zadužen je za upravljanje i administriranje projekta, što podrazumijeva i održavanje redovnih 
sastanaka projektnog tima i praćenje ostvarenja rezultata projekta. Prijavitelj snosi troškove upravljanja projektom.  
Aktivnost 0,00

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun) 0,00

Ukupno aktivnost 0,00
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Vrsta troška Naziv Broj jedinica Iznos po 
jedinici (HRK)

Ukupan iznos 
(HRK) Nositelj troška Kategorija 

financiranja

Vrsta troška za 
izračun fiksne 
stope

Oznaka s 
obzirom na  
ograničenja

3. Promidžba i vidljivost

PV.1 Stvarni trošak
Nabava 
promotivnog 
materijala

1,00 10.000,00 10.000,00 Grad Zagreb

Bespovratna 
sredstva, 
reciklažna 
dvorišta  - 
građevine

Opis troška

Stavka uključuje uslugu nabave promotivnih materijala:
a) izradu i postavljanje privremene i trajne informacijske ploče; 
b) izradu kreativnog koncepta, osmišljavanje sadržaja (teksta), dizajn, grafička priprema za tisak, tisak i dostava 37 plakata.
Procijenjena vrijednost definirana je temeljem provedenog istraživanja tržišta te uključuje PDV. 

PV.2 Stvarni trošak

Izrada i 
emitiranje 
promotivnog 
radio spota

1,00 25.000,00 25.000,00 Grad Zagreb

Bespovratna 
sredstva, 
reciklažna 
dvorišta  - 
građevine

Opis troška Stavka uključuje produkciju i emitiranje promotivnog radio spota.  Procijenjena vrijednost definirana je temeljem provedenog istraživanja tržišta te uključuje 
PDV.
Aktivnost 35.000,00

Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun) 0,00

Ukupno aktivnost 35.000,00

Fiksna stopa

Naziv Ukupan iznos 
(HRK) Nositelj troška Kategorija financiranja Kategorija financiranja 

za fiksnu stopu
Vrsta troška za 
izračun fiksne stope

Oznaka s obzirom na  
ograničenja
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7 SAŽETAK PRORAČUNA

Ukupna vrijednost projekta (HRK)

Ukupna vrijednost projekta 9.242.527,50

Ukupni prihvatljivi troškovi 7.287.000,00

Ukupni neprihvatljivi troškovi 1.955.527,50

Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva 1.955.527,50

Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva 0,00

Izvori financiranja
Kategorija financiranja/ Nositelj troška Ukupni prihvatljivi troškovi Intenzitet potpore Bespovratna sredstva Sredstva korisnika

Bespovratna sredstva, reciklažna dvorišta  - građevine
Grad Zagreb 7.287.000,00 kn 61,7538082% 4.500.000,00 kn 2.787.000,00 kn

Ukupno (Bespovratna sredstva, 
reciklažna dvorišta  - građevine)

7.287.000,00 kn 61,7538082% 4.500.000,00 kn 2.787.000,00 kn

UKUPNO 7.287.000,00 kn 61,7538082% 4.500.000,00 kn 2.787.000,00 kn

Broj Oznaka Iznos

1 Troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti 0,00 kn
2 Ukupno prihvatljivi troškovi projekta - mobilne jedinice 0,00 kn
3 Ukupno prihvatljivi troškovi vrijednosti radova za izgradnju i opremanje reciklažnog 

dvorišta - građevine
0,00 kn
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8 HORIZONTALNA NAČELA

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
U sklopu provedbe Projekta promicati će se ravnopravnost žena i muškaraca. Za potrebe provedbe Projekta, formirat će se Projektni tim prilikom kojeg će se obratiti pozornost na 
ravnopravnost spolova. Prema tome, vidljivo je da Grad Zagreb nastoji poticati ravnopravnost spolova prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Također, Grad Zagreb će 
prilikom izrade izobrazno-informativnih materijala voditi računa o općim osnovama za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike 
Hrvatske, zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce. 
Pored navedenog, prilikom zapošljavanja novih pet djelatnika Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća, oba spola će imati jednaku mogućnost za zapošljavanje za potrebe rada u 
reciklažnom dvorištu Podsused-Vrapče.

Promicanje jednakih mogućnosti i nediskriminacije Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
Grad Zagreb će prilikom izrade izobrazno-informativnih plakata, voditi računa o prilagođavanju boje i fonta teksta slabovidnim osobama. Korištenjem jednostavnih tekstova u sklopu 
izobrazno-informativnih aktivnosti prilagoditi će se informiranje osobama s intelektualnim poteškoćama i time doprinijeti njihovom razumijevanju i uključenosti u aktivnosti zaštite okoliša i 
društva. Projektom će se poticati građane, posebice mlade na shvaćanje (osviještenosti) da je zaštita okoliša osobna odgovornost svakog pojedinca te se na isti način očekuje djelovanje svih 
pojedinaca neovisno o rasi, spolu, dobi, stručnoj spremi, uključujući osobe s ograničenim mogućnostima u smislu invaliditeta ili drugih ograničenih sposobnosti a sukladno Zakonu o 
suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12). Unutar Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, između ostalog, jedno od prioritetnih područja 

Procijenjeni neto prihod (HRK)

Metoda procjene neto prihoda Projekt ne generira prihod ili generirani prihod nije relevantan
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je antidiskriminacija i europski fondovi.  U financijskom razdoblju 2014.-2020. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća načela antidiskriminacije, ravnopravnosti spolova i 
prava osoba s invaliditetom sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) postala su obavezna horizontalna načela za sve programe koji se financiraju 
ESI fondovima. U skladu s time, operativni su programi koje je Republika Hrvatska izradila za navedeno programsko razdoblje, sadržavali i Akcijske planove za neispunjene ex ante uvjete koji 
su se između ostalih odnosili na neispunjene kriterije iz područja mjera za suzbijanje diskriminacije te promicanje ravnopravnosti spolova i prava osoba s invaliditetom. Budući da se radi o 
horizontalnim načelima unutar operativnih programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. i Konkurentnost i kohezija 2014.–2020., svi projekti trebaju jasno pokazati izravnu vezu s 
načelima jednakih mogućnosti i nediskriminacije.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pristupačnost građevinama Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
Izgrađeno funkcionalno reciklažno dvorište imati će potpunu pristupačnost osobnim vozilima te se nalazi u zoni pristupačnosti javnom prijevozu koji je dijelom prilagođen osobama s 
invaliditetom sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18 i 98/19), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Osobe s invaliditetom moći će slobodno osobnim vozilom ući u reciklažno dvorište te uz pomoć zaposlenika 
reciklažnog dvorišta ili samostalno, odložiti sve korisne sastavnice otpada. Sudjelovanjem zaposlenika tijekom rada reciklažnog dvorišta kao informatora građana i pružanja potpore u 
razvrstavaju korisnih sastavnica otpada omogućiti će se aktivno uključivanje svih marginaliziranih skupina. 

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
Izobrazno-informativni i promotivni materijali izrađeni u sklopu Projekta kao i sve važne informacije vezane uz izrađeno reciklažno dvorište, biti će dostupne na internet stranici i društvenim 
mrežama Grada Zagreba, Podružnice Čistoća te na već postojećoj aplikaciji Grada Zagreba „Razvrstaj mojZG“. 
Izobrazno-informativni plakati biti će prilagođeni bojom i fontom teksta slabovidnim osobama. 
Plakati će biti pisani jednostavnim i razumljivim tekstom kako bismo pravilno informirali i osobe s intelektualnim poteškoćama te time doprinijeli njihovom razumijevanju i važnosti 
uključenosti svakog pojedinca u aktivnostima zaštite okoliša i društva.
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Razumna prilagodba i univerzalni dizajn Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
Reciklažno dvorište će svojim izgledom, pristupom u dvorište kao i kretanjem unutar dvorišta, rasporedom kontejnera kao i zaposlenim djelatnicima, biti prilagođeno što lakšem snalaženju i 
korištenju osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
Projekt će imati neutralan utjecaj na pristupačnost ostalih sadržaja i usluga.

Održivi razvoj

Zelena javna nabava Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
Prilikom izrade izobrazno-informativnih plakata prednost će imati Izvoditelj koji će imati mogućnost tiska na recikliranom papiru. Pored navedenog, u vanjskoj rasvjeti reciklažnog  dvorišta 
koristiti će se LED rasvjeta. Predviđeni LED izvor svjetlosti predstavlja najefikasniji i najpouzdaniji izvor svjetla kojeg karakterizira visoki stupanj iskoristivosti, pouzdan rad  kod niskih 
temperatura te dugi vijek trajanja od najmanje 50000 sati. Osim toga, ove vrste žarulja su zbog svoje konstrukcije vrlo izdržljive što se tiče mehaničkih oštećenja, ne sadrže živu te se odlikuju 
izrazito niskom električnom snagom od samo 2 do 10 vati uz svjetlosnu iskoristivost od 140 lumena po vatu što je u nekim slučajevima trostruko manja snaga a samim time i potrošnja 
energije) od štednih žarulja. 

Klimatski izazovi Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
Projekt će doprinijeti održivom razvoju i zaštiti okoliša putem izgradnje reciklažnog dvorišta i korištenjem mjera učinkovitog korištenja resursa u radu dvorišta. Svrha uspostave reciklažnog 
dvorišta je povećati odvajanje te prikupljanje iz kućanstava: a) problematičnog otpada, b) električnog i elektroničkog otpada (običnog i onog koji sadrži opasne tvari); c) glomaznog otpada 
manjih dimenzija i mase (uključujući dio otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima) d) posebnih kategorija otpada kao npr. ambalaže koja se ne nalazi u 
sustavu povratne naknade ili neprikladne za prikupljanje u spremnicima na javnoj površini), te plastike koja nije ambalažni otpad; umjesto odbacivanja takvih vrsta otpada u miješani 
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komunalni otpad ili u okoliš, čime se direktno smanjuje onečišćenje okoliša, a korištenjem prikupljenih kategorija otpada kao sekundarnih sirovina ili njihovom oporabom direktno se 
doprinosi učinkovitom korištenju prirodnih resursa. U operativnoj fazi dvorišta primarna stavka troška rada je energija te je stoga vanjska rasvjeta dvorišta projektirana za izvođenje sa LED 
rasvjetnim tijelima. LED žarulje imaju neusporedivo dulji vijek trajanja od klasičnih žarulja te sa 70 tisuća sati rada čak i znatno dulji od fluokompaktnih žarulja. Osim toga, ove vrste žarulja su 
zbog svoje konstrukcije vrlo izdržljive što se tiče mehaničkih oštećenja, ne sadrže živu te se odlikuju izrazito niskom električnom snagom od samo 2 do 10 vati uz svjetlosnu iskoristivost od 140 
lumena po vatu, što je u nekim slučajevima trostruko manja snaga (a samim time i potrošnja energije) od štednih žarulja. 

Učinkovitost resursa Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
Ulaganjem u izgradnju reciklažnog dvorišta i promicanjem važnosti sprečavanja nastanka otpada te pravilnog odvajanja otpada iz kućanstava te pravilnim daljnjim upravljanjem otpadom, 
doprinijet će se zaštiti i očuvanju okoliša i prirodnih resursa vode, zraka i prirode. Mjere i pokazatelji za praćenje stanja odlaganja i daljnje uporabe i recikliranja otpada bit će temelj za daljnji 
razvoj i poboljšanje života građana, gospodarskog razvoja kao i prilika za otvaranje novih radnih mjesta. Osim toga, prednost za izradu izobrazno-informativnog plakata dati će se Izvoditelju 
koju može koristiti reciklirani materijal. Pored navedenog, na vanjskoj rasvjeti reciklažnog dvorišta koristit će se LED žarulje koje imaju manju snagu i puno duže trajanje u odnosu na klasične 
vrste žarulja.  

Načela zelenog rasta Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja
S obzirom da se načela zelenog rasta odnose na zelenu infrastrukturu (odnosno na cijeli niz prirodnih i umjetnih vodenih (plavih) i zelenih prostora kojima se podržavaju prirodni ekološki 
procesi te na standarde zelene gradnje što uključuje građevinske radove (izgradnje ili adaptacije) zelene/ekološke gradnje u pogledu učinkovitosti resursa, klimatskih promjena, održive 
nabave i načela zelenog rasta, projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, imati će neutralan utjecaj.  

9 INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji Ne
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Elektronički mediji Da

Ciljana skupina
Sve novine o Projektu redovito će se ažurirati na službenim internet stranicama te društvenim mrežama Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.,Podružnice Čistoća te na aplikaciji Grada 
Zagreba „Razvrstaj mojZG“. Uz tekst Projekta,na internet stranici nalaziti će se svi obvezni elementi EU vidljivosti,sukladno Uputama za korisnike sredstava,Informiranje,komunikacija i 
vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj,Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda.

Internet Da

Ciljana skupina
Sve novosti vezane za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused-Vrapče“ za građane, redovito će se ažurirati na službenim internet stranicama te društvenim 
mrežama Grada Zagreba, stranicama Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Čistoća i na aplikaciji Grada Zagreba „Razvrstaj mojZG“.
             

Seminari, konferencije, radionice itd. Da

Ciljana skupina
Na kraju Projekta, održat će se završna koordinacija na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta. 

Promotivni materijal Da

Ciljana skupina
Ciljna skupina Projekta su građani Grada Zagreba, posebice građani gradske četvrti Podsused-Vrapče te gradskih četvrti koje se nalaze u neposrednoj blizini a to su gradska četvrt Črnomerec, 
Stenjevec i Trešnjevka sjever.

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta Da

Ciljana skupina
Sukladno Uputama za korisnike sredstava, informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog 
fonda, svaki projekt koji se sastoji od financiranja građevinskih radova za koji iznos javne potpore premašuje 500 000 eura, treba postaviti privremenu ploču tijekom gradnje. Privremena 
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ploča za građane postaviti će se uz prilazne pravce reciklažnom dvorištu.

Trajna/informacijska ploča Da

Ciljana skupina
Prema Uputama za korisnike sredstava, Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i 
Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020., nakon završetka izgradnje, Grad Zagreb postaviti će trajnu ploču s općim informacijama o projektu i obveznim elementima EU vidljivosti na 
mjestu koje je građanima lako vidljivo. 

Oznake vidljivosti na opremi Da

Ciljana skupina
Kako će prijavitelj Projekta snositi troškove opremanja, nije potrebno tiskati naljepnice za kupljenu opremu sukladno Uputama za korisnike sredstava, Informiranje, komunikacija i vidljivost 
projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. 

Popis dozvola

Naslov dokumenta Datum izdavanja dokumenta Rok važenja dokumenta Status dokumenta
Pravomoćni akt koji glasi na Prijavitelja na temelju kojeg može početi 
građenje 22.1.2021. 21.1.2024.

10 PRILOZI

Prilozi i ostala obavezna dokumentacija

Naziv Tip priloga

Obrazac 3 - Izjava prijavitelja o istinitosti podataka Izjava prijavitelja

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada Ostalo
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Obrazac 2 - Izjava prijatelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja Izjava prijavitelja

Zemljišno-knjižni izvadak iz kojeg je vidljivo upisano vlasništvo prijavitelja Ostalo
Mišljenje nadležnog tijela da za predloženi zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja 
zahvata na okoliš Ostalo

Mišljenje nadležnog tijela o procjeni utjecaja zahvata na okoliš Ostalo

Mišljenje nadležnog tijela o utjecaju zahvata na ekološku mrežu Ostalo

Projektantski troškovnik _ Reciklažno dvorište Podsused Vrapče Ostalo

Glavni projekt_ reciklažno dvorište Podsused-Vrapče Ostalo

Punomoć za Mirjanu Zubak Ostalo
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