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I. UVODNA NAPOMENA 

 

Na temelju članka 41. točke 6. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 

2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 39. 

sjednici, 5. prosinca 2024., donijela je Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene 

djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2025. (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 42/24).  

U nastavku se iskazuju svi radovi i izvršeni izdaci u razdoblju siječanj – lipanj 2025. koji su 

raspoređeni za izvršavanje Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u 

obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. 

 

  

II. IZVRŠENJE PROGRAMA 

Razvoj komunalne i prometne infrastrukture, izgradnja i održavanje objekata za društvene 

djelatnosti te sanacija objekata oštećenih u potresu 

 

Cilj – Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, 

racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju svih sadržaja i 

usluga koje se osiguravaju objektima za društvene djelatnosti i kontinuirano podizanje kvalitete 

usluga poboljšanjem stanja u mreži objekata za društvene djelatnosti 

Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u 

obnovu objekata oštećenih potresom u razdoblju siječanj – lipanj 2025. sadrži ukupno izvršene rashode 

i izdatke u iznosu od 70.908.802,58 eura, što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 

334.934.000,00 eura predstavlja izvršenje plana od 21,2 posto. Izvršenje se odnosi na sljedeće 

kategorije ulaganja: 

- za ustanove kulture, objekte predškolskih ustanova, školske objekte, zdravstvene objekte, 

sportske objekte, zaštitu spomenika kulture, objekte socijalne skrbi i obnovu objekata oštećenih 

potresom izvršeni su izdaci u iznosu od 53.574.231,65 eura što u odnosu na planirana sredstva u iznosu 

od 259.398.000,00 eura predstavlja izvršenje plana od 20,7 posto, 

- za sufinanciranje obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba sukladno 

Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 

županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 

21/23), izvršeni su izdaci u iznosu od 8.060.226,22 eura, što u odnosu na planirana su sredstva u iznosu 

od 21.236.000,00 eura predstavlja izvršenje plana od 38,0 posto, 

- za rekonstrukciju i izgradnju Tržnice Vrapče izvršeni su izdaci u iznosu od 256.997,54 eura, 

što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 eura predstavlja izvršenje plana od 85,7 

posto, 

- za izgradnju stambeno-poslovne građevine u naselju Podbrežje izvršeni su izdaci u iznosu od 

920.756,48 eura, što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 12.000.000,00 eura predstavlja 

izvršenje plana od 7,7 posto, 

- za izgradnju knjižnice Paromlin izvršeni su izdaci u iznosu od 8.076.748,06 eura, što u odnosu 

na planirana sredstva u iznosu od 41.000.000,00 eura predstavlja izvršenje plana od 19,7 posto, 

- za rekonstrukciju napuštene gornje postaje stare žičare izvršeni su izdaci u iznosu od 

19.842,63 eura, što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 eura predstavlja izvršenje 

plana od 2,5 posto, 

- za rekonstrukciju i izgradnju Tržnice Utrina planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 

eura. Tijekom izvještajnog razdoblja planirane aktivnosti nisu realizirane, a njihova se provedba 

očekuje u drugoj polovici godine, sukladno dinamici pripreme i provedbe projekta. 
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Nastavno se iskazuju podaci o izvršenju Programa prema vrsti objekata u odnosu na planske 

postavke: 

 

 

 

 

  

R. 

b.  
Naziv objekta / ulaganja Plan 2025. 

Izvršenje  

I.-VI. 2025. 
Indeks 

1. USTANOVE KULTURE 2.930.000,00 206.781,22 7,1 

2. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA 28.510.000,00 8.560.694,07 30,0 

3. ŠKOLSKI OBJEKTI 69.800.000,00 5.693.323,62 8,2 

4. ZDRAVSTVENI OBJEKTI 6.500.000,00 763.414,64 11,7 

5. SPORTSKI OBJEKTI 36.310.000,00 5.955.757,06 16,4 

6. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE 3.448.000,00 150.056,07 4,4 

7. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 4.300.000,00 409.653,85 9,5 

8. 
OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH 

POTRESOM 
107.600.000,00 31.834.551,12 29,6 

 Ukupno: 259.398.000,00 53.574.231,65 20,7 

9. 

SUFINANCIRANJE OBNOVE ZGRADA 

OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU 

GRADA ZAGREBA 

21.236.000,00 8.060.226,22 85,7 

10. TRŽNICA VRAPČE 300.000,00 256.997,54 7,7 

11. 
IZGRADNJA STAMBENO- POSLOVNE 

GRAĐEVINE PODBREŽJE 
12.000.000,00 920.756,48 19,7 

12. KNJIŽNICA PAROMLIN 41.000.000,00 8.076.748,06 2,5 

13. 
REKONSTRUKCIJA NAPUŠTENE GORNJE 

POSTAJE STARE ŽIČARE 
800.000,00 19.842,63 0,0 

14. TRŽNICA UTRINA 200.000,00 0,00 85,7 

 Ukupno: 75.536.000,00 17.334.570,93 22,9 

 Sveukupno: 334.934.000,00 70.908.802,58 21,2 
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1. Ustanove  kulture  

Redni 

broj  

Broj 

ekonomske 

klasifikacije  

Objekt  Opis radova  Plan 2025.  
Izvršenje  

I.-VI. 2025.  
Indeks  

1  2  3  4  5  6  7  

1.1.  

4511  

Centar za kulturu Novi 

Zagreb  

izrada projektne 

dokumentacije  
120.000,00 0,00 0,0 

1.2.  

Muzej suvremene 

umjetnosti - zbirka 

Richter  

izrada projektne 

dokumentacije  
50.000,00 0,00 0,0 

1.3.  

Zagrebačko gradsko 

kazalište Komedija, 

Dolac 2  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 

i opremanje  

80.000,00 0,00 0,0 

1.4.  

Tehnički muzej Nikola 

Tesla - sanacija pročelja 

III. etapa  

izrada projektne 

dokumentacije i 

građenje i opremanje  

50.000,00 0,00 0,0 

1.5.  

Društveno-kulturni 

centar u prostoru 

bivšeg kina Kalnik  

izrada projektne 

dokumentacije, 

rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, 

građenje i opremanje  

10.000,00 0,00 0,0 

1.6.  

KD Vatroslava 

Lisinskog, sanacija 

terasa  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 

i opremanje  

300.000,00 131.712,20 43,9 

1.7.  
Muzej za umjetnost i 

obrt, Ilica 12  

izrada projektne 

dokumentacije, 

rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, 

građenje i opremanje  

50.000,00 0,00 0,0 

1.8.  
Umjetnički paviljon, 

Jurišićeva 1a  
građenje i opremanje  10.000,00 0,00 0,0 

1.9.  
Interkulturni društveni 

centar Trnje  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 

i opremanje  

100.000,00 0,00 0,0 

1.10.  
Kulturno-umjetnički 

centar - Pluto  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 

i opremanje  

10.000,00 49.179,26 491,8 

1.11.  
Kulturni centar, 

Dubrava 226  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 

i opremanje  

200.000,00 0,00 0,0 

1.12.  
Galerija Draškovićeva 

31  
građenje i opremanje  300.000,00 0,00 0,0 

1.13.  Kino Tuškanac  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 

i opremanje  

800.000,00 14.145,00 1,8 

1.14.  
Kulturni centar Novi 

Jelkovec  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 

i opremanje  

500.000,00 0,00 0,0 

1.15.  
Muzej Grada Zagreba, 

Popov toranj  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 

i opremanje  

50.000,00 3.150,00 6,3 

1.16.  

Tehnički muzej Nikola 

Tesla - Teslino novo 

ruho  

građenje  100.000,00 0,00 0,0 
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1.17.  

Ostali objekti 

ustanova kulture:  

izrada projektne 

dokumentacije, 

rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa, 

građenje i opremanje  

200.000,00 8.594,76 4,3 

Muzička akademija    0,00   

Arhiv Grada Zagreba    0,00   

Centar za kulturu i 

informacije Maksimir  

  
0,00   

Centar mladih Ribnjak    0,00   

MGZ Palača 

Magdalenić-Drašković-

Jelačić, Demetrova 7  

  

5.474,76   

MGZ Vila Frangeš, 

Rokov perivoj 2  

  
3.120,00   

Bivša tvornica 

Jedinstvo, Pogon -

 Zagrebački centar za 

nezavisnu kulturu i 

mlade  

  

0,00   

Narodno sveučilište 

Dubrava - Avenija 

Dubrava 51a  

  

0,00   

Blok Badel - zgrada 

tvornice Pjenice  

  
0,00   

Zajedničke čuvaonice    0,00   

Zgrada Prve hrvatske 

tvornice ulja  

  
0,00   

Zgrada tvornice svijeća 

Iskra u Bužanovoj ulici  

  
0,00   

Prostori Vlaška 81f    0,00   

Knjižnice grada 

Zagreba - Knjižnica 

Novi Jelkovec  

  

0,00   

Vlaška 89    0,00   

Kulturni centar u 

Gredelju  

  
0,00   

Dvorišna zgrada Vlaška 

87  

  
0,00   

      Ukupno 4511  2.930.000,00 206.781,22 7,1 

   2.930.000,00 206.781,22 7,1 

 

- Centar za kulturu Novi Zagreb - nakon što je 2024. godine izrađen projektni zadatak nadležnog 

ureda, te je prema uobičajenoj proceduri upućen prema REGEA-i na provjeru i doradu iz 

aspekta energetske učinkovitosti i procjene otpornosti na klimatske promjene, početkom 

ožujka 2025. ovaj ured zaprimio je usklađeni i usuglašeni projektni zadatak dostavljen od 

nadležnog ureda. Slijedom toga pokrenute su aktivnosti na pripremi natječajne dokumentacije 

za provedbu postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije zgrade, 

a što je objavljeno krajem svibnja. Krajem lipnja uslijedilo je otvaranje jedne zaprimljene 

ponude te se pristupilo obradi iste. 

- Muzej suvremene umjetnosti – zbirka Richter – nastavno na šest laza izrade konzervatorsko 

restauratorskih elaborata, sredinom 2024. godine zaprimljena je suglasnost nadležnog ureda za 

nastavak planiranih aktivnosti s obzirom na protek vremena, te je u listopadu proveden 
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postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Po sklapanju ugovora s odabranim 

ponuditeljem početkom siječnja 2025. isti je uveden u prvu fazu izrade projektne 

dokumentacije. U ožujku 2025. dostavljeno je izrađeno idejno rješenje, koje je sukladno 

traženju nadležnog ureda dostavljeno na mišljenje. Na isto će se očitovati korisnik kako bi se 

mogla nastaviti druga faza ugovora. 

- Zagrebačko gradsko kazalište "Komedija", prostor na lokaciji Dolac 2 (prostorije uprave ZGK) 

- nakon poništenog postupka javne nabave za izvođenje manjih radova na uređenju prostora, a 

slijedom traženja korisnika, predložena je dopuna projekta i troškovnika što je u nadležnosti 

korisnika. Početkom siječnja 2025. ovaj Ured je zaprimio traženi troškovnik za provođenje 

postupka javne nabave izvođenja manjih radova sanacije. Postupak javne nabave je proveden, 

te je sklopljen ugovor s izvođačem kao i stručnim nadzorom. Sukladno dogovoru s korisnikom, 

izvođačem i stručnim nadzorom, s radovima sanacije će se započeti krajem kolovoza 2025.. 

- Tehnički muzej Nikola Tesla – sanacija pročelja, III. etapa – u travnju 2024. raspisan je 

postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije sanacije pročelja uz dodatna traženja 

korisnika, te je sukladno istome sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem u listopadu 2024., 

koji je potom uveden u posao. Izvršeni su geomehanički i konzervatorski istražni radovi, 

izrađeno je idejno rješenje koje je potom predano na suglasnost Zavodu za zaštitu spomenika 

kulture i prirode, a u svrhu izrade glavnog projekta. 

- Društveno – kulturni centar u prostoru bivšeg kina Kalnik - krajem 2023. izrađena je novelirana 

projektna dokumentacija za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene građevine. S 

obzirom na protek vremena od izrade samog glavnog projekta, kao i važećeg akta o građenju, 

projektanti su u srpnju 2024. dostavili svoje očitovanje kojim tumače nastalu potrebu za 

izmjenom glavnog projekta radi niza okolnosti koje su u međuvremenu nastupile (dva potresa, 

promjena zakonske regulative, promjene potreba korištenja prostora), te je u tijeku iznalaženje  

rješenja za izradu izmjene i dopune glavnog projekta. Početkom studenog 2024. dostavljeno je 

očitovanje nadležnog ureda o odustajanju od projekta zbog nemogućnosti realizacije projekta 

radi proteka vremena i znatnih odstupanja od zakonske regulative. Ovisno o planiranju potreba 

korištenja prostora očekuje se dostava novog projektnog zadataka od strane nadležnog ureda. 

- KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa – u lipnju 2024. pristupilo se radovima na sanaciji 

terasa sukladno ranije ugovorenim radovima i uslugama. Radovi su završeni u rujnu 2024., 

osim dijela postave završne obloge kamena budući da ugovoreni kamen nije bio u skladu sa 

zahtjevima nadležnog zavoda. Za isto je ponovno predan projekt na suglasnost zavodu te je u 

lipnju 2025. pokrenut novi postupak javne nabave za izvedbu kamenarskih radova kako bi se 

radovi u cijelosti završili. 

- Muzej za umjetnost i obrt, Ilica 12 – početkom travnja 2024. nadležni ured dostavio je projektni 

zadatak za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za prenamjenu prostora u Ilici 12/I 

za potrebe Muzeja za umjetnost i obrt, te je u kolovozu objavljen postupak javne nabave za 

izradu projektne dokumentacije. Krajem studenog donesena je Odluka o odabiru nakon čega 

je odabrani ponuditelj odustao od sklapanja ugovora. Krajem ožujka 2025. donesena je Odluka 

o poništenju, a s obzirom da nije došlo do promjene projektnog zadatka, natječajna 

dokumentacija je ponovno upućena prema Uredu za financije i javnu nabavu radi ponovnog 

raspisivanja postupka. 

- Umjetnički paviljon, Jurišićeva 1a – nadležni ured je u obvezi dostaviti projektni zadatak radi 

provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda budući se radi o prostoru koji je 
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samostalna funkcionalna jedinica unutar stambeno poslovne zgrade i za koju suvlasnici iste 

moraju donijeti odluku o načinu obnove zgrade. 

- Interkulturni društveni centar Trnje – početkom ožujka 2024. nadležni ured dostavio je 

dopunjeni projektni zadatak te je nakon složene pripreme natječajne dokumentacije radi 

specifičnosti postupka, u studenom objavljen postupak javne nabave za izradu projektne 

dokumentacije za privođenje novoj namjeni kompleksa tržnice Trnje s provedbom istraživanja 

u sklopu provedbe participativnog procesa projektiranja interkulturnog društvenog centra 

Trnje. Po otvaranju ponuda u veljači 2025., izvršena je obrada ponuda, donesena Odluka o 

odabiru temeljem koje je krajem svibnja sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem i isti je 

početkom lipnja 2025. uveden u posao prve faze sukladno ugovoru. 

- Kulturno umjetnički centar – Pluto – nadležni ured je krajem 2024. godine dostavio projektni 

zadatak koji je upućen prema REGEA-i na provjeru iz aspekta energetske učinkovitosti. Budući 

da se radi o složenoj zgradi u tijeku su razmatranja o mogućem proširenju obuhvata zahvata, 

nakon čega će se ovom uredu dostaviti projektni zadatak. 

- Kulturni centar, Dubrava 226 – nakon izrađene projektne dokumentacije i ishođenih potvrda, 

krajem listopada 2024., objavljen je postupak javne nabave za izvođenje radova. Za isti nije 

zaprimljena niti jedna ponuda, slijedom čega je postupak javne nabave poništen i ponovljen u 

prosincu 2024. Zaprimljene su dvije ponude značajno preko procjene stoga je postupak 

ponovno poništen, nakon čega je po treći put raspisan postupak nabave za izvođenje radova te 

su i ovaj put zaprimljene dvije ponude i dalje iznad procjene. Postupak je poništen te se 

pristupilo značajnoj optimizaciji troškovnika, slijedom čega se planira ponovno raspisati 

postupak javne nabave za izvođenje radova. 

- Galerija Draškovićeva 31 - nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo u veljači 2025. 

dostavio je izrađenu projektnu dokumentaciju i troškovnik. Ovaj ured na temelju zaprimljenog 

pripremio je natječajnu dokumentaciju za postupak javne nabave, te je isti objavljen sredinom 

lipnja 2025.  

- Kino Tuškanac - u ožujku 2024. objavljen je postupak javne nabave za izradu projektne 

dokumentacije cjelovite obnove zgrade. U rujnu 2024. sklopljen je ugovor s odabranim 

ponuditeljem, te je isti potom uveden u posao. Izrađeno je idejno rješenje, te je u tijeku izrada 

glavnog projekta. 

- Kulturni centar Novi Jelkovec – krajem rujna 2024. nadležni Gradski ured za kulturu i civilno 

društvo dostavio je projektni zadatak koji je upućen prema REGEA-i na provjeru iz aspekta 

energetske učinkovitosti. Po dostavi objedinjenog projektnog zadatka u ožujku 2025. pristupilo 

se aktivnostima na izradi natječajne dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za 

izradu projektne dokumentacije, a što je objavljeno sredinom svibnja 2025. godine. S obzirom 

da u postupku nije zaprimljena nijedna ponuda, u lipnju je donesena Odluka o poništenju istog, 

te su krajem lipnja ponovno pokrenute aktivnosti za objavu dokumentacije s povećanom 

procjenom vrijednosti. 

- Muzej Grada Zagreba - Popov toranj – u svibnju 2024. objavljen je postupak javne nabave za 

geodetsko praćenje slijeganja objekta, isti je poništen budući da dostavljene ponude nisu 

odgovarale uvjetima natječaja. Postupak javne nabave je tijekom lipnja ponovljen te je u 

kolovozu 2024. sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem, koji je potom uveden u posao. 

Sukladno ugovornoj obvezi vrše se periodična mjerenja provjere slijeganja terena. 
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- Tehnički muzej Nikola Tesla – Teslino novo ruho - nadležni ured je u obvezi dostaviti 

dokumentaciju radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda. 

- Ostali objekti kulture:  

- Centar za kulturu i informacije Maksimir - krajem srpnja 2024. nadležni Gradski ured za 

kulturu i civilno društvo dostavio je projektni zadatak koji je upućen prema REGEA-i na 

provjeru iz aspekta energetske učinkovitosti. U ožujku 2025. ovaj ured zaprimio je objedinjeni 

i usklađeni projektni zadatak, temeljem kojeg su pokrenute aktivnosti na izradi tender 

dokumentacije za provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, čija 

se objava očekuje krajem lipnja 2025.. 

- Centar mladih Ribnjak – u listopadu 2024. nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo 

dostavio je projektni zadatak koji je upućen prema REGEA-i na provjeru iz aspekta energetske 

učinkovitosti. Krajem ožujka 2025. ovaj ured zaprimio je objedinjeni i usklađeni projektni 

zadatak, temeljem kojeg su pokrenute aktivnosti na izradi tender dokumentacije za provođenje 

postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, čija se objava očekuje tijekom 

srpnja 2025. 

- Muzej Grada Zagreba - Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić, Demetrova 7 - izvedeni su 

radovi postave podupiranja konstrukcijskog sustava. Za sve ostale aktivnosti potrebno je da 

Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavi detaljni projektni zadatak u svrhu izrade 

projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu. 

- Muzej Grada Zagreba - Vila Frangeš, Rokov perivoj 2 – izvedeni su radovi podupiranja 

konstrukcije. Zatraženo je mišljenje i dostava projektnog zadatka za cjelovitu obnovu od 

nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo. 

- za Bivšu tvornicu Jedinstvo Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,  

Narodno sveučilište Dubrava - Avenija Dubrava 51a, Blok Badel – zgrada tvornice pjenice, 

Zajedničke čuvaonice, Zgrada Prve hrvatske tvornice ulja, Zgrada tvornice svijeća Iskra u 

Bužanovoj ulici, Prostori Vlaška 81f, Knjižnice Grada Zagreba – Knjižnica Novi Jelkovec, 

Vlaška 89, Kulturni centar u Gredelju, te Dvorišna zgrada Vlaška 87 -  nadležni Gradski ured 

za kulturu i civilno društvo treba izraditi projektne zadatke temeljem kojih će ovaj ured 

započeti daljnje aktivnosti. 
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2. Objekti predškolskih ustanova  

Redni 

broj  

Broj 

ekonomske 

klasifikacije  

Objekt  Opis radova  Plan 2025.  
Izvršenje   

I.-VI. 2025.  
Indeks  

1  2  3  4  5  6  7  

1.1.  

4212  

DV Sveta Klara  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

1.100.000,00 2.879.012,72 261,7 

1.2.  DV Borovje  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

5.500.000,00 2.449.817,41 44,5 

1.3.  DV Podbrežje  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

4.750.000,00 1.482.607,34 31,2 

1.4.  
DV "Malešnica" -

 PO Stenjevec  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa  

2.630.000,00 138.744,19 5,3 

1.5.  DV Zvončić  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa  

50.000,00 0,00 0,0 

1.6.  DV I. B. Mažuranić  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

3.060.000,00 0,00 0,0 

1.7.  DV Sloboština  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa  

300.000,00 21.301,55 7,1 

1.8.  DV Lučko  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

700.000,00 37.625,00 5,4 

1.9.  DV Remetinec  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

3.970.000,00 0,00 0,0 

1.10.  DV Matije Gupca  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova, 

građenje i opremanje  

2.100.000,00 0,00 0,0 

      Ukupno 4212  24.160.000,00 7.009.108,21 29,0 

2.1.  

4511  

DV "Medo Brundo", 

PO Novi Retkovec  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

600.000,00 490.590,19 81,8 

2.2.  
DV Jabuka, PO 

Trnava  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

50.000,00 183.064,97 366,1 

2.3.  
DV "Leptir", PO 

Cerje  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

400.000,00 82.041,12 20,5 

2.4.  
DV "En ten tini", PO 

Sesvetska Sopnica  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

400.000,00 406.487,76 101,6 

2.5.  

DV "Sunce",  izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova, 

građenje i opremanje  

300.000,00 0,00 0,0 
Prominska 1  
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2.6.  
DV "Leptir", 

Sesvetska Sela  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova, 

građenje i opremanje  

300.000,00 19.312,50 6,4 

2.7.  
DV "Bajka", 

Humska 1  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

600.000,00 0,00 0,0 

2.8.  
DV "Sesvete", 

Potočnica 6  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

400.000,00 21.726,09 5,4 

2.9.  
DV Grigora Viteza, 

Ožujska 10a  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

800.000,00 0,00 0,0 

2.10.  

Ostali objekti 

predškolskih 

ustanova:  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova, 

građenje i opremanje  

500.000,00 348.363,23 69,7 

DV Heinzelova -

 Vukovarska  

  
26,55   

DV Brezovica    300.000,00   

DV "Prečko"    19.211,68   

DV "Jarun"    29.125,00   

DV Staglišće    0,00   

DV "Srednjaci", PO 

Gajevo  

  
0,00   

DV "Mali princ", PO 

Šrapčeva  

  
0,00   

DV "Gajnice", PO 

Peruanska  

  
0,00   

DV Dubravica 

Karažnik  

  
0,00   

      Ukupno 4511  4.350.000,00 1.551.585,86 35,7 

Sveukupno 4212 i 4511  28.510.000,00 8.560.694,07 30,0 

 

- DV Sveta Klara - u tijeku je izvođenje radova na izgradnji. 

- DV Borovje – u tijeku je izvođenje radova na izgradnji. 

- DV Podbrežje – u tijeku je izvođenje radova na izgradnji. 

- DV Malešnica – PO Stenjevec – u svibnju 2025. izvođač je uveden u posao, te je u tijeku 

izvođenje radova na izgradnji. 

- DV Zvončić - izrađena je izvedbena projektna dokumentacija, te je u tijeku uknjižba prava 

vlasništva na nekretninu. 

- DV Ivane Brlić Mažuranić - u tijeku je izrada izvedbenog projekta i projekta opremanja, te 

pripreme za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova. 

- DV Sloboština – proveden je javni urbanističko-arhitektonskog natječaj, te je u tijeku 

pregovarački postupak s autorima prvonagrađenog rada. 

- DV Lučko – u ožujku 2025. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, te je u tijeku 

ishođenje iste. 

- DV Remetinec – u tijeku je provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova, te 

sklapanje ugovora za stručni nadzor, voditelja projekta i koordinatora zaštite na radu.   

- DV Matije Gupca – u siječnju 2025. projektanti su uvedeni u izradu glavnog projekta, te je u 

tijeku projektiranje istog. 
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- DV Medo Brundo – PO Novi Retkovec - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora 

Ulice breza 26 za objekt dječjeg vrtića. 

- DV Jabuka - PO Trnava - u svibnju 2025. izvršena je primopredaja radova, te je u tijeku 

okončanje svih ugovora. 

- DV Leptir - PO Cerje - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora mjesnog odbora 

Cerje u objekt dječjeg vrtića. 

- DV „EN TEN TINI“ - PO Sesvetska Sopnica - u veljači 2025. izvršena je primopredaja radova, 

te su u svibnju 2025. okončani svi ugovori. 

- DV Sunce, Prominska 1 – u veljači 2025. zaprimljen je izmijenjen Program za provedbu 

natječaja, te je u ožujku isti poslan u Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i 

strategijsko planiranje na verifikaciju. 

- DV Leptir - PO Sesvetska Sela – proveden je javni urbanističko-arhitektonskog natječaj, te je 

u tijeku pregovarački postupak s autorima prvonagrađenog rada. 

- DV Bajka – u prosincu 2024. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, te je u tijeku 

ishođenje iste. 

- DV Sesvete, Potočnica 6 – u travnju 2025. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, 

te je u tijeku ishođenje iste. 

- DV Grigora Viteza, Ožujska 10A - u prosincu 2024. predan je zahtjev za ishođenje građevinske 

dozvole, te je u tijeku ishođenje iste. 

- DV Heinzelova-Vukovarska – u studenom 2024. ishođena je lokacijska dozvola. U tijeku je 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa. 

- DV Brezovica – u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu kako bi se 

mogao podnijeti zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole. 

- DV Prečko – proveden je javni urbanističko-arhitektonskog natječaj, te je u tijeku pregovarački 

postupak s autorima prvonagrađenog rada. 

- DV Jarun – nakon provedenog pregovaračkog postupka s autorima prvonagrađenog rada 

sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije, te je u tijeku izrada idejnog rješenja. 

- DV Staglišće – u siječnju 2025. nadležni ured dostavio je projektni zadatak, te je u tijeku izrada 

programa. 

- DV Srednjaci, PO Gajevo – u tijeku je izrada projektne dokumentacije za prenamjenu prostora 

Mjesnog odbora Gajevo u područni objekt dječjeg vrtića koja je pokrenuta od strane Gradskog 

ureda za obrazovanje, sport i mlade. 

- U siječnju 2025. od nadležnog ureda zatražen je projektni zadatak za DV Mali princ, PO 

Šrapčeva, DV Gajnice, PO Peruanska i DV Dubravica – Karažnik.  



12 
 

3. Školski objekti 

Redni 

broj  

Broj 

ekonomske 

klasifikacije  

Objekt  Opis radova  Plan 2025.  
Izvršenje   

I.-VI. 2025.  
Indeks  

1  2  3  4  5  6  7  

1.1.  

4212  

OŠ Horvati  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

9.500.000,00 1.718.462,87 18,1 

1.2.  
Centar za 

autizam  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

500.000,00 29.504,44 5,9 

1.3.  
OŠ i 

DV Čulinec  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

4.600.000,00 13.900,00 0,3 

1.4.  OŠ Podbrežje  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

500.000,00 0,00 0,0 

1.5.  OŠ Jakuševec  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

2.200.000,00 2.213.030,77 100,6 

1.6.  OŠ Lanište  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

9.000.000,00 0,00 0,0 

1.7.  

OŠ Kustošija -

 PŠ Gornja 

Kustošija  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

500.000,00 52.500,00 10,5 

1.8.  

Dvorana 

Sportske 

gimnazije  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

200.000,00 0,00 0,0 

1.9.  
OŠ Lučko - PŠ 

Ježdovec  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

1.200.000,00 798.627,38 66,6 

1.10.  
OŠ Dragutina 

Kušlana  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

2.000.000,00 8.125,00 0,4 

1.11.  

OŠ i DV 

Jankomir -

 Malešnica  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

300.000,00 0,00 0,0 

1.12.  

OŠ D. 

Domjanića -

 PŠ Dubravica -

 Karažnik  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

100.000,00 0,00 0,0 

1.13.  OŠ Blato  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

200.000,00 0,00 0,0 

      Ukupno 4212  30.800.000,00 4.834.150,46 15,7 

2.1.  

4511  

OŠ Odra -

 izgradnja nove 

sportske 

dvorane  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

1.200.000,00 30.250,00 2,5 

2.2.  

OŠ Stjepana 

Bencekovića -

 izgradnja 

sportske 

dvorane  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

5.800.000,00 4.677,50 0,1 



13 
 

2.3.  OŠ Šestine  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

4.900.000,00 12.250,00 0,3 

2.4.  

OŠ Brezovica - 

PŠ Donji 

Dragonožec  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova  

5.800.000,00 5.375,00 0,1 

2.5.  OŠ Borovje  

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje  

3.600.000,00 79.955,66 2,2 

2.6.  OŠ Prečko  
izrada projektne 

dokumentacije  
3.000.000,00 0,00 0,0 

2.7.  OŠ Vrbani  
izrada projektne 

dokumentacije  
2.000.000,00 49.250,00 2,5 

2.8.  
OŠ A. B. 

Šimića  

izrada projektne 

dokumentacije  
3.000.000,00 83.125,00 2,8 

2.9.  
OŠ M. J. 

Zagorke  

izrada projektne 

dokumentacije  
1.000.000,00 42.125,00 4,2 

2.10.  OŠ Otok  
izrada projektne 

dokumentacije  
2.000.000,00 7.500,00 0,4 

2.11.  OŠ I. Granđe  
izrada projektne 

dokumentacije  
2.000.000,00 58.125,00 2,9 

2.12.  
OŠ Vugrovec -

 Kašina  

izrada projektne 

dokumentacije  
2.500.000,00 32.937,50 1,3 

2.13.  
OŠ A. G. 

Matoša  

izrada projektne 

dokumentacije  
100.000,00 0,00 0,0 

2.14.  
OŠ bana J. 

Jelačića  

izrada projektne 

dokumentacije  
1.000.000,00 22.638,75 2,3 

2.15.  
Elektrotehnička 

škola  

izrada projektne 

dokumentacije  
100.000,00 0,00 0,0 

2.16.  
Glazbena škola 

Sesvete  

izrada projektne 

dokumentacije  
300.000,00 0,00 0,0 

2.17.  

Ostali školski 

objekti:  

izrada projektne 

dokumentacije i rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova, 

građenje i opremanje  

700.000,00 430.963,75 61,6 

OŠ Bartola 

Kašića  

      

OŠ braće Radić        

OŠ Špansko 

Oranice  

      

OŠ Sesvetska 

sela  

      

OŠ Retkovec        

OŠ Josipa 

Račića  

      

OŠ Rudeš        

OŠ Sesvete        

OŠ Sesvetski 

Kraljevec  

      

OŠ Dubrava -

 centar  

      

OŠ Brezovica        

OŠ Lučko        

OŠ Davorina 

Trstenjaka  

      

OŠ Marina 

Držića  

      

OŠ Pantovčak        



14 
 

OŠ Ivana 

Cankara  

      

OŠ Augusta 

Cesarca  

      

OŠ 

Gustava Krkleca  

      

V. gimnazija        

OŠ Izidora 

Kršnjavoga  

      

Učenički dom 

Marije 

Jambrišak  

      

SUVAG        

Umjetnička 

plesna škola 

Silvije 

Hercigonje  

      

      Ukupno 4511  39.000.000,00 859.173,16 2,2 

Sveukupno 4212 i 4511  69.800.000,00 5.693.323,62 8,2 

 

- OŠ Horvati – u siječnju 2025. izvođač je uveden u posao, te je u tijeku izvođenje radova na 

izgradnji škole. 

- Centar za autizam - u veljači 2025. sklopljen je Ugovor za izradu projektne dokumentacije, te 

je u tijeku izrada iste.  

- OŠ i DV Čulinec - u veljači i svibnju 2025. ishođene su izmjene i dopune lokacijske dozvole 

te je nastavljen postupak ishođenja građevinske dozvole. 

- OŠ Podbrežje - u tijeku izrada projektne dokumentacije. 

- OŠ Jakuševec - u tijeku je izvođenje radova. 

- OŠ Lanište – u ožujku 2025. je sklopljen ugovor za stručni nadzor, dok je u travnju 2025. 

sklopljen ugovor za voditelja projekta. U tijeku je javna nabava za izvođača radova.  

- OŠ Kustošija – PŠ Gornja Kustošija – u siječnju 2025. projektant je započeo s izradom 

projektne dokumentacije te je u tijeku izrada glavnog projekta. 

- Dvorana Sportske gimnazije – po dostavi novog projektnog zadatka od strane nadležnog ureda 

u ožujku 2025. pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. 

- OŠ Lučko – PŠ Ježdovec - u tijeku je izvođenje radova. 

- OŠ Dragutina Kušlana – u veljači 2025. ishođena je suglasnost Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i mladih na projekt. Također, u veljači 2025. dovršeno je rješavanje imovinsko-

pravnih odnosa dok je tijekom svibnja 2025. godine dovršen postupak formiranja čestice, te je 

u tijeku izrada glavnog projekta. 

- OŠ i DV Jankomir - Malešnica - u tijeku je verifikacija Programa za provedbu urbanističko-

arhitektonskog natječaja. 

- OŠ D. Domjanića – PŠ Dubravica Karažnik – za provedbu urbanističko-arhitektonskog 

natječaja za izradu idejnog rješenja potrebno izmijeniti i dopuniti GUP te posljedično i UPU 

„Dubravica-Karažnik“, te nije moguće postupati po predmetu do donošenja navedenih izmjena. 

- OŠ Blato - zatražena je dostava projektnog zadatka od strane nadležnog ureda. 

- OŠ Odra - u svibnju 2025. zaprimljena je izvedbena dokumentacija te je u tijeku priprema za 

pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova 
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- OŠ Stjepana Bencekovića - u travnju 2025. izvođač je uveden u posao, te je u tijeku izvođenje 

radova na dogradnji škole. 

- OŠ Šestine – u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. 

- OŠ Brezovica – PŠ Donji Dragonožec – u siječnju 2025. ishođena je suglasnost Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i mladih na projekt. U travnju 2025. godine predan je zahtjev za 

ishođenje građevinske dozvole te je u tijeku  ishođenje iste. 

- OŠ Borovje – u veljači 2025. izvođač je uveden u posao, te je u tijeku izvođenje radova na 

dogradnji škole. 

- OŠ Prečko - u veljači 2025. sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije, te je izrada 

iste u tijeku. 

- U veljači 2025. sklopljeni su ugovori za izradu projektne dokumentacije za OŠ Vrbani, OŠ 

Antuna Branka Šimića, OŠ Marije Jurić Zagorke, OŠ Otok, OŠ Ivana Granđe, te su u tijeku 

izrade istih. Za navedene škole ishođene su suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

mladih. 

- OŠ Vugrovec – Kašina – u siječnju 2025. izmijenjen je projektni zadatak od strane nadležnog 

ureda, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije. U veljači 2025. ishođena je suglasnost 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na projekt. 

- OŠ A. G. Matoša - u svibnju 2025. zaprimljen je projektni zadatak od strane nadležnog ureda 

te je u tijeku priprema dokumentacije za pokretanje javne nabave za izradu projektne 

dokumentacije. 

- OŠ bana Josipa Jelačića – u siječnju 2025. projektant je uveden u posao te je u tijeku izrada 

projektne dokumentacije. U travnju 2025. ishođena je suglasnost Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i mladih na projekt. 

- Elektrotehnička škola – u nadležnosti Sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, 

obnovu kulturnih dobara i višestambenih zgrada. 

- Glazbena škola Sesvete - u ožujku 2025. zaprimljen je projektni zadatak od strane nadležnog 

ureda te je u svibnju pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. 

- U svibnju 2025. godine zaprimljeni su projektni zadaci za OŠ Bartola Kašića, OŠ braće Radić, 

OŠ Sesvetska Sela, OŠ Sesvetski Kraljevec, OŠ Špansko-Oranice te su u tijeku pripreme 

dokumentacije za pokretanje javne nabave za izradu projektne dokumentacije. 

- U travnju 2025. zaprimljen je verificirani Program za provedbu urbanističko-arhitektonskog 

natječaja OŠ Dubrava – centar te su u tijeku pripremne aktivnosti za pokretanje natječaja. 

- U siječnju 2025. zaprimljena su idejna rješenja za dogradnje dvorana OŠ Davorina Trstenjaka, 

OŠ Marina Držića, OŠ Pantovčak, OŠ Ivana Cankara, OŠ Augusta Cesarca, OŠ Gustava 

Krkleca te su u ožujku 2025. pokrenuti postupci za izradu projektne dokumentacije. 

- Za OŠ Retkovec, OŠ Josipa Račića, OŠ Rudeš, OŠ Sesvete, OŠ Brezovica, OŠ Lučko, V. 

gimnazija, OŠ Izidora Kršnjavoga, Učenički dom Marije Jambrišak, SUVAG, Umjetnička 

plesna škola Silvije Hercigonje su zatraženi projektni zadaci od strane nadležnog ureda. 
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4. Zdravstveni objekti 

Redni 

broj 

Broj 

ekonomske 

klasifikacije 

Objekt Opis radova Plan 2025. 
Izvršenje 

I.-VI. 2025. 
Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

4212 

Dom zdravlja Zagreb – 

Centar - ambulanta Gračani 

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje 

300.000,00 471.427,32 157,1 

1.2. 
Dom zdravlja Zagreb – Zapad 

- ambulanta Špansko 

izrada projektne 

dokumentacije, rješavanje 

imovinsko-pravnih poslova, 

građenje 

100.000,00 206.001,14 206,0  

1.3. 
Dom zdravlja Zagreb – Zapad 

- lokacija Vrbani 

izrada projektne 

dokumentacije, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa 

300.000,00 750,00 0,3 

1.4. 
Dom zdravlja Zagreb Centar, 

Trnsko 34 

izrada projektne 

dokumentacije 
1.700.000,00 9.954,21 0,6 

1.5. 
Dom zdravlja Zagreb Centar 

- Donji Dragonožec 

 izrada projektne 

dokumentacije 
800.000,00 4.375,00 0,5 

    Ukupno 4212 3.200.000,00 692.507,67 21,6 

2.1. 

4511 

Dom zdravlja Zagreb Centar 

- lokacija Odra 

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje 

1.800.000,00 1.075,04 0,1 

2.2. 

KB Sveti Duh - Centar za 

planiranje obitelji Klinike za 

ginekologiju i porodništvo 

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje 

200.000,00 68.706,93 34,4 

2.3. 
Dom zdravlja Zagreb – Istok 

- Hirčeva 

izrada projektne 

dokumentacije, adaptacija i 

opremanje 

500.000,00 1.125,00 0,2 

2.4. 

Dom zdravlja Zagreb – Istok 

- ambulanta Sesvetski 

Kraljevec 

izrada projektne 

dokumentacije, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, 

građenje i opremanje 

700.000,00 0,00 0,0 

2.5. Ostali zdravstveni objekti: izrada projektne 

dokumentacije, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, 

građenje i opremanje 

100.000,00 0,00 0,0 

Dom zdravlja Zagreb - Istok, 

Ivanićgradska 38 

Dom zdravlja Zagreb - 

Zapad, Petar Zrinski 9 

Dom zdravlja Zagreb – 

Centar - ambulanta 

Brezovica, Brezovička cesta 

100 

Klinika za psihijatriju Sveti 

Ivan, Jankomir 11 - nova 

zgrada ostalih dnevnih 

bolnica 

Klinika za psihijatriju Sveti 

Ivan, Jankomir 11 - zgrada 

socijalnih radnika i radnih 

terapeuta 

    Ukupno 4511 3.300.000,00 70.906,97 2,1 
Sveukupno 4212 i 4511 6.500.000,00 763.414,64 11,7 
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- Sukladno ranije provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za izgradnju novog 

objekta ambulante Gračani, Doma zdravlja Zagreb - Centar, te ishođenoj lokacijskoj i 

građevinskoj dozvoli, u tijeku su radovi na izgradnji novog objekta.  

- Za izgradnju novog objekta ambulante Špansko, Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ishođena je 

građevinska dozvola, te  je projektant uveden u posao izrade izvedbenih projekata. 

- Za izgradnju objekta zdravstvene stanice Doma zdravlja Zagreb – Zapad, na lokaciji Vrbani (s 

društvenim domom i knjižnicom) u travnju 2025. pokrenut je javni natječaj za izradu idejnog 

arhitektonsko-urbanističkog rješenja.  

- Za izgradnju zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Trnsko 34 izrađen 

je glavni projekt te je u lipnju 2025. podnesen zahtjev za građevinsku dozvolu. 

- Za izgradnju zamjenskog objekta Dom zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Donji Dragonožec 

u tijeku je ishođenje građevinske dozvole temeljem izrađenog glavnog projekta. 

- Za rekonstrukciju objekta Dom zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Odra izvođač je uveden u 

posao u veljači 2025. Godine. 

- Završeni su radovi na opremanju KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji. 

- Za adaptaciju dijela Dom zdravlja Zagreb – Istok na lokaciji Hirčeva u tijeku je provedba 

geodetskog elaborata, kako bi se moglo nastaviti sa izradom projektne dokumentacije. 

- Dom zdravlja Zagreb – Istok, ambulanta Sesvetski Kraljevec – u tijeku je rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa od strane nadležnog ureda.  

- Dom zdravlja Zagreb – Istok, na lokaciji Ivanićgradska 38 - očekuje se projektni zadatak od 

nadležnog ureda za provođenje daljnjih aktivnosti. 

- Za izgradnju zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Zapad na lokaciji Petar Zrinski 

započelo se s izradom projektne dokumentacije. 

- Za Dom zdravlja Zagreb Centar na lokaciji Brezovica te za Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan 

očekuju se projektni zadaci od nadležnog ureda. 

  



18 
 

5. Sportski objekti  

Redni 

broj 

Broj 

ekonomske 

klasifikacije 

Objekt Opis radova Plan 2025. 
Izvršenje  

I.-VI. 2025. 
Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

4212 

Bazen Špansko - Oranice 

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje 

16.200.000,00 3.684.133,01 22,7 

1.2. Bazen Dubrava 

izrada projektne 

dokumentacije, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa 

800.000,00 216.006,38 27,0  

1.3. 
Skijaška žičara - Crveni 

spust 

izrada projektne 

dokumentacije, građenje 
6.000.000,00 1.543.818,75 25,7 

1.4. Jezero Bajer - Soblinec 
izrada projektne 

dokumentacije 
200.000,00 0,00 0,0 

1.5. Biciklistički velodrom 

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje 

1.000.000,00 0,00 0,0 

      Ukupno 4212 24.200.000,00 5.443.958,14 22,5 

2.1. 

4511 

Stadion Kranjčevićeva 

izrada projektne 

dokumentacije, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, 

građenje i opremanje 

11.000.000,00 501.423,92 4,6 

2.2. SRC Luka 
izrada projektne 

dokumentacije 
500.000,00 10.375,00 2,1 

2.3. 
Košarkaški centar "Dražen 

Petrović" - dvorana Cibona 

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje 

50.000,00 0,00 0,0 

2.4. Biciklistički velodrom 

izrada projektne 

dokumentacije, građenje i 

opremanje 

50.000,00 0,00 0,0 

2.5. SRC Jarun 
provođenje mjera 

revitalizacije 
500.000,00 0,00 0,0 

2.6. Ostali sportski objekti: izrada projektne 

dokumentacije, rješavanje 

imovinsko-pravnih odnosa, 

građenje i opremanje 

10.000,00 0,00 0,0 

NK Zelengaj 

Klizačka dvorana Dubrava 

SRC Šalata 

Centar koturaških 

sportova - Retkovec 

SRC Grana Klaka 

      Ukupno 4511 12.110.000,00 511.798,92 4,2 
    Sveukupno 4212 i 4511 36.310.000,00 5.955.757,06 16,4 

 

- Bazen Špansko - Oranice – u tijeku je izvođenje radova na izgradnji. 

- Bazen Dubrava – u veljači 2025. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, te je u 

tijeku ishođenje iste. 

- Skijaška žičara - Crveni spust - u veljači 2025. izvođač uveden u posao, te je u tijeku izrada 

idejnog projekta. 

- Jezero Bajer – Soblinec - u siječnju 2025. od nadležnog ureda zatražen je projektni zadatak.  

- Biciklistički velodrom - u siječnju 2025. od nadležnog ureda zatražen je projektni zadatak. 

- Stadion Kranjčevićeva - u travnju 2025. izvođač je uveden u posao, te je u tijeku izvođenje 

radova na izgradnji. 
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- SRC Luka – nakon ishođenih posebnih uvjeta, u travnju 2025. projektanti su uvedeni u izradu 

glavnog projekta, te je u tijeku projektiranje istog. 

- Košarkaški centar „Dražen Petrović“ – dvorana Cibona - u siječnju 2025. od nadležnog ureda 

zatražen je projektni zadatak. 

- SRC Jarun – u ožujku 2025. zaprimljen je projektni zadatak od strane nadležnog ureda, te je u 

tijeku prikupljanje potrebne dokumentacije. 

- U siječnju 2025. od nadležnog ureda zatražen je projektni zadatak za NK Zelengaj, SRC Šalata, 

i SRC Grana Klaka. 

- Klizačka dvorana Dubrava – u tijeku su pripreme za početak postupka javne nabave za 

pregovarački postupak za izradu projektne dokumentacije s autorima prvonagrađenog rada. 

- Centar koturaških sportova – Retkovec – u travnju 2025. zaprimljen je projektni zadatak od 

strane nadležnog ureda, te je u svibnju 2025. pokrenut postupak javne nabave za izradu 

projektne dokumentacije. 
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6. Zaštita spomenika kulture 

Redni 

broj 

Broj 

ekonomske 

klasifikacije 

Objekt Opis radova Plan 2025. 
Izvršenje  

I.-VI. 2025. 
Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

3822 

Basaričekova ul. 9 

kapitalne donacije 

građanima i kućanstvima, 

sufinanciranje (obnova 

pročelja) 

215.000,00 0,00  0,0 
1.2. Voćarska 28A 90.000,00 0,00  0,0  

1.3. 
Ulica kneza Branimira 

17 
25.000,00 0,00  0,0 

1.4. Gajeva ul. 32 230.000,00 0,00  0,0 
1.5. Gajeva ul. 7 190.000,00 0,00  0,0 
1.6. Trg kralja Tomislava 17 40.000,00 0,00  0,0 
1.7. Andrije Hebranga 23 200.000,00 0,00  0,0 
1.8. Ilica 108 38.000,00 0,00  0,0 
1.9. Ante Kovačića 7 200.000,00 0,00  0,0 

1.10. Gundulićeva 35 100.000,00 0,00  0,0 
1.11. Mihanovićeva 26 220.000,00 0,00  0,0 

1.12. 

Obnova preostalih 

zgrada unutar 

spomeničke rente 

100.000,00 120.602,09  120,6 

    Ukupno 3822 1.648.000,00 120.602,09 7,3 

2.1. 

4511 

Crkva BDM Remete sanacija 5.000,00 0,00  0,0 

2.2. 
Galerija Klovićevi dvori, 

Galerija Gradec 
skela, rekonstrukcija 100.000,00 16.490,98  16,5 

2.3. 
Palača Grlečić-Jelačić, 

Markov trg 9 

skela, novelacija projektne 

dokumentacije, 

rekonstrukcija 

100.000,00 7.056,59  7,1 

2.4. 
Palača Babočaj- 

Gvozdanović 

sanacija vrtne arhitekture, 

novelacija projektne 

dokumentacije obnove 

zgrade 

50.000,00 0,00  0,0 

2.5. 
Stara pučka škola u 

Gornjem Vrapču 

projekt rušenja i projekt 

rekonstrukcije, održavanje 

skele 

20.000,00 4.906,41  24,5 

2.6. Vodotoranj TŽV Gredelj 

izrada projektne 

dokumentacije, 

rekonstrukcija, 

sanacija/obnova 

84.000,00 0,00  0,0 

2.7. 
Glazbena škola Blagoja  

Berse, Frankopanska 8 

sanacija uličnog pročelja i 

kolnog prolaza 
1.141.000,00 1.000,00  0,1 

2.8. 
Prva ekonomska škola, 

Medulićeva 33 
sanacija pročelja 270.000,00 0,00  0,0 

2.9. Arheološki muzej sanacija pročelja 10.000,00 0,00  0,0 

2.10. 
Dvorana pučkog 

otvorenog učilišta 

izrada projektne 

dokumentacije 
10.000,00 0,00  0,0 

2.11. 
Stara pučka škola 

Jakuševec 

izrada projektne 

dokumentacije 
10.000,00 0,00  0,0 

    Ukupno 4511 1.800.000,00 29.453,98 1,6 

Sveukupno 4212 i 4511 3.448.000,00 150.056,07 4,4 
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- Crkva BMD u Remetama – zbog potrebe za cjelovitom obnovom (obzirom da je crkva dodatno 

oštećena u potresu), ugovor o sanaciji zapadnog pročelja i zvonika koji je zaključen s 

izvođačem radova 2018., sporazumno je raskinut.  

- Galerija Klovićevi dvori - na objektu Galerije Gradec zbog lošeg građevinskog stanja zgrade 

produljen je najam postavljene zaštitne skele za vremenski period od jedne godine (2025.). 

Postupak javne nabave za kupnju skele je u tijeku i u trenutku kupnje skele prekinut će se najam 

skele. U tijeku je sklapanje ugovora za kupnju skele. Projekt rekonstrukcije je prijavljen na 

javni poziv u okviru NPOO-a. 

- Palača Grlečić – Jelačić - zbog lošeg građevinskog stanja zgrade i zaštite prolaznika na uličnom 

pročelju prema Trgu svetog Marka, postavljena je nova zaštitna skela za vremenski period od 

dvije godine (2025.) te je ugovoreno održavanje skele i stručni nadzor nad održavanjem skele 

do veljače 2027. godine. U tijeku je novelacija troškovnika za izvođenje konstruktivne sanacije 

u sklopu rekonstrukcije palače tj. u tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne 

nabave za izvođenje konstruktivne sanacije u sklopu rekonstrukcije palače.  

- Palača Babočaj – Gvozdanović – završeni  su radovi na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne 

arhitekture i ishođena je uporabna dozvola. U tijeku je postupak javne nabave za izradu 

novelacije projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta.  

- Stara pučka škola u Gornjem Vrapču - u tijeku je održavanje i nadzor postavljene zaštitne skele 

u vlasništvu Grada, zbog izrazito lošeg stanja konstrukcije, a u cilju zaštite života prolaznika 

te okolne imovine. Gradski ured za kulturu i civilno društvo očitovao se da nije nadležan za 

ažuriranje projektnog zadatka. U tijeku je ishođenje očitovanja o nadležnosti nad objektom od 

strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade i Gradskog ureda za upravljanje imovinom 

i stanovanje. 

- Vodotoranj TŽV Gredelj – izrađen je projekt ispitivanja postojeće čelične i betonske 

konstrukcije vodotornja. Proveden je  postupak javne nabave za izradu projektno-tehničke 

dokumentacije za sanaciu/održavanje/obnovu vodotornja. Ugovor s projektantskom kućom 

sklopljen je u svibnju i u tijeku je izrada projektne dokumentacije sanacije. 

- Zgrada glazbene škole Blagoja Berse, Frankopanska 8 – sklopljen je ugovor s izvođačem 

radova za obnovu pročelja. Izvođač radova uveden je u posao početkom lipnja i radovi su u 

tijeku. 

- Zgrada Prve ekonomske škole – u tijeku su pripremne aktivnosti za drugo pokretanje otvorenog 

postupka javne nabave za odabir izvođača radova budući da su u prvom postupku pristigle 

ponude bile znatno veće od procijenjene vrijednosti radova te financijska sredstva nisu bila 

osigurana. 

- Za sanaciju pročelja Arheološkog muzeja u tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje 

otvorenog postupka javne nabave za izvođača radova. 

- Za Dvoranu pučkog otvorenog učilišta i Staru pučku školu Jakuševec zatraženi su projektni 

zadaci od nadležnog GU za kulturu i civilno društvo. 

- Obnova/sanacija pročelja zgrada sufinancirana prema Programu spomeničke rente – radovi se 

odvijaju sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim 

financijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim 

i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Trenutno se radovi izvode na jednom 

gradilištu (Gajeva 7). Radovi su završeni na jednom gradilištu (Trg kralja Petra Svačića 1). 

Devet predmeta je u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova 
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ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku (Basaričekova 9, Voćarska 28a, 

Gajeva 32, Andrije Hebranga 23, Tomislavov trg 17, Kovačićeva 7, Gundulićeva 35, 

Mihanovićeva 26, Gajeva 21). Jedan predmet je trenutno na čekanju zbog potrebe za 

konstruktivnom sanacijom koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja ( Ilica 108). Za 

jedan predmet u tijeku je sporazumni raskid ugovora sa izvođačem radova jer nikada nije 

uveden u posao zbog problema statičke sanacije balkona a zbog proteka vremena ugovorene 

jedinične cijene su značajno niže u odnosu na stvarne tržišne vrijednosti.  
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7. Objekti socijalne skrbi 

Redni 

broj  

Broj 

ekonomske 

klasifikacije  

Objekt  Opis radova  Plan 2025.  
Izvršenje  

I.-VI. 2025.  
Indeks  

1  2  3  4  5  6  7  

1.1.  

4212  

URIHO  
izrada projektne 

dokumentacije  
100.000,00 0,00 0,0 

1.2.  
Dom za starije osobe 

Dubrava  

izrada projektne 

dokumentacije, 

rješavanje 

imovinsko-pravnih 

odnosa  

400.000,00 8.937,50 2,2 

         Ukupno 4212  500.000,00 8.937,50 1,8 

2.1.  

4511  

Dom za starije osobe 

Peščenica - sanacija 

kotlovnice  

izrada projektne 

dokumentacije, 

građenje  

500.000,00 0,00 0,0 

2.2.  

Dom za starije osobe 

Maksimir - sanacija 

kotlovnice  

izrada projektne 

dokumentacije, 

sanacija  

500.000,00 165,90 0,0 

2.3.  
Centar za rehabilitaciju 

SILVER, Štefanovec 34  

izrada projektne 

dokumentacije, 

rekonstrukcija i 

dogradnja  

300.000,00 0,00 0,0 

2.4.  

Centar za pružanje usluga 

u zajednici Zagreb, Ulica 

J. Dalmatinca 9 - 

rekonstrukcija objekta  

izrada projektne 

dokumentacije, 

sanacija  

1.500.000,00 11.961,00 0,8 

2.5.  
Dom za starije osobe 

Prečko, Jarnovićeva ulica  

izrada projektne 

dokumentacije  
400.000,00 0,00 0,0 

2.6.  

Ostali objekti socijalne 

skrbi:  

izrada projektne 

dokumentacije, 

građenje i opremanje  

600.000,00 388.589,45 64,8 

Dom za starije osobe 

Ksaver - krovišta  
  342.341,09   

Dom za starije osobe 

Sveta Ana -

 rekonstrukcija i 

dogradnja  

  0,00   

Savjetovalište Luka Ritz, 

Našička ulica 5  
  46.248,36   

Dnevni centar za 

pružanje usluga u 

području skrbi o 

beskućnicima, Odranska 

ulica 6  

  0,00   

Domovi za starije osobe -

 zamjena dizala  
  0,00   

Dom za starije osobe 

Trnje, Poljička ulica 12  
  0,00   

Dom za starije osobe 

Peščenica, Donje Svetice 

89 - adaptacija kuhinje  

  0,00   

Domovi za starije osobe -

 Centar, Trnje, Ksaver, 

Medveščak, 

  0,00   
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Maksimir, Park -

 Ivanićgradska -

 adaptacija kuhinja  

Zgrada socijalne 

namjene, Novi 

Petruševec 8  

  0,00   

Kompleks Špansko (DSO 

Špansko, Centar za 

sveobuhvatnu podršku, 

Poliklinika "Dr. Drago 

Čop", park za pse)  

  0,00   

         Ukupno 4511  3.800.000,00 400.716,35 10,5 

Sveukupno 4212 i 4511  4.300.000,00 409.653,85 9,5 

 

- Za izgradnju kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica čeka se odluka od 

nadležnog ureda o daljnjim aktivnostima na ovom projektu.  

- Dom za starije osobe Dubrava (izgradnja novog objekta) – u tijeku je izrada idejnog projekta 

temeljem ishođenih posebnih uvjeta. 

- Dom za starije osobe Peščenica - u 2024. pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova 

sanacije kotlovnice međutim isti je poništen zbog neispunjavanja uvjeta ponuditelja, traženih 

dokumentacijom o nabavi te je u tijeku provođenje ponovljenog postupka javne nabave za 

izvođača radova. 

- Dom za starije osobe Maksimir – ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju kotlovnice 

te je u tijeku javna nabava za odabir izvoditelja radova. 

- Centar za rehabilitaciju Silver -  ugovorena je izrada projektne dokumentacije s autorima 

postojećeg objekta te je projektant uveden u posao. 

- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za odrasle osobe s autizmom 

/SILVER senzorna integracija – u siječnju 2025. ishođena je građevinska dozvola te je 

pokrenuta javna nabava za odabir izvoditelja radova. 

- Dom za starije osobe Prečko na lokaciji Jarnovićeva ulica – zatražen je projektni zadatak od 

nadležnog ureda. 

- Dom za starije osobe Ksaver – sanacija krovišta – radovi su završeni u travnju 2025.. 

- Dom za starije osobe Sveta Ana – krovišta – čeka se projektna dokumentacija od nadležnog 

ureda za provođenje daljnjih aktivnosti. 

- Savjetovalište Luka Ritz, Našička ulica 5 - temeljem provedene javne nabave za izvođenje 

radova u travnju 2025. izvoditelj je uveden u posao. 

- Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima, Ulica grada Vukovara 

235/5 - očekuje se novi projektni zadatak od nadležnog ureda. 

- Zamjena dizala u Domovima za starije osobe - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova 

na zamjeni dizala u Domovima Dubrava, Trnje, Trešnjevka, Maksimir, Sv. Josip i Medveščak. 

Izrađena je projektna dokumentacija za Dom Peščenica, Ksaver i Centar te je pokrenuta javna 

nabava za dobavu i ugradnju dizala. Za izradu projektne dokumentacije za Dom Park projektant 

je uveden u posao. 

- Dom za starije osobe Trnje na lokaciji Poljička 12 - zatražen je projektni zadatak od nadležnog 

ureda. 

- Dom za starije osobe Peščenica na lokaciji Donje Svetice 89 – adaptacija kuhinje - zatražen je 

projektni zadatak od nadležnog ureda. 
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- Za adaptacije kuhinja u Domovima za starije osobe Centar, Trnje, Ksaver, Medveščak, 

Maksimir i Park – Ivanićgradska, zaprimljeni su projektne zadaci za lokacije Trnje i 

Ivanićgradska te su pokrenute javne nabave za izradu projektne dokumentacije. 

- Za zgradu socijalne namjene na lokaciji Novi Petruševec 8 i Kompleks Špansko čekaju se 

projektni zadaci od strane nadležnog ureda. 

·  
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8. Obnova objekata oštećenih potresom 

Redni 

broj 

Broj 

ekonomske 

klasifikacije 

Objekt Opis radova Plan 2025. 
Izvršenje  

I.-VI. 2025. 
Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. 

4511 

Sanacija i građenje 

objekata oštećenih u 

potresu 

izrada projektne dokumentacije, 

sanacija i građenje objekata 

oštećenih u potresu   

  

USTANOVE KULTURE 7.950.000,00  29.375,00  0,4 
Tehnički muzej "Nikola Tesla", Savska 18 100.000,00 0,00  0,0  
KD Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4 500.000,00 0,00  0,0 
Gradsko dramsko kazalište Gavella, Frankopanska 10 850.000,00 0,00  0,0 
Kino Europa 6.500.000,00 29.375,00  0,5 
ZDRAVSTVENI OBJEKTI 36.150.000,00  5.923.527,93 16,4 
Dječja bolnica "Srebrnjak", Srebrnjak 100 11.000.000,00 3.140.931,15 28,6 

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, 

Kukuljevićeva 11 
2.600.000,00 311.624,67 12,0 

Specijalna bolnica za plućne 

bolesti, Rockefellerova 3 
2.500.000,00 2.467.104,03 98,7 

Dom zdravlja Zagreb Centar, Remetinečki gaj 14 7.000.000,00 3.868,08 0,1 

Dom zdravlja Zagreb Centar, Laginjina 16 3.000.000,00 0,00 0,0 

Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 

32 - glavna zgrada 
10.000.000,00 0,00 0,0 

Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička 32 - zgrada 

Zavoda za psihotične poremećaje 
50.000,00 0,00 0,0 

SPORTSKI OBJEKTI 21.000.000,00  13.690.334,65 65,2 
Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Ćosića 

10 
1.000.000,00 19.875,00  2,0 

Dom sportova - rekonstrukcija 20.000.000,00 13.670.459,65  68,4 
OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI 4.800.000,00  133.733,21 2,8 
Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 300.000,00 37.000,00  12,3 
Dom za starije osobe Centar, Crnatkova 14 2.000.000,00 47.937,50  2,4 
Dom za starije osobe Medveščak - podružnica 

Martićeva 7 
2.000.000,00 48.795,71  2,4 

Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih 

skupina, Ilica 259/1 
500.000,00 0,00  0,0 

ŠKOLSKI OBJEKTI 14.500.000,00  5.782.095,97 39,9 
Prva ekonomska škola 5.000.000,00 1.565.178,42  31,3 
Gimnazija Tituša Brezovačkog 100.000,00 628.357,19  628,4 
Gornjogradska gimnazija 1.200.000,00 2.622.785,86  218,6 
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna 2.700.000,00 76.625,00  2,8 
XVIII. gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačića 5.500.000,00 889.149,50  16,2 
ZGRADE GRADSKE UPRAVE 23.200.000,00 6.275.484,36 27,0 
Zgrada Gradske uprave, Petrova ulica 116 600.000,00 229.521,35  38,3 
Zgrada Gradske uprave, Ulica Republike Austrije 18 3.000.000,00 389.357,84  13,0 
Zgrada Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1 500.000,00 0,00  0,0 
Zgrada Gradske uprave, Ulica grada Vukovara 

56 - 60 
15.000.000,00 5.519.105,17  36,8 

Zgrada Gradske uprave, Draškovićeva ulica 15 2.000.000,00 137.500,00  6,9 
Zgrada Gradske uprave, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5 100.000,00 0,00  0,0 
Zgrada Gradske uprave, Trg Francuske Republike 15 2.000.000,00 0,00  0,0 

Sveukupno 4511 107.600.000,00 31.834.551,12 29,6 
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Temeljem popisa oštećenih objekata dostavljenih od nadležnih ureda, provedene su ili započete 

aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih objekata: 

 

Ustanove kulture: 

- Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska 18 - temeljem izrađene tehničke dokumentacije za 

sanaciju zgrade, zatražene su potvrde na glavni projekt od strane Zavoda za zaštitu spomenika 

kulture i prirode i Ministarstva unutarnjih poslova. Od strane Ministarstva unutarnjih poslova 

zaprimljeno je negativno očitovanje te su u tijeku aktivnosti za izradu novog rješenja. 

- Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4 - krajem ožujka 2023. 

sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je projektant 

uveden u posao. Izrađen je projekt konstrukcije te je ishođena revizija na isti. Početkom lipnja 

2024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je projektni zadatak izrađen od strane 

koncertne dvorane Vatroslav Lisinski vezano uz scensku tehniku i opremu, te je isti poslan 

projektantu na očitovanje i usklađenje radi nastavka izrade projekta cjelovite obnove. S 

obzirom da su uslijed provedbe ugovora nastupile okolnosti koje predstavljaju znatno veći 

opseg usluga nego što je to  predviđeno ugovorom i koje znatno produžuju rok izrade 

dokumentacije, pristupit će se raskidu ugovora te pokretanju novog postupka javne nabave na 

temelju usklađenog i noveliranog projektnog zadatka u skladu s potrebama korisnika. 

- Gradsko dramsko kazalište Gavella, Frankopanska 10 - početkom siječnja 2024. dostavljen je 

idejni projekt izvođenja klimatizacijskog sustava velike dvorane te ugradnje dizala za pristup 

pokusnoj dvorani, ishođeni su posebni uvjeti, te je tijekom ožujka definirana lokacija i vrsta 

dizala usklađeno s korisnikom. Početkom lipnja 2024. projektant je dostavio glavni i izvedbeni 

projekt te su ishođene potvrde na glavni projekt. Krajem godine pripremljena je dokumentacija 

za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova, te je ista objavljena u veljači 2025.. 

S obzirom da u postupku nije zaprimljena nijedna ponuda, početkom travnja donesena je 

Odluka o poništenju postupka. U dogovoru s korisnikom, novi postupak nabave će se provesti 

početkom rujna 2025., sve u cilju izvođenja radova na ljeto 2026. (usklađeno s programskim 

sadržajem kazališta). 

- Kino Europa - projektanti su dostavili idejno rješenje kojim je zatraženo ishođenje posebnih 

uvjeta, izrađeno je izvješće o ispitivanju buke okoliša, te je krajem ožujka 2024. dostavljen 

glavni projekt, na koji je ishođena revizija. Početkom travnja projekt je uspješno prijavljen na 

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova javne kulturne infrastrukture“ PK.6.4.01. U 

prosincu su izrađeni izvedbeni projekti i troškovnici te je krajem veljače 2025. objavljeno 

prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima, a sam postupak javne 

nabave za izvođenje radova i opremanje početkom ožujka 2025.. Krajem svibnja zaprimljene 

su pristigle ponude te se pristupilo obradi istih. U međuvremenu su provedeni postupci javne 

nabave za uslugu stručnog nadzora i voditelja projekta te se pristupilo obradi zaprimljenih 

ponuda. Također projekt je osigurao sufinanciranje kroz Poziv PK.6.4.01., o čemu će se 

naknadno sklopiti Ugovor o financiranju. 

  

Zdravstveni objekti: 

- Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 – u tijeku su radovi na izvođenju cjelovite obnove 

dilatacije 2 te je u tijeku javna nabava za opremanje objekta. 
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- Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 – u tijeku je izvođenje radova 

cjelovite obnove. 

- Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 – u tijeku je izvođenje radova cjelovite 

obnove, kao i javna nabava za opremanje objekta. 

- Dom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Remetinečki gaj 14 – u tijeku je javna nabava za 

izvođenje radova. 

- Dom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Laginjina 16 – u tijeku je javna nabava za izvođenje 

radova.  

- Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 – obzirom da je izrađena 

projektna dokumentacija cjelovite obnove kompletnog objekta, očekuje se očitovanje 

nadležnog ureda o nastavku postupka s obzirom na vrijednost investicije cjelovite obnove 

zgrade.  

- Klinika za psihijatriju Vrapče – zgrada Zavoda za psihotične poremećaje, Bolnička cesta 32 – 

u prosincu 2023. završena je izrada projektne dokumentacije, te se očekuje očitovanje 

nadležnog ureda o nastavku aktivnosti. 

  

Sportski objekti: 

- Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Ćosića 10 – u ožujku 2025. pokrenut je postupak 

javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove. 

- Dom sportova – u tijeku je izvođenje radova I. faze (dvorane 1, 3 i 4). U tijeku je postupak 

javne nabave za izvođenje radova za fazu II (dvorana 2). 

 

Objekti socijalne skrbi: 

- Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 – temeljem provedenog postupka javne 

nabave projektant je uveden u posao izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu. 

- Dom za starije osobe Centar, Crnatkova 14 – završena je izrada kompletne projektne 

dokumentacije za cjelovitu obnovu te se od nadležnog ureda čeka odluka o nastavku realizacije 

investicije i pokretanju postupka javne nabave za izvođenje radova.   

- Dom za starije osobe Medveščak, Martićeva 7 - završena je izrada kompletne projektne 

dokumentacije za cjelovitu obnovu te se od nadležnog ureda čeka odluka o nastavku realizacije 

investicije i pokretanju postupka javne nabave za izvođenje radova. 

- Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina, Ilica 259/1 – nakon izrade elaborata 

o stanju konstrukcije, sklopljen je Ugovor o donaciji izrade projektne dokumentacije, te je u 

tijeku izrada glavnog projekta.  

  

Školski objekti: 

- Prva ekonomska škola - u tijeku su radovi cjelovite obnove. 

- Gimnazija Tituša Brezovačkog - radovi uređenja potkrovlja završeni su u siječnju 2025. te je 

izvršen okončani obračun s izvođačem radova. 

- Gornjogradska gimnazija – radovi cjelovite obnove završeni su u siječnju 2025. te je izvršen 

okončani obračun s izvođačem radova. 

- Škola primijenjene umjetnosti i dizajna – u veljači 2025. pokrenut je postupak javne nabave za 

izvođenje radova cjelovite obnove. U travnju 2025. Sklopljen je ugovor za koordinatora zaštite 

na radu i voditelja projekta, dok je u svibnju 2025. sklopljen ugovor za stručni nadzor. 

- XVIII. gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačić – u tijeku su radovi cjelovite obnove. 
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Zgrade Gradske uprave: 

- Zgrada Gradske uprave, Petrova ulica 116 - krajem listopada 2023. započelo se s izvođenjem 

radova cjelovite obnove. Također projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu 

bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 

22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je 

u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem ugovoru s Ministarstvom kulture. Radovi 

cjelovite obnove zgrade završeni su početkom studenog 2024. sukladno ugovornom roku. U 

ožujku 2025. izvršen je okončani obračun s izvođačem te je projekt uspješno završen.  

- Zgrada Gradske uprave, Ulica Republike Austrije 18 - projekt je uspješno prijavljen na NPOO 

poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine 

oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i 

Zagrebačke županije, te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem ugovoru s 

Ministarstvom kulture. Nakon završene konstrukcijske obnove proveden je postupak javne 

nabave za izvođenje radova cjelovite obnove, te je u siječnju 2025. sklopljen ugovor s 

odabranim izvođačem radova. Isti je uveden u posao sredinom ožujka 2025. te su radovi u 

tijeku. 

- Zgrada Gradske vijećnice – Gradskog poglavarstva, Trg Stjepana Radića 1 - izrađen je projekt 

konstruktivne obnove te ishođena suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. 

Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove, koji 

je poništen zbog zaprimljenih ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti. Paralelno 

proveden je postupak javne nabave i ugovorena usluga izrade konceptualnog rješenja načina 

konstrukcijske obnove. Krajem prosinca 2023. ponovno je upućena natječajna dokumentacija 

za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove u svrhu objave na EOJN. U međuvremenu 

je izmijenjena dokumentacija o nabavi, s obzirom na konceptualno rješenje, te su u listopadu 

2024. zaprimljene ponude. U siječnju je sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem, te su isti 

uvedeni u posao u veljači 2025.. U tijeku je izrada idejnog rješenja. 

- Zgrada Gradske uprave, Ulica grada Vukovara 56-60 – projekt je uspješno prijavljen na NPOO 

poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine 

oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i 

Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem ugovoru s 

Ministarstvom kulture. U travnju 2024. završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi zgrade, te 

je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove, sklopljeni su svi 

ugovori sa sudionicima u gradnji te se krajem listopada započelo s radovima na cjelovitoj 

obnovi. U  tijeku je izvođenje radova. 

- Zgrada Gradske uprave, Draškovićeva ulica 15 - zbog neusklađenosti projektne dokumentacije 

sa stvarnim stanjem na terenu pristupilo se noveliranju glavnog projekta s ciljem žurne reakcije 

u vidu sklopljenog ugovora s izvođačem. Budući da su iscrpljene sve mogućnosti koje su bile 

na raspolaganju, predložen je sporazumni raskid ugovora s izvođačem konstruktivnih radova 

te će se nastaviti s izradom projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade temeljem koje će 

se u narednom periodu provesti postupak javne nabave za izvođenje radova. U tijeku je izrada 

projekta cjelovite obnove, za koju je prethodno bilo potrebno provesti kvalitetne istražne 

radove kao i konzervatorske istražne radove. 
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- Zgrada Stare Gradske vijećnice, Ćirilometodska 5 – proveden je postupak javne nabave za 

izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove te je sklopljen ugovor s odabranim 

ponuditeljem. Isti je sredinom ožujka 2024. uveden u posao. Zbog nekvalitetnog pristupa 

ugovorenog subjekta, pristupilo se raskidu ugovora krajem godine te je sukladno tome 

pripremljena dokumentacija za ponovnu objavu. Odluka o odabiru donesena je u lipnju 2025. 

te se očekuje sklapanje ugovora i uvođenje projektanta u posao izrade projektne dokumentacije. 

- Zgrada Gradske uprave, Trg Francuske Republike 15 – proveden je postupak javne nabave za 

izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove te je sklopljen ugovor s odabranim 

ponuditeljem. Isti je krajem travnja 2024. uveden u posao. Izrađeni su glavni projekti, kao i 

izvedbeni i troškovnici što je dostavljeno početkom 2025. godine. 

 

9. SUFINANCIRANJE OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU 

GRADA ZAGREBA 

 

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 

(Narodne novine 21/23), Grad Zagreb obvezan je sudjelovati u osiguranju sredstava za organiziranu 

nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i 

višestambenih zgrada, gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive, 

odnosno privremeno neuporabljive ili uništene te cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenih kulturnih 

dobara. 

Tijekom izvještajnog razdoblja izvršena je refundacija troškova u iznosu od 8.060.226,22 eura, 

što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 21.236.000,00 eura predstavlja izvršenje plana od 38 

posto. 

 

10. TRŽNICA VRAPČE 

 

Pravomoćna građevinska dozvola, izdana 19. veljače 2021., predviđa potpunu rekonstrukciju i 

izgradnju nove, suvremene tržnice na mjestu postojeće Tržnice Vrapče. 

Na temelju provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor s odabranim izvođačem, 

koji je početkom ožujka 2024. uveden u posao, s ugovorenim rokom izvođenja radova od osam 

mjeseci. Radovi su završeni sredinom prosinca 2024., nakon čega je u veljači 2025. ishođena uporabna 

dozvola i izvršena primopredaja zgrade. U ožujku 2025. proveden je okončani obračun s izvođačem. 

 

11. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE 

 

Gradnja stambeno-poslovne građevine A11 planirana je Odlukom o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja Podbrežje (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07 i 12/11).  

Temeljem preuzete projektne dokumentacije krajem prosinca 2023. od Zagrebačkog holdinga, 

početkom travnja 2024. objavljena je dokumentacija o nabavi na prethodno savjetovanje sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

Nastavno na to, sredinom travnja 2024. pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova, 

a usporedno je otvoren i postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova. 

U kolovozu 2024. objavljena je Odluka o odabiru izvođača, na koju je žalbu Državnoj komisiji 

za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) podnio drugoplasirani ponuditelj. Žalba je odbijena 

početkom studenoga 2024., nakon čega je krajem prosinca sklopljen ugovor s izvođačem radova. 

Uvođenje izvođača u posao provedeno je u svibnju 2025., a radovi su u tijeku. 
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12. KNJIŽNICA PAROMLIN 

 

Projekt izgradnje suvremene, multimedijalne Gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra 

Paromlin obuhvaća tri cjeline: rekonstrukciju postojećih građevina industrijskog kompleksa Paromlina 

(zgrade transmisije, skladišta brašna i silosa) koje su zaštićeno kulturno dobro, faksimilnu 

rekonstrukciju zgrade mlina te izgradnju nove građevine. 

U ožujku 2022. ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju objekta. Gradski 

ured za kulturu i civilno društvo utvrdio je programski sadržaj korištenja multifunkcionalnih prostora 

knjižnice Uzimajući u obzir tražene prilagodbe, bilo je potrebno izraditi izmjene i dopune glavnog 

projekta radi ishođenja izmjene građevinske dozvole, što je realizirano tijekom prve polovice 2023. 

godine. Temeljem provedenog postupka javne nabave za izgradnju Gradske knjižnice Grada Zagreba 

i društveno - kulturnog centra Paromlin, ugovoreni su radovi, kao i usluge stručnog nadzora i voditelja 

projekta. Izvođač je u travnju 2024. uveden u posao, a radovi su u tijeku. 

 

13. REKONSTRUKCIJA NAPUŠTENE GORNJE POSTAJE STARE ŽIČARE 

 

U cilju zadovoljenja potreba posjetitelja i poticanja cjelogodišnjeg posjećivanja Parku prirode 

Medvednica, planirana je revitalizacija napuštenog objekta sljemenske žičare i njegova prenamjena u 

informacijsko-edukacijski punkt za posjetitelje, nadzornu postaju Parka prirode Medvednica, centar i 

klupski prostor za brdske bicikliste te ugostiteljski sadržaj. 

Po dostavi dokumentacije i građevinske dozvole od nadležnog Gradskog ureda za 

gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, početkom prosinca 2024. pokrenut je 

postupak javne nabave za izvođenje radova. 

U travnju 2025. sklopljen je ugovor s odabranim izvođačem, koji je uveden u posao krajem 

travnja iste godine. Radovi su u tijeku. 

 

14. TRŽNICA UTRINA  

Tržnica Utrina izgrađena je 1981. godine, a 1998. godine izvedena je djelomična sanacija 

ravnog krovišta po obodu objekta. Zbog potencijalno opasnih situacija, ponajprije propadanja krovnih 

odvodnih kanala uslijed infestacije ptica, nužna je žurna rekonstrukcija. Cilj planirane rekonstrukcije 

je, uz uklanjanje sigurnosnih rizika, stvaranje ambijentalno ugodnijeg prostora i poboljšanje 

funkcionalnosti tržnice, na zadovoljstvo zakupnika, kupaca i posjetitelja. 

U okviru rekonstrukcije tržnice planirani zahvati obuhvaćaju: zamjenu pokrova, sanaciju 

sustava odvodnje krovnih voda i sustava protiv smrzavanja, sanaciju čelične konstrukcije, zamjenu 

staklene obloge obodno ispod konstrukcije krova, izvedbu novog sustava za zaštitu od golubova, 

sanaciju podgleda stropa od gips ploča, rješavanje pitanja reklamne oznake na krovu objekta, sanaciju 

poda tržnice, ličenje unutarnjih i vanjskih zidova i stropova. Uz građevinske radove, predviđena je i 

ugradnja fotonaponske sunčane elektrane radi povećanja energetske učinkovitosti te uređenje partera 

u kontaktnoj zoni s javnom površinom, čime će se dodatno unaprijediti prostorni doživljaj i 

funkcionalnost tržnice. Izrada projektne dokumentacije povjerena je Zagrebačkom holdingu, a po 

njenoj dostavi, nadležni gradski ured pokrenut će daljnje aktivnosti u svrhu realizacije planiranih 

radova rekonstrukcije. 
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