



Republika
Hrvatska
Ministarstvo
kulture
i medija
Republik
of Croatia
Ministry
of Culture
and Media



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA OPERACIJE KOJE SE FINANCIRAJU IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

("Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava", u nastavku teksta: Ugovor)

Broj: 74-0010-21

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Kurije Zagrebačkog kaptola
(danas Muzej Prigorja)

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa
Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb, OIB: 37836302645
(u nastavku teksta: TOPFD)

s jedne strane

i

Korisnik bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije
Muzej Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5, 10 360 Sesvete
Pravna osoba, OIB: 38401467477
Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR1223600001101342519
(u nastavku teksta: Korisnik)

s druge strane,

(u nastavku teksta: Strane) složile su se kako slijedi:

Svrha

Članak 1.

- 1.1. Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna financijska sredstva Korisniku u svrhu provedbe operacije pod nazivom: *Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Kurije Zagrebačkog kaptola (danas Muzej Prigorja), Trg D. Domjanića 5, Sesvete* (u nastavku teksta: Operacija) opisanog u Prilogu I ovog Ugovora: Opis i proračun operacije.
- 1.2. Bespovratna sredstva se dodjeljuju Korisniku u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom Ugovoru, za koje Korisnik ovim putem izjavljuje da ih je u cijelosti primio na znanje, da ih je razumio i prihvatio, a isti su Prilog II ovog Ugovora.
- 1.3. Korisnik se obvezuje provesti Operaciju u skladu s opisom i opsegom Operacije kako je navedeno u uvjetima ovog Ugovora, te eventualnim odobrenim naknadnim izmjenama Ugovora.



u8sVUlj3tUS6gw4T3CVew

Provedba Operacije

Članak 2.

- 2.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna Strana te je na snazi do izvršenja svih prava i obaveza ugovornih Strana, odnosno do dana raskida Ugovora.
- 2.2. Razdoblje provedbe Operacije je od 13.7.2020. do 30.05.2022.
- 2.3. Razdoblje prihvatljivosti troškova Operacije je od 13.7.2020. do 30.05.2022.
- 2.4. Završni zahtjev za nadoknadu sredstava podnosi se TOPFD-u.
- 2.5. Korisnik može podnositi Zahtjeve za nadoknadu sredstava sukladno članku 14. Općih uvjeta Ugovora.
- 2.6. Rok u kojem je Korisnik obavezan čuvati dokumentaciju operacije je 10 godina od završetka provedbe Operacije.
- 2.7. Na izmjene Ugovora primjenjuju se odredbe članka 21.-23. Općih uvjeta Ugovora.

Iznos bespovratnih sredstava, postotak financiranja Operacije i uređenje plaćanja

Članak 3.

- 3.1. Ukupna vrijednost Operacije se određuje u iznosu 2.438.625,00 kuna.
- 3.2. Ukupni prihvatljivi troškovi Operacije iznose 2.438.625,00 kuna, kao što je utvrđeno u Prilogu I Opis i proračun Operacije, u skladu s Općim uvjetima Ugovora.
- 3.3. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od 2.438.625,00 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih troškova Operacije navedenih u stavku 3.2. ovoga članka.
- 3.4. Iznosi bespovratnih sredstava koji se plaćaju Korisniku tijekom provedbe Operacije i konačni iznos financiranja utvrđuju se u skladu s Općim uvjetima Ugovora.
- 3.5. Korisnik se obvezuje osigurati sredstva u svrhu pokrića troškova za koje se naknadno utvrdi da su neprihvatljivi te osigurava raspoloživost sredstava ukupne vrijednosti Operacije u svrhu pokrića neprihvatljivih troškova.
- 3.6. Ako Korisnik nije postupao u skladu s odlukom kojom je naložen povrat sredstava, i/ili je bankovni račun Korisnika blokiran zbog prisilne naplate potraživanja, u odnosu na Korisnika obustavljaju se daljnje isplate, ili se po odluci TOPFD-a iznos koji je Korisnik trebao vratiti odbija od iznosa daljnjih plaćanja.

Neprihvatljivi izdaci

Članak 4.

Sljedeće vrste izdataka nisu prihvatljive za financiranje u okviru Operacije:



n8sVUlj3t0S6gwaT3CVew

- neprihvatljivim troškovima Operacije smatraju se oni troškovi koji su kao neprihvatljivi navedeni u točki 2.10. Neprihvatljivi troškovi Uputa za prijavitelje,
- neprihvatljive aktivnosti operacije su one navedene u točki 2.7. Neprihvatljive aktivnosti operacije Uputa za prijavitelje.

Upravljanje imovinom operacije i prijenos ugovora

Članak 5.

- 5.1. Imovina koja je stečena u Operaciji mora se koristiti u skladu s opisom Operacije sadržanim u Prilogu I ovog Ugovora i u skladu sa zahtjevima trajnosti sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih sredstava.
- 5.2. Korisnik ne smije prenijeti tražbinu iz ovog Ugovora na drugoga bez suglasnosti TOPFD-a, uključujući i opremu nabavljenu na temelju ovog Ugovora.

Ostali uvjeti Suspendivna klauzula

Članak 6.

Za provedbu aktivnosti pripreme projektne dokumentacije za Provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu, dijela Intervencije 2. u Uputama za prijavitelje, potpisat će se s Korisnikom dodatak Ugovora, ako se u razdoblju provedbe projekta, a najkasnije do odobrenja završnog izvješća, osigura izvor sredstava financiranja, o čemu će Korisnik biti pravovremeno obaviješten.

Komunikacija ugovornih Strana

Članak 7.

Komunikacija između strana se obavlja u skladu s Općim uvjetima Ugovora, na sljedeće adrese:

Za TOPFD

Ministarstvo kulture i medija, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb,

e-mail: prijave-dodatno@min-kulture.hr

TOPFD pisanim putem dostavlja Korisniku podatke o osobi i adresi elektronske pošte za kontakt.

Za Korisnika

Muzej Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5, 10 360 Sesvete

e-mail: morena.zelle@muzejprigorja.hr

Korisnik pisanim putem dostavlja TOPFD-u podatke o osobi i adresi elektroničke pošte za kontakt.

Odredbe o mjerodavnom pravu i rješavanju sporova proizašlih iz Ugovora

Članak 8.

Na rješavanje mogućih međusobnih sporova proizašlih iz tumačenja ili primjene ovog Ugovora, primjenjuje se članak 27. Općih uvjeta Ugovora.



a8sVU/fj3t0S6gwa4T3CVcw

Prilozi

Članak 9.

Sljedeći prilozi sastavni su dio Ugovora, te Strane ovim putem potvrđuju da su ih razumjele te da ih potpisom Ugovora prihvaćaju:

Prilog I: Opis i Proračun Operacije (Prijavni obrazac)

Prilog II: Opći uvjeti koji se primjenjuju na operacije financirane iz Fonda solidarnosti

Prilog III: Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi

Prilog IV: PRILOG ODLUCI KOMISIJE od 14.5.2019. o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja primjenjivih pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na rashode koje financira Unija

Prilog V: Izvješće nakon provedbe operacije

Završne odredbe

Članak 10.

Ovaj Ugovor sačinjen je u tri (3) istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih Ministarstvo kulture i medija zadržava dva (2), a Korisnik jedan (1) primjerak.

Klasa: 612-08/21-39/0036

Urbroj: 532-05-03-21-02

Datum: 09.03.2021.

Za TOPFD

Ime: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek

Funkcija: ministrica

Potpis:

Datum: 09-03-2021



Za Korisnika

Ime: Morena Želja Želle

Funkcija: ravnateljica

Potpis:

Datum: 15.03.2021.



u8xVUfj3i0S6gwa4f3CVcw




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

612-08/21-39/0036 532-05-03-21-02

AR

31 g



Poštarina plaćena HP-u d.č. u sortirnici
10200 ZAGREB

Ur.br.: 2021-272

27.3.2021.

Morena Želja

Muzej Prigorja

Morena Želja Želle
Trg Dragutina Domjanića 5
10360 ZAGREB
HRVATSKA



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Sesvetama
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL SESVETE
Stanje na dan: 31.08.2021. 23:24

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 325422, SESVETE

Broj ZK uložka: 9266

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1330/2021
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	185/1	ZGRADA BR. 4, ZGRADA BR. 5, ZGRADA BR. 5/1 I ZGRADA BR. 6 DVORIŠTE			9513 2639 6874	
		UKUPNO:			9513	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1 GRAD ZAGREB	
2.1	Zaprimljeno 14.12.2010. broj Z-5768/10 Temeljem pravomoćnog Zaključka o ispravku rješenja, klasa: UP-I-612-08/04-01-06/467, ur. broj: 532-04-01-01/4-10-4 od 01. rujna 2010. zabilježeno je da nekretnina u A i to č.k.br. 185/1 ima svojstvo kulturnog dobra.	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1.			
1.1	Zaprimljeno 03.02.2021.g. pod brojem Z-1330/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 185/1, UGOVOR O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI NA CESTOVNOM ZEMLJIŠTU 20.01.2021, uknjižuje se pravo služnosti u svrhu rekonstrukcije i izgradnje kanalizacijske mreže sustava odvodnje dijela naselja Gajišće u Sesvetama u površini od 394 m2, za korist: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., OIB: 83416546499, ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1, 10000 ZAGREB		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 31.08.2021.

[Geoportal kulturnih dobara Republike Hrvatske](#) - preglednik na kojemu možete pristupiti prostornim podacima za nepokretna kulturna dobra

[← Povratak na rezultate pretrage](#)

[Preuzmi .pdf](#)

Kurija Zagrebačkog kaptola

Opći podaci

Naziv dobra:	Kurija Zagrebačkog kaptola	Naziv dobra (engleski):	-
Lista i registarski broj:	Lista zaštićenih kulturnih dobara, Z-1948	Pravni status:	Zaštićeno kulturno dobro
Vrsta:	Nepokretna pojedinačna	Klasifikacija:	stambene građevine
Datacija:	18. st.n.e. -	Autor:	-
UNESCO:	-		

Smještaj kulturnog dobra

Lokacija 1	
Županija:	Grad Zagreb
Grad/Općina:	GRAD ZAGREB
Naselje:	Sesvete; TRG DRAGUTINA DOMJANIĆA 5

Nadležni konzervatorski odjel

Naziv:	Grad Zagreb - Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Kuševičeva 2
Adresa:	
E-mail:	zastita.spomenika@zagreb.hr

Poveznice

Fotografije



Opis

Kurija Zagrebačkog kaptola (danas Muzej Prigorja) siobodnostojeća je jednokatnica, jednostavnog, masivnog volumena, pravokutnog tlocrta, pokrivena visokim poluskošenim krovom. U ogradnom zidu, uz sjeverno pročelje, simetrično su smještena dva široka portala eliptičnog nadvoja – ulazi na imanje. Svođeni podrum nalazi se samo pod dijelom zgrade. Prostorije prizemlja imaju svodove, a one na katu ravni strop. Centralno smješten glavni hodnik, u osi sjever-jug, spaja glavni ulaz s gospodarskim na začelju zgrade.

Opis (engleski)

-

PROJEKTNE AKTIVNOSTI	PLANIRANO TRAJANJE AKTIVNOSTI	PLANIRANI TROŠAK (procijenjena vrijednost nabave)	NAPOMENA
(Napomena: Temeljem ranijeg iskustva navedene su procijenjene vrijednosti, a konačni trošak pojedine aktivnosti biti će definiran u postupku javne nabave)			
1. PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE			
INTERVENCIJA 1			
1. Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije sukladno Pravilniku o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće			
Stručni pregled i Elaborat o stanju konstrukcije	Izvršeno	30.000,00 kn	Izradio ŠKORO d.o.o.
UKUPNO		30.000,00 kn	
2. Izrada potrebnih cjelovitih snimki građevine i prikupljanje dokumentacije o do sada izvedenim radovima na građevini te druge postojeće dokumentacije u svrhu ocjene stanja građevine			
Pregled i analiza povijesnog građevnog razvoja zgrade		1.000,00 kn	
Detaljni snimak postojećeg stanja zgrade - cjeloviti 3D snimak i arhitektonski snimak		30.000,00 kn	
UKUPNO		31.000,00 kn	
3. Provedba svih potrebnih istraživanja i izrada svih elaborata nužnih za cjelovitu obnovu građevine i pokretnog inventara, propisanih mjerama zaštite nadležnog tijela zaštite kulturne baštine			
Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova		20.000,00 kn	
Elaborat sanacije građevine od utjecaja vlage		5.000,00 kn	
UKUPNO		25.000,00 kn	
4. Izrada projekta obnove konstrukcije zgrade (popravka konstrukcije, ojačanja konstrukcije ili operacija cjelovite obnove konstrukcije) te svih radova na osiguranju zdravlja i života ljudi i dugoročnog očuvanja svih vrijednosti kulturnog dobra vezanih na radove sanacije konstrukcije sukladno Pravilniku, odnosno, izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade oštećene u potresu iz članka 57. Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN, br. 102/20)			
Izrada glavnog projekta obnove i sanacije objekta s troškovnikom i planom izvođenja radova	U tijeku	27.000,00 kn	IVAGO PLAN d.o.o.
Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja	U tijeku	2.900,00 kn	IVAGO PLAN d.o.o.
UKUPNO		29.900,00 kn	
UKUPNO INTERVENCIJA 1		115.900,00 kn	IZNOSI SU BEZ PDV-A
UKUPNO PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		115.900,00 kn	IZNOSI SU BEZ PDV-A
PROJEKTNE AKTIVNOSTI	PLANIRANO TRAJANJE AKTIVNOSTI	PLANIRANI TROŠAK (procijenjena vrijednost nabave)	NAPOMENA
(Napomena: Temeljem ranijeg iskustva navedene su procijenjene vrijednosti, a konačni trošak pojedine aktivnosti biti će definiran u postupku javne nabave)			
2. PROVEDBA MJERA ZAŠTITE			
1. Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije			
Pripremni radovi		50.000,00 kn	
Rušenja i demontaže		65.000,00 kn	
Zemljani radovi		50.000,00 kn	
Zidarski radovi		1.000.000,00 kn	
Izolaterski radovi		200.000,00 kn	
Tesarski radovi		200.000,00 kn	
Krovopokrivački radovi		200.000,00 kn	
Stručni nadzor		30.000,00 kn	
Koordinator zaštite na radu		20.000,00 kn	
Projektantski nadzor		20.000,00 kn	
UKUPNO		1.835.000,00 kn	
UKUPNO PROVEDBA MJERA ZAŠTITE		1.835.000,00 kn	IZNOSI SU BEZ PDV-A
REKAPITULACIJA			
1. PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	do 30.08.2021.	115.900,00 kn	
2. PROVEDBA MJERA ZAŠTITE	do 30.05.2022.	1.835.000,00 kn	
UKUPNO 1+2		1.950.900,00 kn	

PDV 25%

487.725,00 kn

SVEUKUPNO

2.438.625,00 kn

PLAN NABAVE

Redni broj	Naziv nabave	Tko provodi nabavu	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) (kn)	PDV (ako je primjenjivo) (kn)	Procijenjena vrijednost (sa PDV-om) (kn)
1	Izrada elaborata o stanju konstrukcije Muzeja Prigorja (Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 51) i Centra za kulturu Novi Zagreb (Remetinec, Trg narodne zaštite 2)	Javni naručitelj - Grad Zagreb	Narudžbenica	Jednostavna nabava	60.000,00 kn	15.000,00 kn	75.000,00 kn
2	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa na objektu Muzeja Prigorja	Javni naručitelj - Grad Zagreb	Narudžbenica	Jednostavna nabava	35.000,00 kn	8.750,00 kn	43.750,00 kn
3	Izrada detaljne snimke postojećeg stanja objekta Muzeja Prigorja	Javni naručitelj - Grad Zagreb	Narudžbenica	Jednostavna nabava	31.000,00 kn	7.750,00 kn	38.750,00 kn
4	Usluge nadzora kod obnove objekta Muzej Prigorja	Javni naručitelj - Grad Zagreb	Narudžbenica	Jednostavna nabava	50.000,00 kn	12.500,00 kn	62.500,00 kn
5	Usluge projektantskog nadzora na objektu Muzeja Prigorja	Javni naručitelj - Grad Zagreb	Narudžbenica	Jednostavna nabava	20.000,00 kn	5.000,00 kn	25.000,00 kn

6	Sanacija oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja	Javni naručitelj - Grad Zagreb	Ugovor	Otvoreni postupak	1.790.000,00 kn	447.500,00 kn	2.237.500,00 kn
---	--	-----------------------------------	--------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------

Referenca na stavku proračuna	Planirani datum početka postupka nabave (osim bagatelne)	Planirani datum sklapanja ugovora	Planirano trajanje ugovora (u mjesecima)	Razlozi kašnjenja (ako je primjenjivo)
Izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije	Srpanj 2020.	Kolovoz 2020.	1 mjesec	<i>Napomena:</i> Izvršeno; Za Muzej prigorja cijena elaborata je iznosila 30.000,00 kn (bez PDV-a)
Izrada projekta obnove konstrukcije zgrade te svih radova na osiguranju	Prosinac 2020.	Siječanj 2021.	1 mjesec	<i>Napomena:</i> Izvršeno: Cijena projektne dokumentacije je iznosila 29.900,00 bez PDV-a
Izrada potrebnih cjelovitih snimki građevine i prikupljanje dokumentacije o do sada izvedenim radovima na građevini te druge postojeće dokumentacije u svrhu ocjene stanja građevine	Lipanj 2021	Srpanj 2021.	1 mjesec	
Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije. <i>Napomena:</i> predmet nabave odnosi se na usluge stručni nadzor gradnje i koordinatora zaštite na radu	Lipanj 2021	Srpanj 2021	6 mjeseci	
Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije	Lipanj 2021	Srpanj 2021	6 mjeseci	

Izvedba radova prema projektu obnove konstrukcije	Svibanj 2021	Srpanj 2021	6 mjeseci	
---	--------------	-------------	-----------	--

IZVJEŠTAVANJE O PLANU NABAVE

Datum potpisivanja ugovora	Šifra ugovora	Završni datum izvršenja ugovorne obveze (ako je primjenjivo)	Naziv dobavljača	OIB/ID dobavljača	Vrsta subjekta s kojim je sklopljen ugovor	Vrsta ugovora	Vrsta postupka	Iznos ugovora (bez PDV-a) (kn)
11.08.2020.	Narudžbenica br.: 2020-35033	20.12.2020	ŠKORO d.o.o	OIB: HR05106850717 ID: 9934:05106850717	Društvo s ograničenom odgovornošću	Narudžbenica	Jednostavna nabava	30.000,00
07.01.2021.	Narudžbenica br.: 2021-292	31.03.2021.	IVAGO PLAN d.o.o	OIB: 73349324319	Društvo s ograničenom odgovornošću	Narudžbenica	Jednostavna nabava	29.900,00
						Narudžbenica	Jednostavna nabava	
						Narudžbenica	Jednostavna nabava	
						Narudžbenica	Jednostavna nabava	

[illegible]

PDV (ako je primjenjivo) (kn)	Iznos ugovora (sa PDV-om) (kn)	Potpisan dodatak ugovoru	Broj dodatka ugovoru (ako je primjenjivo)	Iznos nakon izmjene ugovora (kn)	PDV (ako je primjenjivo) (kn)	Iznos ugovora nakon izmjene (sa PDV-om) (kn)	Popratni dokumenti
7.500,00	37.500,00	Ne	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	
7.475,00	37.375,00	Ne	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	

PREDVIĐENI RASPORED ZA BUDUĆE ZAHTEJEVE ZA NADOKNADOM SREDSTAVA ZA PROJEKT OBNOVE MUZEJA PRIGORJA

Broj Zahtjeva	Mjesec planirane dostave	Vrsta zahtjeva za nadoknadom	Potraživani iznos prihvatljivih troškova (kn)	Komentari
1	lipanj 2021.	Među-zahtev	74.875,00 kn	U okviru 1. zahtjeva za nadoknadom sredstava potraživat će se trošak za izradu elaborata o stanju konstrukcije Muzeja Prigorja i za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa na objektu Muzeja Prigorja
2	rujan 2021.	Među-zahtev	38.750,00 kn	U okviru 2. zahtjeva za nadoknadom sredstava potraživati će se trošak za izradu detaljne snimke postojećeg stanja objekta Muzeja Prigorja
3	prosinac 2021.	Među-zahtev	1.178.125,00 kn	U okviru 3. zahtjeva za nadoknadom sredstava potraživati će se trošak za elaborate istražnih radova i dio troška za uslugu stručnog i projektantskog nadzora te za sanaciju oštećenja na muzeju
4	ožujak 2022.	Među-zahtev	1.146.875,00 kn	U okviru 4. zahtjeva za nadoknadom sredstava potraživati će se preostali dio troška za uslugu stručnog i projektantskog nadzora te za sanaciju oštećenja na muzeju
5	lipanj 2022.	Završno izvješće	- kn	U okviru završnog zahtjeva za nadokandom sredstava, potraživanja nisu planirana
Ukupno			2.438.625,00 kn	