

OBRAZLOŽENJE

Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda na području Grada Zagreba u 2022. usvojila je Gradska Skupština Grada Zagreba na 6. sjednici, 9. prosinca 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21).

Izmjena navedenog Programa donosi se zbog povećanja jediničnih cijena, budući da je Odlukom Uprave društva Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 04.08.2022. predviđeno povećanje cijena od 18%, zbog čega dolazi do ukupnog povećanja iznosa za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda na području Grada Zagreba u 2022.

Samo provođenje Programa bilo je definirano stvarnim potrebama sanacije asfaltnog zastora na vrlo prometno opterećenim prometnicama na području Grada Zagreba. Budući da je Vijeće gradske četvrti Gornji grad – Medveščak u Zaključku od 28. veljače 2022. godine tražilo da se umjesto Hercegovačke ulice asfaltira ulica Nike Grškovića, ista se uklanja iz navedenog Programa, dok je sanacija dijela ulice Nike Grškovića na dijelu uz kućne brojeve 1-21, odnosno na dijelu gdje su vidljiva manja oštećenja kolnika planirana kroz redovno održavanje (radi se o djelomičnoj sanaciji kolnika na dužini od cca. 400 m te o manjem obujmu radova).

Asfaltiranje Ulice grada Vukovara – južni kolnik od Korčulanske do Heinzelove, dvije sjeverne trake, briše se iz Programa budući se radi o vrlo opterećenoj prometnici koju nije moguće zatvoriti tijekom jesenskih mjeseci bez nastanka značajnih poteškoća u odvijanju prometa te će se ista realizirati u idućem razdoblju.

Asfaltiranje Samoborske ceste na dijelu od Škorpikove do Priobalne bilo je planirano za treći kvartal 2022. godine, a nakon što radove na rekonstrukciji plinovoda u Samoborskoj cesti izvrši Gradska plinara Zagreb, međutim kako ti radovi nisu započeli asfaltiranje prometnice potrebno je odgoditi do njihova okončanja.