

3186/6.12.2022.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA
I FONDOVA EUROPSKE UNIJE



06-12-2022

KLASA: 910-04/18-02/146
URBROJ: 538-06-3-2-2/678-22-21
Zagreb, 23. studenog 2022. godine

GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radića 1
10 000 Zagreb

PREDMET: **Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Pilot projekt Greenway – državna biciklističa ruta br. 2“, KK.07.4.2.26.0001**

- dostavlja se

Poštovani,

u prilogu dostavljamo na potpis tri primjerka Dodatka broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Pilot projekt Greenway – državna biciklističa ruta br. 2“, (dalje: Dodatak broj 1 Ugovoru), referentne oznake KK.07.4.2.26.0001, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. -2020. Uz potpis i datum potpisa potrebno je navesti Vašu klasu i urudžbeni broj.

Napominjemo da ste potpisane Dodatke broj 1 Ugovoru dužni dostaviti bez odgađanja, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana primitka, po 1 (jedan) originalni primjerak Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 1 (jedan) Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, dok 1 (jedan) primjerak zadržavate kod sebe.

S poštovanjem,

MINISTRICA



Nataša Pramišak, mag. iur.

Privitak:

- Dodatak br. 1 Ugovoru (tri primjerka)

Na znanje:

- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10 000 Zagreb

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), Miramarska 22, 10 000 Zagreb, OIB: 69608914212 (Upravljačko tijelo, u daljnjem tekstu: UT) kojeg zastupa ministrica Nataša Tramišak

i

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 11548277852, (Posredničko tijelo razine 2, u daljnjem tekstu: PT2) koju zastupa v.d. ravnatelj Nikola Tkalec

s jedne strane i

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, OIB: 61817894937 (u daljnjem tekstu: Korisnik) kojeg zastupa gradonačelnik Tomislav Tomašević

s druge strane,

(u daljnjem tekstu: Strane) zaključili su:

**DODATAK BROJ 1
UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
KK.07.4.2.26.0001**

„Pilot projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2“

Članak 1.

1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 11. ožujka 2020. godine zaključile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava referentne oznake KK.07.4.2.26.0001 za projekt „Pilot projekt Greenway – državna biciklistička ruta br. 2“ (dalje u tekstu: Ugovor).

Članak 2.

1. Članak 2. „*Provedba projekta*“ iz Ugovora mijenja se na način da glasi:

- 2.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna Strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih Strana, odnosno do dana raskida ugovora.
- 2.2 Razdoblje provedbe Projekta je od 15. listopada 2018. godine do **31. prosinca 2023.** godine.

Prihvatljivi su oni troškovi koji su nastali tijekom razdoblja provedbe projekta s izuzetkom troškova vezanih uz obračun PDV-a kod računa kod kojih postoji prijenos porezne obveze na Naručitelja za koji Korisnik nema pravo na odbitak, a koji mogu nastati i nakon razdoblja provedbe projekta.

Članak 3.

1. Prilog I: Opis i proračun projekta

Nova inačica Priloga I: Opis i proračun projekta je priložena ovom Dodatku Ugovoru. Izmjene se odnose na sljedeće:

U dijelu 5 „Aktivnosti”, „Aktivnosti projekta“, ukupno trajanje provedbe (mjeseci) mijenja se na način da sada iznosi 63 mjeseca te je završetak provedbe Aktivnosti br. 1 *Izrada projektne dokumentacije kompletne državne biciklističke rute br. 2* produžen za 3 mjeseca i sada je u 50. mjesecu, Aktivnosti br. 2 *Revizija Studije izvodljivosti "Greenway – državna glavna biciklistička ruta br.2* produžen za 2 mjeseca i sada je u 49. mjesecu, Aktivnosti br. 3 *Izgradnja i opremanje pilot dijela biciklističke staze* produžen za 15 mjeseci i sada je u 60. mjesecu, Aktivnosti br. 4 *Stručni nadzor u gradnji Pilot projekta* produžen za 15 mjeseci i sada je u 60. mjesecu, Aktivnosti br. 5 *Upravljanje projektom* produžen za 16 mjeseci i sada je u 63. mjesecu, Aktivnosti PV *Promidžba i vidljivost* produžen za 15 mjeseci i sada je u 63. mjesecu.

Članak 4.

1. Sve ostale odredbe i uvjeti Ugovora ostaju nepromijenjeni u dijelu u kojem nisu suprotni odredbama ovog Dodatka.
2. Ovaj Dodatak broj 1 Ugovoru stupa na snagu danom zadnjeg potpisa ugovornih strana.

Članak 5.

1. Ovaj Dodatak broj 1 Ugovoru sklapa se u tri (3) primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak.

Za Upravljačko tijelo

Ime Nataša Tramišak, mag. iur.
Funkcija Ministrica regionalnoga razvoja i fondova
Europske unije

Potpis

Datum 01.12.22.

KLASA: 910-04/19-02/146
URBROJ: 251-22-19



Za Posredničko tijelo razine 2

Ime Nikolina Tkalčec,
Funkcija v.d. ravnatelja
Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU

Potpis

Datum

KLASA: 910-01/19-01/350
URBROJ: 358-05-02-02-22-12



Za Korisnika

Ime Tomislav Tomašević
Funkcija Gradonačelnik Grada Zagreba

Potpis

Datum

KLASA: ~~910-01/19-01/350~~ ~~251-22-19~~
URBROJ: ~~358-05-02-02-22-12~~



PRAZNA STRANICA