

ID	Projekt CGO Zagreb - V1	Početak	Dan
1	PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		
	Priprema postupka javne nabave za projektnu dokumentaciju	Ožujak 2024.	30
	Provedba postupka javne nabave velike vrijednosti	Travanj 2024.	90
	Potpis Ugovora (UGOVOR 1)	Srpanj 2024.	15
2	UGOVOR 1 (LD + SUO)		
	Izrada idejnog rješenja	Srpanj 2024.	30
	Izrada idejnog projekta	Kolovoz 2024.	180
	Izrada SUO	Kolovoz 2024.	90
	Ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš	Studenj 2024.	300
	Priprema dokumentacije o nabavi za žuti FIDIC	Veljača 2025.	180
	Ishođenje lokacijske dozvole	Rujan 2025.	60
3	PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA RADOVE		
	Provedba postupka javne nabave velike vrijednosti za izvođenje radova	Studenj 2025.	90
	Potpis ugovora (UGOVOR 2)	Veljača 2026.	15
4	UGOVOR 2 – ŽUTI FIDIC ZA IZVOĐENJE		
	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole	Veljača 2026.	240
	Izvođenje radova	Listopad 2026.	720
	Probni i pokusni rad	Listopad 2028.	120