MARIJAN TOMURAD:

- Hvala lijepa predsjednice.

Gospodine Gradonacelnice, zamjenici i kolegice i kolege,

ja bih samo molio tehniku da mi pusti nekoliko slajdova koje sam pripremi paralelno s
ovim pitanjem.

Dakle zamoljen sam od predstavnika gotovo svih mjesnih odbora na potezu stare
Varazdinske ceste od Sesveta prema granici s Gradom Zelinom da konacno vidimo $ta ¢e biti
s Glibokim jarkom i s nogostupom koji prakticki evo godinu dana ve¢ se ne realizira, ne
zavrsava. Evo gospodin Korlaet je arhitekta, vjerujem da ¢e se sloziti sa mnom da jedna iole
ozbiljnija gradevinska tvrtka taj projekt je mogla zavrsiti za mjesec dana. Dakle sada je
idealno vrijeme jer nema toliko prometne guzve, nema skole, manji je promet, ono $to se
radilo u petom mjesecu dok je bila Skola i u Sestom mjesecu i iziskivalo odredene poteskoce
na staroj Varazdinskoj cesti. I mislim da ako se to ne napravi u sedmom i osmom mjesecu da
¢emo opet uc u jesen, u probleme i nece to bit realizirano.

Dakle ovo §to je sada napravljeno je prema onome §to ¢itamo na drustvenim mrezama
predmet ismijavanja vecine ljudi. Zaista ne znamo, niti ja a pokusao sam i u vije¢u gradske
cetvrti dobit konkretne odgovore §to se zapravo dogada no medutim s jedne strane se
prevaljuje odgovornost na Zagrebacke ceste, s druge strane na arhitekta koji je projektirao pa
nije predvidio odredene stvari, s trece strane se ¢ekaju nekakve zaStitne ograde koje nikome
nisu jasne gdje ¢e se montirati ali zaista tih, evo koliko je ostalo vidite, nekih 250 metara s
jedne 1 s druge to je evo jedna situacija gdje zaista ljudi opravdano pitaju Sto se zapravo
dogada. Mislim mozete gospodine gradonacelnice vi re¢ nekoliko rijeci ili mogu i procelnici
koji su izravno involvirani u ovu pri¢u
...... (Zvucéni signal vremenskog ogranic¢enja)......

ali zaista mislim da je vrijeme da se to dovrsi i radi.

JOSKO KLISOVIC:
- Hvala lijepo zastupnice.
Odgovor ¢e dati gradonacelnik Tomislav Tomasevi¢. Izvolite.

TOMISLAV TOMASEVIC:

- Hvala na pitanju zastupni¢e Tomurad.

Kao §to rekli bilo je, znaci govorimo o Dubokom jarku u Sesvetama, jel' tako? Znaci
bilo je komplikacija nekih s izvodac¢em 1 projektantima i kao Sto ste rekli 1 sami da je ovo sad
idealno vrijeme da se ovo rijesi i izvodac radova bi se trebao ukloniti ¢ini mi se, maknuti da
mogu Zagrebacke ceste pocet u roku tjedan dana i1 do kolovoza ¢e nogostup biti gotov. Jel'
dobro govorim?

UPADICA iz klupe: - Do 15.8.

TOMISLAV TOMASEVIC:
- Znaci do kraja, reci ¢u, necu re¢ do 15.8. re¢i ¢u do kraja kolovoza, za svaki slucaj.
Ali svakako ovo ljeto gotovo.

JOSKO KLISOVIC:
- Hvala lijepo.
Zahtjev za dodatnim pojasnjenjem, izvolite zastupni¢e Tomurad.



MARIJAN TOMURAD:

- Dakle ako ¢e to biti prema ovome §to ste rekli gotovo apsolutno je zadovoljavajuce i
mislim da ¢e ljudi biti zadovoljni ali ja vas moram upozoriti na jos jednu situaciju u Gradskoj
Cetvrti Sesvete. To je izvodenje malih komunalnih akcija. Dakle u ovom trenutku od stotinjak
ili 120 akcija koje su bile planirane izvedeno je mozda 7, 8 ili 9 od rukometnog igraliSta u
Kelekovoj, od Planine gdje se radi drugo igraliste, od nekoliko zanavljanja opreme na
sportskim igraliStima, od tvrtke Zrinjevac ali ono §to su Zagrebacke ceste trebale provesti
gotovo nista nije napravljeno.

Ja vas molim da malo vidite sa suradnicima i da stisnete te rokove da zaista najveca gradska
cetvrt, 26,7% teritorija, dobije ono Sto godisnje i treba. Hvala lijepo.

JOSKO KLISOVIC:

- Hvala lijepo zastupnice.

Odgovor ¢e dat odnosno pojasnjenje dodatno gradonacelnik Tomislav Tomasevic.
Izvolite.

TOMISLAV TOMASEVIC:

- Dobro, ovo je sad ve¢ drugo pitanje Sto nije bas po Poslovniku ali odgovorit ¢u.

Vi dobro znate na koji nacin se manifestiralo ovo divljanje cijena s nas§im
dobavlja¢ima od Zagrebackog holdinga ukljucujuci i Zagrebacke ceste. Znac¢i mi smo imali
situaciju da, ne¢u sad govorit firme, iako znate koje su, s kojima smo imali ugovore
jednostavno nisu htjele aneksirati te ugovore odnosno produZiti trajanje tih ugovora po
cijenama koje su bile zakljucene jer te cijene vise nisu odrazavale, odrazavale ono §to se
desavalo na trziStu, pa smo fino raskidali te sporazume, morali smo i¢ u nove javne nabave
kako bi uop¢e imali dovoljno materijala da bi mogli krenuti s tim radovima. Medutim to je
rijeSeno ako govorimo o bitumenu i 0 mnogim drugim materijalima. Sva skupa na razini
Grada govorim o 40 milijuna kuna ako se ne varam. Sve skupa znaci u svim ¢etvrtima Sto
stvarno za Zagrebacke ceste nije neki iznos i to ¢e se sigurno sti¢i do kraja godine rijesiti.

Tako da u tom smislu nisam ni ja zadovoljan kako je to iSlo u prvoj polovici godine ali
nije bilo do nas nego do situacije gdje smo jednostavno ostajali bez mnogih dobavljaca koji
nisu htjeli viSe po tim cijenama i¢i u nove ugovore 1 jednostavno su ti okvirni sporazumi bili
raskidani.

I takvih situacija nazalost nemamo samo ovdje. Takvih situacija imamo primjerice s
hranom, mnogi, mnogi zapravo trgovci hranom u Malom domu, u svim, mnogim ustanovama
ne Zele vise po tim cijenama okvirne sporazume, sklapati nove ugovore, stalno imamo nove
raskide 1 moramo i¢i stalno u nove javne nabave. Dat ¢u vam primjer s udZbenicima, 15% su
otiSle gore cijene udzbenika i mi smo sada ucijenjeni da li da u Skolskoj godini kupimo te
udzbenike po tim cijenama ili ¢emo, ili u¢enici ne¢e dobit udzbenike na vrijeme. Tako da na
mnogim razinama mi imamo stotine milijuna kuna
...... (Zvucni signal vremenskog ogranic¢enja)......

inflacije. Ma zapravo blizu milijarde kuna zapravo povecanih troskova unutar
proracuna.

JOSKO KLISOVIC:
- Hvala lijepo gradonacelnice.

TOMISLAV TOMASEVIC:
- Uostalom 10% je to od prora¢una Grada Zagreba koji je 10 milijardi kuna, 10%
inflacije.



