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STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA 
OVDJE-

Predmet: Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture 
na području Grada Zagreba u 2021. 
- objašnjenje o realizaciji projekta bazena Špansko, dostavlja se 

Poštovani, 

Odbor za komunalno gospodarstvo je u postupku razmatranja Prijedloga izmjena Programa 

građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2021. zatražio objašnjenje o 

realizaciji projekta bazena Špansko o čemu se očitujemo kako slijedi. 

Programom radova kapitalnih ulaganja u ob_jekle za Jrušlvene djelatnosti i sanaciju i građenje 

objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu u 2021. predviđena je izrada projektne 

dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena Stenjevec na lokaciji Špansko-Oranice. 

Planirana je izgradnja zatvorenog bazena GBP cca 5.900 m2 sukladno Detaljnom planu 

uređenja stambenog naselja na lokaciji vojarne Špansko-Oranice (Službeni glasnik Grad~ 

Zagreba 22/03 i 04/05 ). Bazen će sadržavati ulazni prostor koji se sastoji od otvorenog i 
natkrivenog pristupnog prostora, sportsko-rekreacijskog bazena, malog edukacijsko­
rehabilitacijskog bazena, gledališta 7,a 100 gledatelja, sauna, dvorane za korektivnu gimnastiku, 

fitnessa s trim kabinetom te tehnič.lrng pogona. Sukladno DPU Špansko-Oranice potrebno je 

osigurati 140 parkirnih mjesta za posjetitelje bazena u obližnjim ulicama. 

Grad Zagreb je u listopadu 2017. raspisao, a provoditelj Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) 
proveo javni natječaj za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja zatvorenog 

bazena na lokaciji Špansko - Oranice. Sukladno provedenom natječaju i prvonagrađenom radu, 

a sve temeljem smjernica gradskog ureda nadležnog za sport, u studenome 2019. izrađen je 



idejni projekt za izgradnju zatvorenog bazena Stenjevec na lokaciji Špansko - Oranice od strane 

zajednice ponuditelja Njirić plus arhitekti d.o.o. i Studio Ante Muralers d.o.o. 

Kao preduvjet ishođenju lokacijske dozvole za izgradnju zatvorenog bazena Stenjevec na 

lokaciji Špansko- Oranice bilo je ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju pristupne ceste 

(II. etapa Ulice Drage Stipca i Ulice "7") i pristupnog trga (pješačka ulica "PJ 2a"- Pristupni 
trg), koje su ishođene do srpnja 2020. 

U studenom 2020. ishođena lokacijska dozvola za izgradnju zatvorenog bazena, te je po 

pravomoćnosti lokacijske dozvole izrađen glavni projekt. U travnju 2021. predan je zahtjev za 

izdavanje građevinske dozvole za izgradnju zatvorenog bazena. Po ishođenju pravomoćne 

građevinske dozvole slijedi izrada izvedbenih projekata, a potom i pokretanje postupka javne 

nabave za odabir izvođača radova. 

Pristupni trg za zatvoreni bazen izgradit će se na novoformiranoj čestici k.č.br. 4986/130 k.o. 

Vrapče. Zona obuhvata je cca 1553 111
2

, trapezoidnog oblika sa završnom obradom od lijevane 

gumene podloge "tartana". Pješački pristup zatvorenom bazenu, kolni servisni pristup 

trafostanici i vatrogasni prilaz budućem bazenu odvija se preko predmetnog trga. Sa zapadne 

strane parcela trga graniči s parcelom planiranog zatvorenog bazena. Glavni pješački ulaz u 

bazen bit će s parcele trga. Na trgu se predviđa postava novih rasvjetnih stupova visine 5 m, 

koja se postavljaju po cijeloj parceli kako bi se što bolje osvijetlili svi dijelovi. Predviđena je 

postava 9 stupova LED rasvjete. Novoplanirani trg sadržavati će zonu odmora s klupicama i 

drvećem , postament sa skulpturom, plitku vodenu površinu i jarbole za zastave, koševe za 

smeće te parkiralište za bicikle. U 2021. pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača 

radova u kojem su pristigle dvije ponude zainteresiranih ponuditelja te je obavljena tehnička 

analiza ponuda i računska kontrola koja je dostavljena Uredu za javnu nabavu na daljnje 

postupanje. 

S poštovanjem, 


